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Cislo jednaci: MCBS/2017/0083535/NEMI
Vyfrizuje: Ing. Iveta Némcova

SMLOUVA O DILO

CISLO & eeeeeeeeeeeeeeeeeennnn, ,

uzaviena v souladu s ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona cislo 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni;

SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL:

Statutarni mésto Brno, méstska cast Brno - stfed

Sidlo: Dominikanska 2, 601 69 Brno
Zastoupeny: Martin Landa, starosta

IC: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojent: ...
CisloGictu:

(dale jen ,objednatel")

ZHOTOVITEL:

SIAlo: e

ZaStOUPENY: eeeviriiiuiiiiiiiiiiiieeieeeaeae e aneaes

IC: e

DIC: e,

Bankovni spojeni: .....................

dislouactu:

zapsany v obchodnim rejstiiku vedenému .... souduv ............... ,oddil ...... ,vlozka ........

(dale jen ,,zhotovitel”)

(doplni uchazec)

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé vysledkti zadavaciho fizeni podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zadévaci Fizeni”), v némz zhotovitel predloZil vitéznou nabidku (dale jen ,NABIDKA“).
Obé smluvni strany se zavazuji plnit podminky obsaZené v nasledujicich ustanovenich této smlouvy, pfi¢emz za zavazné se pro
obé smluvni strany povaZuje rovnéz NABIDKA a zadavaci dokumentace.



CLANEK 1.
VYMEZENI POJMU

Pro tcely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:
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1.2
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1.6

OBJEDNATEL

111 Objednatelem se pro ucely této smlouvy rozumi subjekt, oznaceny takto v zahlavi této smlouvy, ktery
objednal a zadal pfedmét plnéni specifikovany v této smlouvé. Ohledné plnéni dle ¢l. 2.1.3.2 vystupuje
objednatel jako prikazce.

112  ZMOCNENI

Objednatel timto zmocnuje (povéiuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zastupce ve vSech zdleZitostech
zhotoveni, projednani a soucinnosti pfi provadéni jednotlivych stupfii projektové dokumentace, zejména pii
ziskdvani vSech nezbytnych souhlasnych vyjadieni, stanovisek, rozhodnuti a nutnych pravoplatnych
povoleni od dotéenych spravnich organii a fyzickych nebo pravnickych osob, které jsou uvedeny v této
smlouvé nebo které z této smlouvy vyplyvaji, nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Pro vylouceni
pochybnosti pfeda objednatel zhotoviteli pisemnou plnou moc véetné pfesného vymezeni rozsahu a obsahu
zmocnéni a jeho ¢asové platnosti bez zbytecného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy.

ZHOTOVITEL

1.2.1 Zhotovitelem se pro ucely této smlouvy rozumi subjekt oznaceny takto v zahlavi této smlouvy. Ohledné
plnéni dle ¢l. 2.1.3.2 vystupuje objednatel jako pfikaznik.

1.2.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze je pIné pravné a odborné zptisobily k fadnému a v€asnému plnéni vSech povinnosti
vyplyvajicich mu z této smlouvy.

PODDODAVATELE

1.3.1 Zhotovitel je po pfedchozim pisemném souhlasu (schvaleni) objednatele opravnén zadat ¢ast plnéni, ke
kterému se touto smlouvou zavazal, zejména provedeni specidlnich vykont (profesi), poradcim a
specialistim z fad tfetich osob (déle téZ jen ,poddodavatelé”). V téchto ptipadech dolozi zhotovitel
objednateli pro potfeby posouzeni pozadavku v dostatecném predstihu zakladni identifika¢ni tidaje téchto
poddodavatelil, kalkulaci vyse nakladt na zajisténi jejich sluzeb a kopie jejich platnych opravnéni k zajisténi
pozadovaného vykonu nebo sluzby. Objednatel schvaleni poddodavatelii bezdtivodné neodmitne. Zhotovitel
se zavazuje rozhodnuti objednatele respektovat.

1.3.2 Zhotovitel pfebira plnou odpovédnost za veskera plnéni, kterd prevezme od poddodavateld, tzn., Ze
zhotovitel za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich ztéto smlouvy realizované prostfednictvim
poddodavatelii nadale odpovida tak, jako by plnil sam. Zhotovitel neni opravnén zadat tfeti osobé ¢innosti
smértujici k vytvoreni stavebnich a architektonickych feSeni sestavajici z textovych a vykresovych casti.

1.3.3 Pokud zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, musi se takovy
poddodavatel podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokazal splnéni
kvalifikace. Pokud to neni mozné, je zhotovitel opravnén takového poddodavatele vyménit za jiného za
predpokladu, Ze jiny poddodavatel prokaze kvalifikaci minimdlné ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikaci
prokazal pavodni poddodavatel. Doklady o prokazani kvalifikace je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli.

ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat dilo (stavbu) na zakladé projektové
dokumentace zpracované podle této smlouvy.

DILO

1.5.1 Dilem se rozumi pfedmét plnéni podle této smlouvy, tedy zhotoveni projektové dokumentace a souvisejici
¢innosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.

1.5.2 Cenou dila se rozumi smluvni cena sjednana touto smlouvou za realizaci pfedmétu plnéni podle této
smlouvy, tedy cena za zpracovani projektové dokumentace a souvisejici ¢innosti, které provede zhotovitel
pro objednatele podle této smlouvy.

STAVBA

1.6.1 Stavbou se pro ucely této smlouvy rozumi pozemni stavba s ndzvem ,, Videnska 229/11, Brno — rekonstrukce

domu” ve vsSech jejich castech, s pfisluSenstvim, zahrnujici veskeré stavebni a inZenyrské objekty,
technologické provozni soubory, prace a dodavky s jejim provedenim souvisejici. Stavba bude v budoucnu
zrealizovana na podkladé projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.



1.7

21

23

1.6.2

Cenou stavby se pro tcely této smlouvy rozumi celkové naklady pofizeni budouci stavby tak, jak byly
vyprojektovany zhotovitelem v ramci dila a stanovené za podminek stanovenych v této smlouve.

TECHNICKY DOZOR INVESTORA (TDI)

1.7.1

1.7.2

1.7.3

Technicky dozor investora je zastupcem objednatele na stavbé pfi jeji realizaci. Zabezpecuje pro objednatele
kontrolu kvality provadénych praci a doddvek na stavbé podle projektové dokumentace, fidi kontrolni dny
stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, ¢erpani nakladii stavby a vyjadiuje se ke zménam stavby.

TDI miize objednatel zajistit vlastnimi kapacitami nebo jeho ¢innost miize sjednat dodavatelsky
prostiednictvim odborné zptisobilého subjektu.

Z povahy cinnosti TDI vyplyvéa uzka spoluprace se zhotovitelem zejména v priibéhu realizace autorského
dozoru a spoluprace pii dokonceni stavby. Pokud je TDI sjednan ve fazi zpracovani projektové dokumentace,
spolupracuje TDI a zhotovitel ve vSech etapach realizace dila.

CLANEK 2.
PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DILA

PREDMET SMLOUVY, DIiLO
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2.1.3

214

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést a dodat na vlastni naklady a nebezpeci objednateli
dilo, kterym se pro tcely této smlouvy rozumi vypracovani jednotlivych stupnit projektové dokumentace
stavby ,Videnska 229/11, Brno — rekonstrukce domu” (dale souhrnné tézZ jen , projektova dokumentace”
nebo ,PD”) a poskytnuti veskerych dalsich sjednanych i nesjednanych ¢innosti, vykont a sluzeb, které
souvisi s vypracovanim této projektové dokumentace a vykon dalsich sjednanych ¢innosti, a to vSe v rozsahu
touto smlouvou stanoveném (dale téz jen ,dilo”). Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a uhradit jeho cenu,
pri¢emz uhrazenim kterékoliv z casti dila pfechazi vlastnické pravo a nebezpeci skody z této uhrazené ¢asti
dila na objednatele.

Dilo dle pfedchoziho odstavce tedy zahrnuje i poskytnuti veskerych odbornych a souvisejicich sluzeb a
vykonti zhotovitelem, které jsou nezbytné k fadnému a véasnému vypracovani PD v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z této smlouvy, pfislusSnych pravnich predpisii a norem, piipadné vlastnosti obvyklych
vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnuti veskerych inzenyrskych ¢innosti.

Dilo dle této smlouvy se ¢leni na jednotlivé stupné projektové dokumentace a dalsi vykony a sluzby (etapy),
piicemz blizsi specifikace dila je obsaZena v piiloze ¢. 1 této smlouvy a v nasledujicich ¢lancich této smlouvy.
Zakladni clenéni jednotlivych stupnti PD (etap) je nasledujici:

2.1.3.1  zhotoveni dokumentace prikladané k Zadosti o spolecné tizemni a stavebni fizeni (DUR+DSP)
21.3.2  obstarani vydani tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (SP)

2.1.3.3  zhotoveni dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

21.3.4  zhotoveni pritkazu energetické narocnosti (PENB)

Dilo bude realizovano na zakladé zejména nasledujicich podkladd, které objednatel piedal zhotoviteli pied

podpisem této smlouvy:
- Zaméfeni stavajiciho stavu (rozméry neni mozné prevzit, nutno oveéfit)

FORMALNI NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

23.1

2.3.2

Projektova dokumentace bude zpracovana zejména v souladu s odsouhlasenymi zaméry a pozadavky
objednatele a s pfipominkami a podminkami piislusnych instituci.

Zhotovitel zhotovi projektovou dokumentaci dle pislusnych EN CSN a CSN v &&stech zavaznych i smémych.
Odchylky musi byt vzdy odsouhlaseny objednatelem. Soucasti projektové dokumentace bude také soupis EN
CSN a CSN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objekttim a provoznim soubortim, popf. soupis jinych
predpisti vztahujicich se k navrhu budouci stavby. Zhotovitel se dale zavazuje vypracovat projektovou
dokumentaci v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy zejména z. ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
v platném znéni a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, vyhlaskou ¢. 503/2006
Sb., o obsahu a rozsahu DUR, v platném znéni, zakonem ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisti, vyhlaskou ¢islo 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné
zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a dale
s vykonovymi fazemi, které jsou specifikovany v prilohach sazebniku UNIKA 2015 (dale jen UNIKA).
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2.3.3 Kazdy stupen PD bude objednateli odevzdan ve 4 tisténych vyhotovenich (kromé stupné DPS, ktery bude
odevzdan v poctech podle prilohy ¢. 1 této smlouvy); dalsi objednatelem vyzddana vyhotoveni budou
Gctovana jako vicetisky. Vzdy nejméné jedno vyhotoveni PD odevzdané objednateli musi obsahovat original
dokumentu piislusného tradu, na kterém bylo predjednano, projednano nebo zaprotokolovano, nebo tvori
prilohu pravomocného rozhodnuti, a original podpisu a otisku razitka zhotovitele.

2.3.4 Kazdy stupent PD bude pfedan vjednom vyhotoveni i v digitalizované formé se zajisténim antivirové
ochrany, pfi nutném zachovani kompatibility pocitacového prostredi MS Windows a MS Office. Obé smluvni
strany se dohodly, Ze spolec¢né pocitacové prostredi, ve kterém si budou predavat dokumenty v elektronické
podobé, bude postaveno na pouziti nasledujiciho software s nize uvedenymi disly verzi nebo vyssimi:
Microsoft Office Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve formatu
TIFF.

2.3.5. V pfipadé odchylek vykresové ¢i textové casti vystupti plnéni Zhotovitele od rozpoctu ¢i vykazu vymér, ma
pri vykladu prednost rozpocet a vykaz vymeér, je-li v ramci jednotlivé casti plnéni Zhotovitelem vyhotoven,
kterému musi byt dale uzptisobeny ostatni casti vystupu plnéni Zhotovitele.

2.3.6. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude ve vSech jeho castech (vetné jednotlivych profesi)
zpracovany s vyuzitim softwaru BUILDpower (pro potfeby posouzeni spravnosti polozkovych rozpocti
zpracovanych uchazeci o vefejnou zakazku na stavebni prace jako soucast nabidky), k jehoz uZziti objednatel
poskytne zhotoviteli podlicenci vsouladu sobsahem svych licenénich podminek sjednanych
s poskytovatelem licence na dobu potfebnou ke zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér a polozkového rozpoctu. Objednatel na zadost zhotovitele zajisti zhotoviteli prostfednictvim
poskytovatele licence bezplatné Skoleni nezbytné k uzivani software. Instalace software na hardwarové
prostiedky zhotovitele véetné Skoleni bude probihat vzdy v sidle poskytovatele licence.

CLANEK 3.
DOBA PLNENI, PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy v terminech a lhiitach sjednanych v této smlouve
a v priloze ¢. 2 této smlouvy. Zmény danych terminti ¢i lhiit (zejména jejich upfesnéni v souladu s pribéhem realizace
dila) je mozné provést pouze za podminek stanovenych touto smlouvou pro provadéni zmén a dodatkt smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze rozhodnym datem pro pocatek béhu lhit dle ¢lanku 3.4 je den podpisu smlouvy o dilo
obou smluvnich stran.

Smluvni strany vstoupi bezodkladné po podpisu této smlouvy v jednani o upfesnéni pfipadnych dotazti ze strany
zhotovitele.

Terminy a lhity plnéni byly smluvnimi stranami sjednany nasledovné:

3.4.1 Dokonceni a pfedani PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DUR+DSP) s pfedpokladem nejpozdéji do 140
kalendarnich dnii od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.2 Obstarani pravomocného SP s pfedpokladem do 91 kalendafnich dnii ode dne pfedani DUR+DSP. Smluvni
strany berou na védomi, Ze skuteény termin nabyti pravni moci uvedeného rozhodnuti je ovlivnén
prislusnymi spravnimi postupy. Zhotovitel je vSak povinen postupovat tak, aby k jeho vydani doslo v mezich
prislusnych predpisti v co mozna nejkratsi dob€, a nezavdavat pfislusnym ufadtim pficiny k prodluzovani
postupti (napf. predavanim nekompletnich podkladit). Zajisténi aktualizace vSech stupniit PD dle pozadavku
v ramci stavebniho fizeni.

3.4.3 Dokonceni a predani PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (DPS) s piedpokladem nejpozdéji do 245
kalendainich dnii od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.4 Dokonceni a pfedani priikazu energetické narocnosti (PENB) podle odst. 2.1.3.4 s pfedpokladem nejpozdéji
do 15 kalendafnich dni po pfedani DUR+DSP podle odst. 3.4.1 této smlouvy.

PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

3.5.1 Projektova dokumentace bude predavana po jednotlivych stupnich (etapach) podle odst. 2.1.3 této smlouvy a
ve sjednanych terminech ¢i lhtitach. Povinnost zhotovitele pfedat PD je splnéna, je-li dokoncena PD (jeji
prislusny stuperl) pfedana vcas, ve stavu odpovidajicim pozadavkiim vyplyvajicim z této smlouvy, a je
schopna uzivani k tcelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokoncenou PD neni objednatel povinen prevzit.
Obdobné neni objednatel povinen prevzit PD vykazujici vady a nedodélky.
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5.1

5.2

3.5.2 O pfedani PD (pfislusného stupné) potfidi smluvni strany protokol, ktery podepisi opravnéni zastupci obou
smluvnich stran. Objednatel urcuje svym zastupcem pro tyto ucely osobu odpovédnou za prevzeti PD
............................ Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou ze smluvnich stran.
Protokol neosvédcuje bezvadnost predavané casti PD, objednatel je opravnén oznamit zhotoviteli vadu dila
kdykoli po jeho prevzeti az do dne skonceni zaru¢ni doby stavby.

353 Nejpozdéji 14 kalendafnich dnfi pfed zavére¢nym preddnim kazdého jednotlivého stupné PD dle této
smlouvy predlozi zhotovitel objednateli jedno kompletni vyhotoveni pfislusné dokumentace k vyjadieni.
Toto vyjadieni provede zastupce objednatele pisemnou formou nejpozdéji do 7 kalendainich dnii. Objednatel
urcuje svym zastupcem pro tyto tiely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smlouvy.

3.5.4 Postupem predani a prevzeti PD dle tohoto ¢lanku (tj. clanku 3.5) nejsou nikterak dotfena prava objednatele
z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila.

3.5.5. V pfipadé, Ze vramci stavebniho fizeni dojde ke zménam, vyvolanych pozadavky dotcenych organt a
instituci, budou vSechny tyto zmény zapracovany do vSech stupnii PD a soucasné budou vyhotoveny
potfebné nové tisky a Zhotovitel vSechna pfisludna , paré” PD zaktualizuje na své naklady.

CLANEK 4.
CENA STAVBY

CENA STAVBY

411 Cena stavby (celkové ndklady stavby) predstavuje souhrn cen vSech praci a dodavek, které byly
vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny zhotovitelem v rozpoctu. Cena stavby obsahuje zaroven veskeré
dané, cla a poplatky (at navratné ¢i nikoli), které se vazi k realizaci stavby. Zhotovitel soucasné ptebira
nebezpedi zmény okolnosti.

41.2 V ramci realizace dila dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné téz odborné sestavi celkové ndklady stavby na
zakladé detailniho polozkového rozpoctu. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle podminek sjednanych
v této smlouvé, zejména dle pozadavkl objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veskerou odbornou
dovednosti, péci a pili odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo mozno provést ve vsech
jejich  castech za touto smlouvou uvedené ndaklady (viz ¢l. 4.3) stanovené zhotovitelem v
podrobném polozkovém rozpoctu stavby. Zhotovitel se pfi navrhu stavebnich materialti a technologii bude
fidit hospodarnosti pfi zachovani standardu pozadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pofizovacich
nakladt, tak i zhlediska nakladi na budouci provoz a udrzbu stavby. Zhotovitel vSak negarantuje, Ze
nabidkové ceny dodavateldi, ktefi se budou uchazet o zhotoveni stavby, budou ve shodé s jeho nazorem.

Objednatel v souladu s vyse uvedenym stanovuje, Ze celkové maximalni naklady stavby (soucet nakladt hlav II. az XI.
souhrnného rozpoctu RTS, URS, Callida) nepiekroc¢i 55 mil. K¢ bez DPH. Tato c¢astka je vychozim podkladem pro
zpracovani jednotlivych stupnti projektové dokumentace a zhotovitel musi propoctem ¢i rozpoctem ke kazdému stupni
PD prokazat, Ze se od této ¢astky neodchyluje. Tato ¢astka je soucasné vychozim podkladem pro vypocet ceny dila
(honorate zhotovitele). NavysSeni ceny stavby dle tohoto clanku je mozné po vzajemné dohodé mezi objednatelem a
dodavatelem (viz zahlavi smlouvy). Navyseni ceny stavby dle tohoto ¢lanku nezaklad4 narok na navyseni ceny dila dle
této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich pfedpokladii pfi uzavfeni této smlouvy je mozno
stanovené maximalni pfedpokladané naklady stavby dodrzet pii splnéni pozadavku, Ze pifedmétnd stavba bude
realizovana v dané lokalité s pozadovanymi stavebné technickymi, uzitnymi, estetickymi a kvalitativnimi vlastnostmi,
tak, jak byly stanoveny v zadavaci dokumentaci. Zhotovitel dale prohlasuje, bude veden snahou o maximdlni
hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feseni a Ze projektova dokumentace, kterou ma dle této smlouvy
vypracovat a veskera dalsi plnéni, zejména autorsky dohled, budou sméfovat k tomu, aby byl tento financéni limit
dodrZen.

CLANEK 5.
SMLUVNI CENA, FAKTURACNI A PLATEBNI PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila v rozsahu dle této smlouvy nalezi zhotoviteli cena ve vysi uvedené
odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému splnéni vsech jeho
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, vcetné veskerych vedlejsich nakladii zhotovitele, neni-li v této smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

Sjednana vySe ceny mtize byt ménéna vyhradné za nékteré z nize uvedenych podminek:
5.2.1 V pfipadé vicepraci — zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby nad ramec sjednany ¢i predpokladany

touto smlouvou v piipadé, Ze se zhotovitel s objednatelem nalezitou formou dohodl na jejich provedeni
(vyzadané viceprace).



5.2.2

5.2.3

V pfipadé ménépraci - zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby v ramci sjednaném i
predpokladaném touto smlouvou za predpokladu, Ze objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu plnéni dle této
smlouvy pozaduje.

Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zméndm sazeb DPH. Sazba DPH bude uctovana vzdy v zakonem
stanovené vysi k datu uskutecnéného zdanitelného plnéni, kde datem uskutecnéného zdanitelného plnéni je
datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2 této smlouvy.

5.3 Celkova vyse ceny je pro jednotlivé ¢asti plnéni stanovena takto: (doplni uchazec)
cena
odst. pfedmét plnéni
bez DPH DPH 21% vé. DPH
53.1 Zhotoveni dokumentace prikladané k zadosti o spolecné
tizemni a stavebni fizeni (DUR+DSP)
530 Obstarani vydani tzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni (SP)
5323 Zhotoveni dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
5.3.4 Zhotoveni priikazu energetické naro¢nosti (PENB)
5.3.5 Celkova cena
5.4 Pro vylouceni pochybnosti se konstatuje, Ze veskeré piipadné viceprace dle ¢l. 5.2.1 této smlouvy budou objednatelem
zadavany v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Zhotovitel nema narok na
thradu jakychkoliv pripadnych vicepraci, paklize tyto provede bez predchozi pisemné dohody s objednatelem
sjednané formou fadného dodatku k této smlouve.
5.5 Objednatel neposkytuje zalohy. Platby budou uskutectiovany v korunach ¢eskych nasledujicim zptisobem:

5.5.1 Kazdd zcasti ceny dle odstavcit 5.3.1 az 5.3.3 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po fadném a
bezchybném splnéni piislusné casti pfedmétu plnéni a jeho protokolarnim odevzdani objednateli, a to na
zakladé faktury, kterou je zhotovitel opravnén vystavit dnem podpisu pfislusného protokolu opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

5.5.2 Cena dle odst. 5.3.4 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na zakladé faktury vystavené po pfedani PENB
podle odst. 3.4.4 této smlouvy.

5.5.3 Cena dle odstavce 5.3.5. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena pouze do vyse 90%.

Zbyvajicich 10% ceny dle odst. 5.3.5 bude slouzit jako zadrzné po dobu oprav, které budou realizovany
na zakladé této dokumentace (DPS). V piipadé, Ze dojde v priibéhu realizace oprav ke zjisténi vad
v dokumentaci (DPS) a ztoho plynouci viceprace (dodatetné stavebni prace). Zadrzné bude v takovém
pripadé pouzito na nahradu takto vzniklé skody (tthrada vicepraci).
V pfipadé, Ze celkové ndklady na viceprace zptsobené vadami projektu prekroci vysi zadrzného, bude
uplatnén pozadavek na nahradu skody i na tu ¢ast vicepraci, které vysi zadrzného prekracuje, a to ve vysi 5%
ze skutecné uhrazenych nakladi na tyto dalsi viceprace.
Za vadu projektu se povazuje (jeji nespravnost) nesoulad navrzeného feSeni s pravnimi nebo technickymi
normami, dale i netplné zpracovani (tedy chybéjici casti, nesoulad. textové ¢i vykresové casti v vykazem
vymeér, napt. chybéjici polozky ve vykazu vymeér oproti skutec¢nosti nebo jinym ¢astem PD).
Za vadu projektu se nepovazuji skryté vady konstrukci, které nebyly soucasti stavebniho zdméru a soucasné
nebyly pfi béZném ohledani zjevné, ani nebyly zjiStény pii provadéni stavebnétechnického priizkumu.
Zbyvajici zadrzné bude mozné vyplatit po predani a prevzeti dokoncené stavby mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby, a to na zakladé pisemné zadosti zhotovitelem projektu.
Modelovyj priklad:
Cena PD= 1mil.,-K¢, 10% zddrzné=100tis.,-K¢, ndklady na viceprdce zpiisobené vadou v projektu 200tis.,-K¢.
Vycisleni skody a jeji 1ihrady je tedy ndsledujici: 100tis. (zddrzné) + 5% ze 100tis. K¢ (t].5tis. K¢)= 105tis. K¢.

5.6 Platebni doklady (faktury) jako dariové a ticetni doklady musi obsahovat idaje pfedepsané zakonem a touto smlouvou,

jinak budou vraceny zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet ptivodni lhita
splatnosti. Cela lhtita béZi znovu ode dne doruceni opravené nebo nové vyhotovené faktury. Platebni doklady (faktury)
budou predany ve 3 vyhotovenich a budou obsahovat alespori tyto udaje:




5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.5

6.7

6.8

nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;
IC a DIC objednatele a zhotovitele;

¢islo smlouvy;

¢islo platebniho dokladu (faktury);

den odeslani, den splatnosti a datum skutecného zdanitelného plnéni;
oznaceni penézniho tstavu a ¢islo tictu, na ktery ma objednatel platit;

nazev zakazky ,Projektova dokumentace - Videnska 229/11, Brno - rekonstrukce domu” v textu faktury;
oznaceni fakturované etapy pfedmétu plnéni;

fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku véetné dané z pfidané hodnoty;

oznaceni pfedmétu plnéni a oznaceni fakturované casti pfedmétu plnéni s odkazem na pfisluSnou cast
smlouvy;

razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele.

Dalsi platebni podminky:

5.7.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebniho dokladu (faktury) je 30 dnti od doruceni objednateli a tthrada
se bude provadét bezhotovostnim pfevodem tc¢tu objednatele na ticet zhotovitele. Platby za jednotlivé dilci
¢asti pfedmétu plnéni (etapy) budou tctovany diléimi platebnimi doklady (fakturami) véetné dané z pfidané
hodnoty.

5.7.2 Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktury v pfipadé€, kdy zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu

stouto smlouvou ¢i pfislusnymi pravnimi pfedpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradi
bezodkladné poté, co zhotovitel sjedna napravu.

5.7.3 Sazba DPH bude uctovana v zakonné vysi ke dni uskute¢néného zdanitelného plnéni kazdého platebniho
dokladu.

ZUCTOVATELNE NAKLADY

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tcely této smlouvy nezahrnuje honorafr zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy
naklady skute¢né vynaloZené zhotovitelem na:

5.8.1 reprodukci pland, nacrtd, vykresti, grafickych zobrazeni, textovych vyjadfeni a jiné dokumentace, vyjma
reprodukovani pro pouziti v kancelafi zhotovitele, a to pofizovanych na vyslovnou zZadost objednatele nad
ramec sjednany touto smlouvou ¢i z této smlouvy vyplyvajici;

5.8.2 specialni grafické prace, modely a makety vyslovné vyzadané objednatelem;

Tyto zuctovatelné naklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zdkladé samostatnych faktur, pficemz

aer

ustanoveni odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se pouziji i pro tyto pfipady.

CLANEK 6.
SMLUVNI POKUTY

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s plnénim nékterého svého zavazku ¢i zavazki dle ¢l. 3 odst. 3.4.1 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy piipad a zapocaty den prodleni.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni se splnénim nékterého svého zavazku ¢i zavazki dle ¢l. 3 odst. 3.4.3 této smlouvy,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy pfipad a zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.3 této smlouvy nebude zpracovana v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpisii a v souladu s vyhlaskou ¢.
169/2016 Sb. je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazové smluvni pokutu ve vysi 150.000,- K¢. Tim neni
dotéeno pravo objednatele vymahat na zhotoviteli ¢astku odpovidajici vysi pokuty, ktera byla objednateli udélena
z diivodl nezpracovani PD v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach ve
znéni pozdéjsich predpist a v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

Porusi-li zhotovitel zavazek svolavat pravidelné vyrobni vybory po stanoveni jejich pevnych termint podle odst. 7.1.
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad a
kazdy zapocaty den prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel pfiméfeny termin pro odstranéni vady stanoveny objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢, a to za kazdy takovyto piipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty ¢i pokut neni nijak omezeno pravo objednatele na nahradu skody vzniklé z téhoz dtivodu.



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

CLANEK 7.
PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN

VYROBNI VYBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovavani jednotlivych casti projektové dokumentace svolavat vyrobni
vybory, a to pravidelné vzdy 1 x za max. 20 dni s tim, Ze prvni vyrobni vybor svola zhotovitel v pfedstihu alespon 2
pracovnich dnii. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k ticasti na vyrobnim vyboru profesni specialisty podle
svého uvazeni. Pokud vzniknou v priibéhu vyrobniho vyboru mezi zastupci smluvnich stran rozpory ohledné zptisobu
zpracovavani projektové dokumentace véetné projektového feseni, jez nebude mozno vyfesit dohodou stran, je pro
plnéni zhotovitele zavazny pokyn objednatele, ktery je zhotovitel povinen respektovat. Vyrobni vybory bude zhotovitel
svolavat e-mailem nejpozdéji 2 pracovni dny pfedem s tim, Ze zaroven upiesni ¢as a misto konani, pfi¢emz nebude-li
dohodnuto jinak, bude mistem konani sidlo objednatele. Zhotovitel zasle pro potfeby vyrobniho vyboru objednateli na
jeho zadost pfislusnou ¢ast PD v aktudlnim stavu rozpracovanosti.

Pokud bude néktera ze smluvnich stran pozadovat mimofadny vyrobni vybor, vyzve k tcasti zadstupce druhé smluvni
strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny pfedem.

Zavérecnym dokumentem z kazdého vyrobniho vyboru bude zapis vyhotoveny zhotovitelem a potvrzeny zastupci
obou smluvnich stran.

711 Zhotovitel urcuje svym zastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:

..................................................................... (doplni uchazec)
7.1.2 Objednatel urcuje svym zastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odbornou osobou v pfislusném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dilo
v odpovidajici kvalité a za tim tielem provést veskeré odborné ¢innosti a vynalozit veskerou odbornou péci, jakou je
mozno od ného spravedlivé oc¢ekavat, jakozto od odborné osoby disponujici vSemi potiebnymi znalostmi, schopnostmi
a technickymi moznostmi.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych znalosti a zkusenosti
vyrobky a materialy, které maji takové vlastnosti, aby po celou dobu predpokladané zivotnosti stavby (s ohledem na jeji
charakter) byla pfi bézné udrzbé a provozu pro stavebné technicky ucel, pro néjz bude stavba kolaudovana, zarucena
mechanicka pevnost a stabilita uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feSeni stavby, a to jiz od
pocatku pfipravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dale potlacovat zejména jakékoliv neopravnéné
bezdtivodné zakladani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v priibéhu realizace stavby, véetné inzenyrskych
siti.

S udaji tykajicimi se této smlouvy a jejiho plnéni bude zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat o nich mlcenlivost,
ledaze by byl této povinnosti vyslovné zprostén objednatelem ¢i na zakladé zakona. Zhotovitel je povinen zdrzet se po
dobu realizace dila jakoz i v pribéhu piipravy a provadéni stavby a jejiho uvadéni do provozu veskerych vlastnich
podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele, byt s
témito z4jmy ve stfetu, popiipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat objednatele o vsech skutecnostech, které by mohly objednateli
zpusobit finanéni, nebo jinou Gjmu, o prekazkach, které by mohly ohrozit terminy stanovené touto smlouvou, a o
eventudlnich vadach a nekompletnosti podkladi predanych mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele rovnéz na nésledky takovych rozhodnuti a tikony objednatele, které jsou zjevné neucelné nebo samého
objednatele poskozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym vefejnym zdjmem.

Zjisti-li zhotovitel, Ze nemuZe dilo provést za podminek zavazné plynoucich z obecné platnych pravnich predpisii, nebo
pozadovanych vyslovné objednatelem, popfipadé za dalsich podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou, a stejné
tak nebude-li moci splnit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné objednatele s uvedenim davodii.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neposkytne vysledek své ¢innosti dle této
smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé nez objednateli.

Zhotovitel se zavazuje fadné plnit své povinnosti vici autorovi navrhu stavby (studie), vyplyvajici z Autorského
zakona.

Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti potfebného spoluptisobeni pfi vykonu finanéni kontroly podle § 2 pism. e) zakona
¢.320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave.



7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

717

7.18

8.1

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli pisemny piikaz k pferuseni praci na dile, a to na
dobu az 45 dnti. Bude-li pferuseni praci trvat vice nez 45 a nedohodnou-li se strany pisemné jinak, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit, aniz by to bylo povazovano za poruseni této smlouvy objednatelem. Po dobu
preruseni praci dle tohoto odstavce se sjednané lhiity a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvyse vsak o cas
odpovidajici casu preruseni praci. Pfikaz k preruseni praci je objednatel opravnén kdykoliv zrusit pisemnym prikazem
k opétovnému zahajeni praci, zhotovitel prace opétovné zahaji dnem nasledujicim po doruceni takového pfikazu.

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovatelského tymu, jehoZz zastupci kromé osob statutdrnich zastupct
uvedenych v zahlavi této smlouvy jsou:

hlavni inZenyr projektu:

zastupce hlavniho inZenyra projektu: L

(doplni uchazec)
SOUCINNOST STRAN

713.1  Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji do péti dnfi od uzavieni této smlouvy, povéii urcité osoby, které se
budou pravidelné ucastnit za objednatele vSech pracovnich schiizek, porad a tikonti potfebnych pro uspésné
uskutecniovani pfedmétu této smlouvy. Objednatel se dale zavazuje zajistit prostfednictvim téchto osob ticast
objednatele na jednanich s organy statni spravy, organy samospravy ¢i jinymi osobami v pfipadech, kdy to
bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele pozada.

7.13.2  Objednatel poskytne v rozsahu, jaky po ném lze rozumné pozadovat, zhotoviteli veskeré nezbytné udaje
tykajici se pozadavkil na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a udaje o tom, jaké
pozadavky vyplyvajici z mista stavby ma zhotovitel sledovat, popiipadé jaké jsou moznosti zhotovitele tento
zameér rozsifit.

Zavazna forma komunikace je datova schranka nebo e-mail s elektronickou dorucenkou (potvrzenim o pfijeti), zapis
z vyrobniho vyboru ¢i jiného jednani, protokol o pfedani a prevzeti. Tyto dokumenty musi byt podepsany pfislusSnymi
odpovédnymi zastupci dané smluvni strany (smluvnich stran).

Obé smluvni strany se zavazuji chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi programy. Zhotovitel
umozni objednateli kontrolu digitalné zpracované dokumentace na svém zafizeni.

Objednatel je povinen v souladu s § 219a zdkona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
uvefejnit na svém profilu cely text této smlouvy véetné vsech jejich pfipadnych dodatkt. Zhotovitel se podpisem této
smlouvy zavazuje tuto povinnost objednatele bezvyhradné akceptovat.

Zhotovitel je povinen v souladu s zdkona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu predlozit
objednateli ve lhiitach stanovenych uvedenym zakonem seznam poddodavatelil, pokud jsou Zhotoviteli znami a uved],
kterou Cast vefejné zakazky bude kazdy z poddodavatelt plnit. Pokud zhotovitel takového poddodavatele nema,
odevzda objednateli cestné prohlaseni.

Zhotovitel je povinen predlozit doklad, kterym vykaze, pfedpokladané naklady na realizaci celé stavby v nasledujicim
clenéné:

- celkova cena stavby

- prepocet celkové naklady na m2 celkovych podlahovych ploch byti v domé

CLANEK 8.
ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

Zhotovitel odpovida objednateli za to, Ze dilo bude mit v dobé jeho pfedani a po sjednanou zarucéni dobu vlastnosti
stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi a bezpecnostnimi normami, a touto smlouvou, popf.
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dale odpovida za to, ze dilo bude pouzitelné k ticelu vyplyvajicimu z této smlouvy a dale
za to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Pro vylouceni pochybnosti strany shodné konstatuji, ze
za vadu dila se povaZzuje i navrzeni takového feseni, které je vzhledem k podminkdm vyplyvajicim z této smlouvy a
objektivnim skutecnostem s piihlédnutim k aktualnim znalostem v piislusnych oborech feSenim nevhodnym
(technicky, ekonomicky ¢i jinak) pro dany pfipad a jeho navrzeni v kone¢ném diisledku znamena rozsiteni predmétu
smlouvy o dilo na dodavku stavby (tj. rozsifeni provedenych praci ¢i poskytnutych sluzeb, a to zejména tehdy, jedna-li
se o neuznatelné naklady z hlediska projektu, z néhoz objednatel bude stavbu financovat) ¢i zvysSeni ceny stavby (v¢.
pripadti naslednych vicepraci).



Zavadu vysledku tviiréi ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy je povazovano i (nikoliv vSak vyluéné) opomenuti
takového technického feseni, které je vzhledem k objektivnim skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym
poznatklim v oblasti zhotovovani staveb obdobného charakteru nezbytné k fadnému zhotoveni Stavby a jehoz
opomenuti bude mit za nasledek dodatecné zmény rozsahu Stavby proti stavu predpokladanému v zadavaci
dokumentaci (DPS).

8.2 Pokud jiz v pribéhu provadéni dila vyjde najevo, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s touto smlouvou ¢i pfislusnymi
predpisy, je objednatel opravnén domahat se okamzitého sjednani napravy. Timto neni dotceno pravo objednatele na
nahradu pfipadné skody vzniklé v diisledku vadného provedeni dila.

8.3 Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel poskytuje objednateli mimo ¢asti plnéni dle ¢l. 2.1.3.2 zaruku za kvalitu
provedeni dila v délce deseti (10) let. Zarucni doba pocina béZet ode dne pfedani a pfevzeti dila pfislusného stupné PD,
u ¢innosti dle odst. 2.1.3.2 (SP) pak dnem jeho fadného ukonceni. Dale zhotovitel poskytuje zaruku za to, Ze PD bude
respektovat zadsady hospodarného provozu projektované stavby, jeji udrzovatelnosti a bezpecnosti provozu. Do zarué¢ni
doby se nepocita doba od uplatnéni vady dila objednatelem u zhotovitele do dne odstranéni takové vady. O tuto dobu
se zaru¢ni doba automaticky prodluzuje.

8.4 Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkratsim technicky mozném terminu s pfihlédnutim k
povaze vady. Oznameni (reklamaci) odesle objednatel na adresu sidla zhotovitele, pficemz i reklamace odeslana v
posledni den zaruéni lhiity se povazuje za véas uplatnénou.

8.5 Nebude-li pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v pfipadé, kdy
reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel, ve spornych pfipadech az do doby, nez
se prokaze, zdali byla vada reklamovana opravnéné. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval
neopravnéné, tzn. zZe se na pfedmétnou vadu nevztahuje zaruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
naklady zhotovitelem ticelné vynaloZzené v souvislosti s odstranénim neopravnéné reklamované vady.

8.6 V ostatnim plati pro vzajemné vztahy smluvnich stran pravni tiprava odpovédnosti za vady dle obcanského zakoniku.

8.7 Zhotovitel odpovida za veskeré skody vzniklé v dlisledku poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy ¢i
piislusnych pravnich piedpisti a norem.

8.8 Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi Objednateli v pIné vysi skody, které tomuto vzniknou v pfic¢inné souvislosti s vadami
vysledkii tvlrél ¢innosti Zhotovitele nebo s porusenim povinnosti Zhotovitele pifi zafizovani zalezitosti dle této
smlouvy.

8.9 Skodou dle &énku 8. odst 8.8. se téZ rozumi také Skoda vznikl4d Objednateli ve formé nakladi vynaloZenych na

zhotoveni Stavby, nepfedpokladanych soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez je soucasti DPS,
v bezprostfedni pficinné souvislosti s vadami vysledk: tviiréi ¢innosti Zhotovitele nebo hmotného zachyceni vysledkt
¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostfedni pficinné souvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitele pii
zafizovani zaleZzitosti dle této smlouvy.

8.10. SPECIALNI ZARUKA ZHOTOVITELE ZA DOKUMENTACI DPS

Zhotovitel je objednateli pIné zodpovédny za dodrzeni nasledujicich pozadavkii v dokumentaci DPS:
1)  DPS bude zpracovana v souladu s touto smlouvou a jejimi pfilohami;
2)  Soupis praci a vykaz vymér v DPS bude zpracovan v souladu s vyhl. ¢. 169/2016 Sb. a podle této smlouvy a jejich piiloh a
bude obsahovat tplny vycet praci, dodavek a sluzeb potiebny ke zhotoveni stavby;
3) Zhotovitel je objednateli dale plné zodpovédny za soulad mezi soupisem praci a vykazem vymeér a ostatnimi ¢astmi DPS.

V pfipadé nedodrzeni vyse uvedeného je zhotovitel pIné zodpovédny objednateli za pfipadnou skodu, ktera objednateli takto
vznikne.

CLANEK 9.
POJISTENI

9.1 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila fadné pojistén pro pfipad odpovédnosti za skodu vzniklou v
souvislosti s plnénim této smlouvy, a to minimdlné na pojistné plnéni ve vysi 1.000.000 K¢.

9.2 Prislusna pojistna smlouva musi v plném rozsahu pokryvat odpovédnost zhotovitele za skody, jak je sjednana v této
smlouvé, popt. jak vyplyva z pfislusnych pravnich predpisti. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv
béhem realizace dila pfedlozit na vyzadani objednateli bez zbytecného odkladu po doruceni zadosti.
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11.1
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CLANEK 10.
AUTORSKA PRAVA

POSKYTNUTI LICENCE PRO UZITI DiLA

10.1.1  Vzhledem k tomu, Ze zhotovitelem vytvorené dilo podléha z casti i ochrané podle autorského zdkona,
dohodly se smluvni strany na tom, Ze okamzikem pfedani dila (pfislusného stupné PD) objednateli udéluje
zhotovitel objednateli opravnéni k vykonu prava dilo (pfislusny stupert PD) neomezené uzivat (déle jen
,licence”). Objednatel je na zakladé udélené licence opravnén PD vyuzivat bez jakéhokoli omezeni; na
zakladé udélené licence je objednatel opravnén PD vyuZit zejména, nikoli vSak vylu¢né: k realizaci stavby dle
piislusného stupné, je opravnén do PD bez omezeni zasahovat a upravovat ji i prostfednictvim tfetich osob,
pouzit PD jako podklad k navazujicim stupniim projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti PD
apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvani ochrany autorského prava k PD. Odména za
poskytnutou licenci, jakoz i veskeré dalsi pfipadné autorské naroky zhotovitele, jsou jiz zahrnuty ve sjednané
cené dila.

10.1.2  Zhotovitel se timto zavazuje, Ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho piedani objednateli zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neporusi
jakakoli autorska, patentova, nebo jina prava tfetich osob. Jestlize se kdykoli v budoucnu prokaze, ze
zhotovitel pfi provadéni dila porusil autorska, patentova nebo jina prava tretich osob, zhotovitel za takové
poruseni prav tretich osob plné odpovida. V takovém pfipadé je zhotovitel rovnéz povinen nahradit
objednateli veskeré Skody, které objednateli vzniknou v dutsledku poruseni autorskych, patentovych, nebo
jinych prav tfetich osob pfi provadéni dila.

10.1.3 Ujednani tohoto ¢lanku plati i v pfipadé zaniku této smlouvy jinak nez splnénim.

CLANEK 11.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Vedle piipadti stanovenych zakonem ma kterakoliv ze smluvnich stran pravo od této smlouvy odstoupit v pfipadé

kdy:

11.1.1  druhd smluvni strana porusi tuto smlouvu a nesjednd napravu ani po pisemné vyzvé a v priméfené
dodatecné lhité (nejméné vsak 7 dnut), ktera ji k tomu byla poskytnuta;

11.1.2 byl prohlasen tipadek druhé smluvni strany;

11.1.3  druha smluvni strana vstoupila do likvidace;

11.14  neptedlozi-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv béhem realizace dila.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemné a musi byt doruc¢eno druhé smluvni strané, pficemz udcinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni. Oznameni musi obsahovat odkaz na
ustanoveni této smlouvy ¢i zdkona, ktery k odstoupeni opraviiuje. Nasledky odstoupeni od smlouvy se fidi piislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Zavazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélki, a také zaruky za jakost praci jim provedenych
do doby odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupeni.

CLANEK 12.
PRAVNI RAD

Veskera ustanoveni této smlouvy a vykony v jejim ramci provadéné se fidi Ceskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi predpisti stavebnich, pfedpisti o ochrané pfirody a krajiny a predpisti souvisejicich, predpisti o
pamatkové péci, oborovych predpisti technickych, predpisi autorskopravnich, pfedpistt o vykonu povolani
autorizovanych architektt, inZenyri a technikti ¢innych ve vystavbé a predpisti obchodniho a ob¢anského prava.

CLANEK 13.
SPORY A JEJICH RESENI

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s plnénim této smlouvy spory, které nelze vyfesit dohodou,
mohou ucastnici této smlouvy podat ve smyslu zdkona navrh na soudni projednani u mistné p¥islusného soudu.
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CLANEK 14.
SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

Den znamena kalendafni den. Pracovni den znamend den jiny nez sobota, nedéle nebo svatek. Pocitani béhu Ihit se fidi
ustanovenim § 605 a nasl. Obcanského zakoniku.

Tato smlouva pfedstavuje tplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, ktera nahrazuje vSechna
piipadna pfedchazejici ujednani, smlouvy a dohody, at pisemné nebo tstni.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji dale uvedené piilohy:

Piiloha &.1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA
Priloha &2 VECNY A CASOVY HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

Pfipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, ze by jakykoli takovyto clanek, odstavec
nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli dtivodu pozbyt platnosti (zejména z dtvodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a
ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zpiisobu
provedeni zdmérii obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva je zavazna i pro jejich pfipadné pravni nastupce.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékoliv své pohledavky za objednatelem vzniklé z této smlouvy na tfeti osobu
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Smlouvu lze doplnit a ménit vyluéné formou pisemnych, pofadové cislovanych dodatkii, opatfenych ¢asovym a
mistnim urcenim a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a v souladu se zékonem ¢ 134/2016 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich piedpisti. Dodatky takto sjednané se smluvni strany zavazuji jako soucast
této smlouvy akceptovat a plnit.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz ¢tyfi obdrzi objednatel a jeden zhotovitel. Kazdy smluvnimi
stranami potvrzeny stejnopis této smlouvy ma platnost originalu.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze je jim obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je
projevem pravé a svobodné viile smluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek.
Na dikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnorucni podpisy, jak nasleduje.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich piipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé

zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pifistupu k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zadkona. Veskeré uidaje, které

pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonti, zejména osobni a citlivé tidaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén a dodatkii, bude uvefejnéna podle zakona
¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach téinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon
o registru smluv) v registru smluv, vyjma tadajt, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakontl, zejména osobni a citlivé tdaje
a obchodni tajemstvi.

Dolozka schvaleni

dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stfed dne ...... 2017, usnesenim .......

za objednatele za zhotovitele



Piiloha ¢. 1
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DIiLA

ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRIKLADANE KZADOSTI O VYDANI SPOLECNEHO UZEMNIHO
ROZHODNUTI A STAVEBNIHO POVOLENI (DUR+DSP) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy A ZAJISTENI VYDANI
SPOLECNEHO UZEMNIHO ROZHODNUTI A STAVEBNIHO POVOLENI (UR+SP) podle odst. 2.1.3.2 této
smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této faze bud’ sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne tyto sluzby a vykony:

zabezpeceni priizkumti potfebnych pro vypracovani projektové dokumentace (stavebné technicky prizkum
jehoz soucasti je posouzent statiky celého objektu, vlhkostni prazkumy atd.)

zpracovani zaméfeni stavajictho stavu a vyhotoveni dokumentace stavajiciho stavu; (podklady obdrzené od
objednatele nelze povazovat za zaméfeni stavajiciho stavu a je nutné si veSkeré rozméry zaméfit a zakreslit)
vypracuje veSkeré ndleZitosti dokumentace, pfiklddané k Zadosti o ohlaSeni stavby a vydani stavebniho
povoleni, a to v rozsahu stanoveném piislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebniho zékona), vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

zajisténi vsech potfebnych technickych prizkumt v¢. pottebnych odbornych posouzeni

vyrobni dokumentace k vyplnim otvorti

vypracuje propocet nakladii s ovéfenim a porovnanim nakladi podle ZD

na své naklady obstard doklady a kladnd vyjadfeni organti vefejné spravy a dotéenych pravnickych a fyzickych
osob, potfebné pro vydani pfislusného rozhodnuti nebo povoleni;

doplni a prizptisobi dokumentaci, pfikladanou k Zadosti o ohlaSeni stavby a vydani stavebniho povoleni
(povoleni o odstranéni stavby) podle ziskanych dokladt a vyjadfeni;

vypracuje a poda jménem objednatele zadost o vydani spole¢ného tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni;
zajisti pravomocné stavebni povoleni;

zajisti vizualizaci dila, které bude slouZit pro jeho prezentaci (interiér i exteriér)

1 paré DUR+DSP potvrzené stavebnim ufadem ve stavebnim fizeni objednateli.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna predlozenim dokumentace DUR+DSP v rozsahu vyse stanoveném.

ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy

Zhotovitel v pritbéhu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto sluzby a
vykony:

vypracuje DPS tak, aby spliiovala veskeré ndlezitosti dokumentace pro provadéni stavby, a to v rozsahu

stanoveném pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebniho zakona), vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (vSe ve znéni pozdéjsich predpisti), pfi
respektovani vysledki, dosazenych ve stavebnim povoleni a soucasné aby vyhovovala zdkonu ¢. 134/2016 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisii a vyhl. ¢. 169/2016 Sb.;
dokumentace bude clenéna do stavebnich objektt dle zadavaci dokumentace k této vetejné zakazce
vramci DPS zpracuje podrobny popis praci a dodavek s podrobnym popisem pozadovanych technickych
parametrti a standardti, které jednoznacné vymezuji pouzité polozky;
vypracuje podrobny vykaz vymér a podrobny rozpocet nakladii s ovéfenim a porovnanim nakladd podle
DUR+DSP;
zpracuje plan BOZP v rozsahu pfilohy ¢. 18 sazebniku UNIKA 2015, jako samostatny dokument, ktery bude
podkladem pro koordinatora BOZP na stavbé, ktery bude plan v pribéhu realizace aktualizovat
zpracuje navrh zafizeni stavenisté ve formé vykresu ptlidorysu zafizeni stavenisté a vypracovani technické
zpravy zafizeni stavenisté (pozn.: 1ze ocekavat omezeny pfistup pro vétsi techniku a slozité jednani se sousedy,
které je nutno vyftesit, tak aby bylo zafizeni realizovatelné)
zpracuje detail osazeni okna (ptidorys, fez, zptisob kotvent), detail feSeni soklové casti domu (ptidorys, fez)
vypracovani vykresovych detailti u vSech konstrukci a casti, které nelze fesit systémovym feSenim, a které
nebudou jednoznacné urceny v ostatnich ¢astech projektu (napf. detaily napojeni, detaily skladeb, detaily
kotveni, detaily pfi napojovani konstrukei atd.)
harmonogram postupu praci pfi vymeéné oken s ohledem na skutecnost, Ze vyména bude probihat za obydleni
DPS preda objednateli takto: 6 kompletni paré v tisténé podobé, 1 kompletni paré v datové needitovatelné
podobé na vhodném datovém nosici, 1x kompletni vykaz vymér vSech casti projektu v programu excel na
vhodném datovém nosici se zavedenymi vzorci pro vypocty ceny jednotlivych poloZek, souctovych polozek,
oddilit a objektit s uzamcéenymi sloupci, v nichZ jsou uvedeny pocty mérnych jednotek;
zhotovitel ruci za spravnost a Gplnost vykazu vymér a jeho ndvaznost na ostatni soucasti projektové
dokumentace.



Zhotovitel je povinen podle této smlouvy zpracovat DPS tak, aby vyhovéla pozadavkiim zakona a jeho provadécich
vyhlasek specifikovanym v casti A této pfilohy smlouvy. DPS proto musi obsahovat podrobnou specifikaci technickych
podminek zejména v podobé charakteristik a technickych parametria jednotlivych prvka stavby, které vymezi jejich
technickou uroven, avSak soucasné nebudou sméfovat pouze k jedinému vyrobci ¢i dodavateli jednotlivych prvkii.
Podrobna specifikace technickych podminek bude zpracovana tak, aby umoznila zhotoviteli provést kontrolu nabidek
predlozenych uchazeci v zadavacim fizeni, kterou bude provadét v ramci etapy HN podle této smlouvy.

Rozsah a obsah pfislusné dokumentace pro zadavani veifejné zakazky na stavebni prace stanoveny vyhlaskou 169/2016 Sb. je
zavazny pro vSechny vefejné zakazky na stavebni prace; to plati i pro vefejné zakazky na takové stavebni prace, které
nevyzaduji stavebni povoleni nebo ohlaseni.

Pro vsechny stavby je pfislusnou dokumentaci DPS projektova dokumentace pro provadéni stavby.

Soupis praci a vykaz vymér se povazuje za diivérny material objednatele a zhotovitel jej nesmi poskytnout ani vcelku ani
v Zadné z jeho casti a rovnéz nesmi poskytnout Zadné informace o ném nebo o jeho castech tfetim osobam.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna predlozenim dokumentace DPS v rozsahu vyse stanoveném.

C. ZHOTOVENI PRUKAZU ENERGETICKE NAROCNOSTI (PENB) podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této etapy bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne pro objednatele tyto
sluzby a vykony:

e zhotoveni priikazu energetické narocnosti budovy dotéené stavbou tak, jak je definovan v ustanoveni § 7 a
zakona ¢. 406/200 Sb., o hospodateni s energii, ve znéni pozdéjsich predpisti a dle vyhlasky Ministerstva
pramyslu a obchodu ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov, v platném znéni

e PENB pfeda objednatel takto:

o 2x tisténé paré
o Ixvel. podobéna CD
o Ixzalisovany priikaz pro umisténi v budové (dle ustanoveni § 7a odst. 1le



Priloha é. 2
VECNY A CASOVY HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH ETAP DiLA

1| 2 3 | 4
etapa lhiita od terminu podle
P odst. 3.2. SOD
odst. . podle odst. | kalendaini
h et 1
SOD obsah etapy plnéni SOD dny
2.1.3.1 |zhotoveni DUR+DSP 34.1
2.1.32 | pravomocné SP 3.4.2
2.1.3.3 |zhotoveni DPS 3.4.3
2.1.34 |zhotoveni PENB 3.4.4

Lhtity uvedené ve sloupci 4 musi odpovidat lhtitam uvedenym v odst. 3.4 textu smlouvy. V pfipadeé,
ze bude v nabidce rozpor mezi lhiitami zapsanymi v Pfiloze ¢. 2 této smlouvy a mezi lhttami
zapsanymi v textu smlouvy o dilo v odst. 3.4, budou pro hodnoceni nabidek pouzity lhiity zapsané
v textu navrhu na uzavieni smlouvy o dilo v odst. 3.4.

I:l doplni uchazec
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