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Stanovisko ke stavebnimu fizeni pro stavbu
Park na Moravském namésti v Brné - hospodareni s deSt'ovymi vodami
Brno - stfed

Vazeny pane,

Odbor investi¢ni Magistratu mésta Brna (dale Ol MMB) nema namitek k vydani stavebniho povoleni
dle zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Ffadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist, pro stavbu Park na Moravském namésti v Brné - hospodareni s dest'ovymi
vodami, Brno — stfed, dle predlozené dokumentace zpracované v Cervenci 2020, pfi splnéni nize

uvedenych podminek.

V souladu s obecné& zavaznou vyhlaskou statutarniho mésta Brna (déle SMB) &. 8/2009, o koordinaci
vykopovych praci na vefejnych prostranstvich ve mésté Brné, ve znéni obecné zdvazné vyhladky SMB
€. 12/2014 (dale vyhlaska 8/2009), Ol MMB zafadi stavbu do koordinaéniho harmonogramu vykopovych
praci ve mésté Brné (dale harmonogram) pod ¢&islem 38509 v terminu od 1. 3. 2021 do 30. 11. 2022.
Ol MMB pozaduje splnéni téchto podminek:

1. P¥i projednavani a provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky 8/2009.

2. Vykopové prace na vefejném prostranstvi nesmi byt realizovany v zimnim obdobi, tj. od 1. 12.
kalendainiho roku do 28. 2. nasledujiciho kalendarniho roku.

3. Stavba bude koordinovana s témito dalSimi stavbami zafazenymi v harmonogramu:

— RKS ul. Brandlova, usek ul. Veveii — Moravské namésti, stavebni upravy, investor Dopravni
podnik mésta Brna, a.s., realizace 2020

— Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Brandlova, Zerotinovo namésti, Moravské
nameésti, investor Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., realizace 2020

— REKO MS Brno - Moravské nameésti, investor GasNet, s.r.o., realizace 2021 - 2022

— Souvisla udrzba vozovky a chodniku, Moravské namésti (v useku ul. Kounicova — Lidicka),
investor Brnénské komunikace, a.s., realizace 2022

4. Stavebnik poda na Ol MMB Zadost o souhlas k zaboru vefejného prostranstvi pro vykopové prace
dle €l. 5 vyhlasky 8/2009 nejpozdéji 30 dnli pfed zahajenim uzivani vefejného prostranstvi.

5. Stavebnik pfeda na Odbor méstské informatiky Magistratu mésta Brna zaméfeni skutecného
provedeni stavby.

Statutarni mésto Brno | Magistrat mésta Brna | Odbor investi¢ni
Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
1/2



Cj.: MMB/0388050/2020

Platny harmonogram je k dispozici na ufedni desce na webové adrese:
http://edeska.brno.cz/eDeskal - Kategorie Koordinaéni harmonogramy vykopovych praci

Toto stanovisko nelze pouzit jako souhlas Ol MMB k zaboru vefejného prostranstvi pro vykopové
prace.

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas vlastnika liniovych staveb (vodovodu a kanalizaci
pro vefejnou potiebu, vefejného a slavnostniho osvétleni, kolektorové sité) a podzemnich objektu
ve vlastnictvi statutarniho mésta Brna.

Toto stanovisko je platné po dobu 12 mésict ode dne jeho vydani.

V dalSi korespondenci uvadéjte vzdy cislo stavby, pod kterym je zafazena v harmonogramu,
tj. 38509.

S pozdravem

Ing. Tomas Pivec
vedouci Odboru investi¢niho
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