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Stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu 
Park na Moravském náměstí v Brně 

 Brno - střed 
 
 
 
Vážený pane,  

 
Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) nemá námitek k vydání stavebního povolení 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro stavbu Park na Moravském náměstí v Brně, Brno – střed, dle předložené 
dokumentace zpracované v červenci 2020, při splnění níže uvedených podmínek. 

V souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna (dále SMB) č. 8/2009, o koordinaci 
výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB 
č. 12/2014 (dále vyhláška 8/2009), OI MMB zařadil stavbu do koordinačního harmonogramu výkopových 
prací ve městě Brně (dále harmonogram) pod číslem 38509 v termínu od 1. 3. 2021 do 30. 11. 2022.       
OI MMB požaduje splnění těchto podmínek: 

1. Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009. 

2. Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od 1. 12. 
kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku. 

3. Komunikace Moravské náměstí (chodník a vozovka v křiž. ul. Koliště x Lidická) je v ochranné lhůtě 
do 11. 12. 2026.  

Realizací stavby nesmí dojít k narušení nových komunikačních ploch. 

Upozorňujeme, že po dokončení stavby Dopravní telematika 2015 - 2020, SSZ 0.10, Moravské 
náměstí (v křiž. ul. Kounicova x Žerotínovo náměstí) nebude možné zasáhnout do nových ploch         
v místě přechodů pro chodce po dobu 8 let.  

4. Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu: 

 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Brandlova, Žerotínovo náměstí, Moravské 
náměstí, investor Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., realizace 2020  

 RKS ul. Brandlova, úsek ul. Veveří – Moravské náměstí, stavební úpravy, investor Dopravní 
podnik města Brna, a.s., realizace 2020 

 REKO MS Brno - Moravské náměstí, investor GasNet, s.r.o., realizace 2021 – 2022 
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 Souvislá údržba vozovky a chodníku, Moravské náměstí (v úseku ul. Kounicova – Lidická), 
investor Brněnské komunikace, a.s., realizace 2022 

5. Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce 
dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. 

6. Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného 
provedení stavby. 

 

Platný harmonogram je k dispozici na úřední desce na webové adrese: 
http://edeska.brno.cz/eDeska/ - Kategorie Koordinační harmonogramy výkopových prací 

 

Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové 
práce. 

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka liniových staveb (vodovodů a kanalizací              
pro veřejnou potřebu, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě) a podzemních objektů 
ve vlastnictví statutárního města Brna. 

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání. 

V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým je zařazena v harmonogramu,         
tj. 38509. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Pivec 
vedoucí Odboru investičního  
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