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Stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu 
Park na Moravském náměstí v Brně - Přesun základu kotvícího lana trakčního sloupu 

 Parc. č. 802, k. ú. Město Brno  
 
 

Vážený pane,  
 

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) nemá námitek k vydání stavebního povolení 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, pro stavbu Park na Moravském náměstí v Brně - Přesun základu kotvícího lana 
trakčního sloupu, parc. č. 802, k. ú. Město Brno, dle předložené dokumentace zpracované v červenci 
2020, při splnění níže uvedených podmínek. 

V souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna (dále SMB) č. 8/2009, o koordinaci 
výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB 
č. 12/2014 (dále vyhláška 8/2009), OI MMB zařadí stavbu do koordinačního harmonogramu výkopových 
prací ve městě Brně (dále harmonogram) pod číslem 38509 v termínu od 1. 3. 2021 do 30. 11. 2022.    
OI MMB požaduje splnění těchto podmínek: 

1. Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009. 

2. Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od 1. 12. 
kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku. 

3. Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu: 

RKS ul. Brandlova, úsek ul. Veveří – Moravské náměstí, stavební úpravy, v úseku ul. Brandlova 
- Moravské náměstí, investor Dopravní podnik města Brna, a.s., realizace 2020 

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Brandlova, Žerotínovo náměstí, Moravské náměstí 
(naproti č. or. 9), investor Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., realizace 2020 -2021 

REKO MS Brno - Moravské náměstí, v úseku křiž. ul. Kounicova – Lidická, investor GasNet, s.r.o., 
realizace 2021 - 2022 

Souvislá údržba vozovky a chodníku, Moravské náměstí, v úseku křiž. ul. Kounicova – Lidická, 
investor Brněnské komunikace, a.s., realizace 2022 

4. Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce 
dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. 

5. Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného 
provedení stavby. 



Čj.: MMB/0284262/2020 
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Platný harmonogram je k dispozici na úřední desce na webové adrese: 
http://edeska.brno.cz/eDeska/ - Kategorie Koordinační harmonogramy výkopových prací 

 

Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové 
práce. 

Toto stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka liniových staveb (vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě) a podzemních objektů ve 
vlastnictví statutárního města Brna. 

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání. 

V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým je zařazena v harmonogramu, tj. 
38509. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Pivec 
vedoucí Odboru investičního  
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