Cislo jednaci: MCBS/2023/................ /ISYRM
Vyfizuje: Mgr. Monika Syrovatkova

SMLOUVA O DiLO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni; na
zakladé usneseni RMC Brno-stfed &. RMC/2023/.../.. ze dne ........ s ohledem na § 102 odst. 3 z4k. €.
128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisu; Statutu mésta Brna a pfislusnych
ustanoveni zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek na akci:

..MS Brno, Udolni 68, p.o. — vvména stie$nich oken*“

l. Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Brno,

méstska ¢ast Brno-stied

se sidlem Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

statutarni organ: Ing. arch. Vojtéch Mencl, starosta méstské ¢asti Brno-stfed
zastupce: Odbor $kolstvi, sportu, kultury a mladeze (OSSKM)

ICO: 44992785, DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

¢. uctu: 43-8043470287/0100

nezapsano v obchodnim rejstfiku

dale jen ,objednatel”

74 §10) (0 )1 (= S

2.1.

sesidlem ..o
statutarni organ: ....c.cecveveeieiciananns ,
ICO: teviieiiaiin, ,DIC: i,
bankovni spojeni: ........cocociiiiinnnnn.
GisloUGtu: vooveiiniiiiiiiinen,

= 0 1= = 1 1Y

dale jen ,zhotovitel*

Il. Predmét a ucel smlouvy

Predmétem smlouvy a té&chto obchodnich podminek je zhotoveni stavby “M$ Brno, Udolni 68,
p.o.—vymeéna stifeSnich oken“ (dale jen ,stavba“) v rozsahu vymezeném zadanim uvefejnénym
na webovém portalu E-ZAK dne ......... 2023 (vyzva k podani cenové nabidky v€. vSech pfiloh) a
zadanim upravenym ,Vysvétlenim zadavaci dokumentace ¢&. ...“ uvefejnénym dne ......... 2023,
v souladu s ustanovenimi této smlouvy a pokyny objednatele (dale jen “dilo®).

Predmétem dila je vyména 24 ks stavajicich stiesSnich dfevénych oken za difevéna okna
s bilou polyuretanovou vrstvou. Souéasti dila je i souvisejici oprava oplechovani komina.

Rozsah smlouvy je dale specifikovan témito podklady (Fazeno dle zavaznosti):

V pripadé rozporu mezi jednotlivymi podklady pro provedeni dila, budou jednotlivé podklady
vykladany v poradi, v jakém jsou uvedeny v nasledujicim odstavci, tj. podklad uvedeny drive v
pofadi ma pfednost pfed podklady, jeZ ho v poradi nasleduji.

a) Specifikaci a popisem predmétu dila,
ktera je nedilnou souéasti ,Vyzvy k podani nabidky* jako pfiloha €. 2



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

b) Cenovou nabidkou zhotovitele (poloZkovym rozpoctem),
ktera je nedilnou souc¢ésti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v €l. 2.1. této smlouvy a objednatel se
zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. V. této smlouvy.

Zavazek zhotovitele provést dilo bude spInén jeho fadnym pfedanim objednateli, bez vad a
nedodélkl branicich uzivani stavby.

Zhotovenim dila se rozumi uplné, funk&ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, v€éetné dodavek potfebnych materialll a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonéeni dila, dale provedeni v3ech ¢&innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné napf. zafizeni stavenisté
(jeho zfizeni, provoz a odstranéni), zabor prostranstvi, bezpecnostni opatfeni, rizna odborna
posouzeni a vyjadfeni, konzultace s pamatkafi apod. v&etné koordinaéni a kompletaéni
¢innosti celé stavby.

Mimo v§echny definované &innosti patfi do pfedmétu dila zejména nasledujici prace a ¢innosti:
2.5.1.  zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,

2.5.2.  zajisténi a provedeni vSech opatieni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

2.5.3.  zaji$téni a provedeni v8ech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokold),

2.5.4. zajisténi atestd a dokladll o pozadovanych vlastnostech vyrobka (i dle zakona €.
22/1997 Sb. — prohldSeni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

2.5.5.  zaji$téni vech ostatnich nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN a pfipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametru dila,

2.5.6. odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,

2.5.7. uvedeni vSech povrchli dotéenych stavbou do ptlivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

25.8. zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
dle pozadavku stanovenych v §15 odst. 2 zakona €. 309/2006 Sb., pokud je podle
tohoto zakona vyzadovan, a jeho pfedani objednateli dle ¢l. 9.2.2 této smlouvy,

2.5.9. predkladani veskerych vzorkl (popf. katalogu vzorkd) materiall, vyrobka ( pfip.
fyzickych vzork(l vyrobku), vybaveni a jinych nalezitosti, které maji byt pouzity
k provadéni dila, objednateli k odsouhlaseni,

2.5.10. celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pfed pfedanim a prevzetim dila.
Celkovy uklid pfed pfedanim dila, pfipadné pfed pfedanim jednotlivé predavanych
objektu, zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté, a to
v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho
uklidu ze strany objednatele.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

2.5.11. vypracovani technologickych postupt u praci, které bude objednatel nebo technicky
dozor vyzadovat ( napf. vykopové prace, bouraci prace, statické zajisténi obvodového
zdiva, stropnich konstrukci, atd. )

2.5.12. zimni a letni opatfeni (oSetfovani betonu, atd.)

2.5.13. vypracovani pasportizace stavajiciho stavu dotéeného objektu, sousednich
nemovitosti, pfilehlych komunikaci a ploch, které budou stavbou dotéené

2.5.14. predkladani fotodokumentace postupu praci, zakrytych konstrukci, v8ech rozvodi,
instalaci a siti provadéného dila tak, aby fotografie byly doplnény i textem o pfesnou
lokalizaci v budové ¢i vné budovy. Pofizené fotografie je zhotovitel povinen zasilat
objednateli min. 1x tydné na e-maily uréené objednatelem nebo pfes dohodnuté datové
uloziste.

2.5.15. zpracovani harmonogramu (HMG) stavby nejpozdéji tyden pfed pfedanim stavenisté
a dale vypracovani aktualizaci HMG, pokud se podstatnym zplsobem nékteré casti
HMG odchyli od pfedchozi verze.

2.5.16. zfizeni staveniStnich pfipojek, zajisténi socialniho zazemi stavby (napf. mobilni WC)
skladovych prostor, zajisténi ochrany stavenisté pred vstupem nepovolanych osob ( a
také zejména déti Skoly) oplocenim, v&etné pfislusného znaceni, zbudovani osvétleni
stavenisté, vypracovani potfebné dokumentace pro provoz staveni$té z hlediska
pozarni ochrany (pozarni fad a poplachova smérnice) a z hlediska provozu stavenisté
(provozné dopravni fad).

2.5.17. sjednani a zfizeni do€asnych dopravnich opatieni, informaénich znaceni a
signalizace pro vozidla a pési (zajisténi prachod(l apod.), projednani dopravniho feseni
s pfisluSnymi organy. Zajisténi ¢isténi komunikaci a protiprasnych opatfeni.

2.5.18. zpracovani dilenské &i vyrobni dokumentace

Pfi provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zakony, vyhlasky a normy v platném znéni

vztahujici se k pfedmétu plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim provadéného

dila, Zze jsou mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a

prohladuje, Ze jeho zastupci na stavbé jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci

odpovidajici predmétu dila.

Zhotovitel dale prohladuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych

opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v poZzadovaném rozsahu, kvalité a terminu, a je

k tomu vybaven potfebnymi materialnimi, technickymi a organiza¢nimi prostfedky.

Povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji z této smlouvy, byly zohlednény v cenové nabidce.

Ill. Doba plnéni

Zahajeni stavby — pfedani a pfevzeti stavenisté: 01.07.2024
Pfedani a pfevzeti dila — Zhotovitel je povinen dokongit prace na dile a pfedat dilo objednateli

bez vad a nedodélkl branicich uzivani stavby ve Ih(té do:
14 kalendarnich dni od zahajeni stavby
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek muze byt termin zahajeni stavby dle ¢. 3.1.
posunut. Délka preruSeni praci, z dlivodu nepfiznivych klimatickych podminek, nebude do 14
denni Ihdty provadéni dila, dle ¢l. 3.2., zapoctena.

Zaméreni oken mulze zhotovitel provést nejdfive po podpisu smlouvy.

Vzorkovani oken a vSech jejich sou€asti mize zhotovitel zahajit nejdfive po zaméreni oken nebo
soucasné s nim, za podminek dle ¢l. 2.5.9. Pfi nesplnéni téchto podminek bude objednatel
postupovat dle ¢l. 12.4.2.

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo bere na védomi, ze termin 31.07.2024 je, z hlediska
dalSich ¢asové navaznych stavebnich praci (provadénych jinymi subjekty) nutnych k uvedeni
matefské Skoly do fadného provozu pro novy Skolni rok 2024/2025, zcela zasadni a v zadném
pfipadé neni mozné, aby zhotovitel dnem pfedani dila tento termin prekrocil.

IV. Misto pInéni

Mistem plnéni je Matefska $kola, Udolni 68, Brno.

V. Cenadila

Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &l. 1l této smlouvy, se sjednava
dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna ve vysi

cenabezDPH e Ké
DPH 21% Ké
cenave.DPH Ké

Cena sjednana na zakladé jednotkovych cen, jako soulet ocenénych polozek tzv. ,Polozkovy
rozpocet®, ktery je pfilohou &. 1 této smlouvy, obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadnému, uplnému a véasnému provedeni dila. Sou&asti sjednané ceny jsou veskeré
prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadnou a uplnou realizaci dila a spinéni
veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni stavenisté a obsahuje rovnéz i zvy8ené naklady
vzniklé vyvojem cen vstupnich nakladu, a to az do doby UpIného dokonceni dila bez jakychkoliv
vad anedodélki. Ve smluvni cené jsou zahrnuty vesSkeré naklady zhotovitele vzniklé pfi
provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

Na vySi smluvni ceny nema vliv zména cen materiall, technologii, sluzeb ani cenovych predpist
(netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat se z téchto dlvodu jakéhokoli zvySeni

sjednané ceny.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se vdemi okolnostmi, které
maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze zadavaci dokumentace a definované standardy jsou dostatecné
k zajisténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.
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5.6.

5.7.

5.8.

Tato cena obsahuje veSkeré naklady na realizaci dila v misté jeho provedeni a je cenou
maximalni. Uvedena cena muze byt pfekroCena pouze v pfipadé, ze v prubéhu provadéni dila
dojde ke zménam obecné zavaznych pravnich pfedpisl, zejména ke zménam sazeb DPH.

Podminky pro zménu ceny

a)

b)

Sjednana cena je cenou nejvyse pripustnou a mize byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych
praci nebo dodavek, které nebyly pfedmétem projektové dokumentace nebo pokud
objednatel vyloudi nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu pinéni.

ZpUsob sjednani zmény ceny

a)

b)

d)

e)

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel
povinen provést vypocet zmeény nabidkové ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni
za téchto pravidel:

¢ jednotkové ceny museji odpovidat vysi jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce
zhotovitele, ktera je pfilohou €. 1 této smlouvy.

e obsahuje-li zménovy list polozky, které nejsou soucasti smluvniho polozkového
rozpoctu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenéni téchto polozek prednostné
za pouziti cen stavebnich praci dle ceniku RTS (RTS Brno, a.s.) v cenové urovni platné
v ase vzniku zmény.

e nelze-li jednotkovou cenu dané polozky zménového listu ur€it z zadné polozek
obsazenych v ceniku RTS, je zhotovitel povinen dolozit polozkovou kalkulaci vyse
jednotkové ceny takové polozky v ¢ase a misté obvyklou.

Zhotovitel je povinen v§echny zmény oproti projektové dokumentaci pribézné vést v
seznamu zmeénovych listll (s evidenci vicepraci a ménépraci pro kazdy zménovy list
jednotlivé) a ke kazdé ucelené zméné vypracovat samostatny zménovy list, ktery se musi
skladat z téchto &asti:
o kryci list, ktery obsahuje:
nazev a Cislo kryciho listu; nazev stavby; smluvni strany a ostatni ucastniky; textové
zddvodnéni veskerych odchylek od zadani stavby, didvody nedodrzeni zadani stavby a
duvod volby daného feSeni; vycisleni vicepraci, ménépraci celkové hodnoty zmény;
podpisovou éast
¢ zménovy polozkovy rozpocet
o technické pfilohy
vyfezy vykresu s oznacenim zmény, katalogové listy vyrobk( ¢i materialt, posudky,
fotodokumentace, atd.

VesSkeré zmény pfedmétu dila oproti schvalené projektové dokumentaci musi zhotovitel
objednateli v€as oznamit a nejpozdéji do tydne od oznameni objednateli pfedloZit poloZzkovy
cenovy navrh téchto zmén ke zpfipominkovani a to tak, aby objednatel mé&l moznost o zméné
v dostateéném Casovém predstihu rozhodnout, aniz by tim uvadél prdbéh vystavby do
Casové tisné.

Bude-li cenovy navrh zmény objednatelem schvalen podpisem zménového listu je zhotovitel
tyto zmény opravnén provést, avsak pravo tyto prace fakturovat a pravo na jejich uhradu ma
zhotovitel az po uzavieni Dodatku ke smlouvé, ktery muze zahrnovat i vice schvalenych
zménovych listd.

Provede-li zhotovitel jakékoliv zmény proti schvalené projektové dokumentaci bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, nevznikne mu narok na uhradu téchto praci.
Na zakladé pozadavku objednatele je povinen takové prace v objednatelem uréené Ihate,
jinak bez zbyte€ného odkladu, odstranit a nahradit objednateli Skodu, ktera mu tim vznikla.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

f)  Snizi-li se rozsah praci oproti rozsahu uréenému touto smlouvou o dilo, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu sniZzenou o neprovedené prace a dodavky. Vyse snizeni ceny se
stanovi podle jednotkovych cen z nabidky zhotovitele.

VI. Platebni podminky

Cena za dilo bude uhrazena na zakladé faktury.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazda faktura (darfiovy doklad) bude vystavena dle pfislusného
ustanoveni zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Kazda faktura zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto nalezitosti:

a) oznaceni a Cislo faktury,

b) néazev, sidlo, IC, DIC, Udaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni spojeni obou
smluvnich stran, uvést adresu odbératele a pfijemce (doru€ovaci adresu):
Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno
Pfijemce: Méstska Cast Brno-stfed, Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

c) datum vystaveni a lhatu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmét platby, fakturovanou finanéni ¢astku a zpUsob platby,

€) Udaje pro danové Ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a zakona o dani
z pfidané hodnoty, vySi dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto pInéni
uskuteénéno” — v pfipadé, zZe dodavatel bude fakturovat prace podléhajici rezimu pfeneseni
danové povinnosti

f)  Cislo smlouvy a nazev dila,

g) razitko a podpis zhotovitele

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnli ode dne nasledujiciho po
dni doruceni faktury.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho U¢tu objednatele ve
prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V pfipadé, Ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je objednatel opravnén
fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkd
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doruceni bezchybné faktury objednateli poCina bézet doba
splatnosti od po&atku. Opravena faktura musi byt doru¢ena nejpozdéji do 13. dne pfislusného
kalendafniho mésice.

Z fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané ceny. Placeni
zbyvajicich 10% fakturované casti (zadrzné) je objednatel opravnén pozastavit. PiekroCi-li
zhotovitel fakturaci jiz hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel opravnén uhradit pouze ¢ast
faktury tak, aby uhrada jim provedena dosahla v celkové vysi pouze 90% ze sjednané ceny. Na
zbyvaijici €ast faktury presahujici hodnotu 90% ze sjednané ceny nemuze zhotovitel uplatfiovat
Zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouZi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli aZz po Uspé&Sném protokolarnim pfedani a pfevzeti
kompletniho dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude
zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

VII. Stavenisté
Stavenis$té bude pfedano objednatelem zhotoviteli v terminu dle €l. 3.1. této smlouvy. Dnem

prevzeti stavenisté prebira zhotovitel odpovédnost za veSkeré Skody zplsobené na majetku i
zdravi v souvislosti s predmétem zakazky, a to az do doby pfedani hotového dila objednateli.
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7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi.
Za den predani stavenisté se povazuje den zahgjeni pfedani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani a pfevzeti dila stavenisté zcela vyklidit, jinak je
objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.

VIIl. Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim §157 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, ode dne pfedani a prevzeti stavenisté, stavebni denik, a to az do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Poté je zhotovitel povinen predat original
stavebniho deniku objednateli.

8.1.2. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapisu je
zhotovitel povinen predat objednateli nejméné 1x mésicné, pokud se strany nedohodnou
jinak.

8.1.3. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veSkeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
dila, a to zejména ¢asovy postup praci, odchylky od zadani a jejich divod, dale klimatické
podminky (teplota, poc¢asi), za kterych byly prace provadény. V pfipadé, ze jsou soucasti
predmétu dila vypIné otvor(, je nutné provadét zapis o poétech a umisténi vyplni otvord
tak jak budou postupné zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel
vzdy vten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
predmétem zapisu.

8.1.4. VSechny listy stavebniho deniku musi byt oCislovany.
8.1.5. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

8.1.6. V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalSi
postup stavby pofizuje zhotovitel i pfisluSsnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

8.1.7. Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Kontrolni dny
8.2.1. Pro ucely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni dila, minimalné v8ak 1x tydné.

8.2.2. Kontrolniho dne se vzdy ucCastni zastupce objednatele opravnény jednat ve vécech
technickych, technicky dozor objednatele a odpovédny stavbyvedouci zhotovitele.

Dozor na stavbé

8.3.1. U staveb provadénych z vefejného rozpoétu muze stavbu provadét jako zhotovitel jen
stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpedi odborné vedeni provadéni stavby
stavbyvedoucim v souladu §160 zakona 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

8.3.2. Stavbyvedoucim se rozumi osoba, kterd zabezpec&uje odborné vedeni provadéni stavby
a ma pro tuto €innost opravnéni podle zvlastniho pravniho pfedpisu (Zakon &. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpis().
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

IX. Provadéni dila a bezpe¢nost prace

Pokyny objednatele

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat vesSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila
a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi nebo rozmérech &asti
dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastni
naklady, a to zplisobem stanovenym objednatelem.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

9.2.1.

9.2.2.

Zhotovitel je povinen zaijistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpec€nostnich
opatfeni (zejména uziti ochrannych pomucek) a hygienickych opatfeni a opatfeni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym
pFisluSnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnu pfed zahajenim praci na stavenisti zpracovat a
predat objednateli plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle
pozadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto
zakona pro danou stavbu vyzadovan.

Rizeni stavby

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a
dodrzovani predpisi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, pozarnich,
ekologickych a dalSich pfedpisu.

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité podle zadavaci dokumentace dila a
obecné platnych pfedpisu a norem.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za zabezpeceni vSech pfistroju,
nastroju, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi €innosti v této smlouvé uvedenych, piné
odpovida i za spravnost rozmérl a umisténi vSech ¢asti dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
porusSenim téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnozstvim technikl pro kvalitni zajisténi
vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi prfedpisy. Zhotovitel o
provedené likvidaci odpadu pfeda objednateli doklady o jeho zlikvidovani.

Odpoveédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.4.1.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
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10.1.

10.2.

11.1.

9.4.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadé;ji.

9.4.3. Zhotovitel odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maiji plvod v povaze strojd,
pFistroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

9.4.4. Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro provedeni stavby
a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich pfedpist upravujicich provadéni dila.

X. Predani a prevzeti dila

Protokol o pfedani a pfevzeti dila

10.1.1. O prubéhu pfedavaciho a prejimaciho fizeni pofidi zhotovitel zapis (protokol). Soucasti
predani dila bude rovnéz prfedani veskerych dokladi poZadovanych touto smlouvou,
pisemné prohlaseni o shodé, atesty, revize, zkousky, navody, doklad o uloZeni odpadd,
proskoleni osob uzivatele apod.

10.1.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a prevzeti vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat i:
e  soupis zji§ténych vad a nedodélku
e dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zpusobu
narovnani
e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho €asti zhotoviteli za Uu¢elem odstranéni vad
nebo nedodélki

10.1.3. V pripadé, ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila
i dGvody, pro které odmita dilo prevzit.

10.1.4. Objednatel je opravneén pfi prejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodateénych zkousek véetné zduvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy
je poZaduje provést. Tento poZzadavek v§ak neni divodem k odmitnuti prevzeti dila.

Forma a pocet vyhotoveni pfedavané dokumentace a doklad
VSechny doklady, dokumenty, vykresy budou pfedany vzdy v tisténé i elektronické -
digitalizované (skeny) formé, na vhodném datovém nosi¢i nebo pfes vybranou datovou
uschovnu, v uzavieném i pfepisovatelném formatu a to nasledovné:

e  vykresy - format dwg. i pdf.

e  zpravy a ostatni texty - format doc. i pdf.

e tabulky a jiné dokumenty — format xIs. i pdf

10.2.1. Dokladova &ast stavby:

e 2xtisténa podoba
e elektronicky (pfes dohodnuté datové uloZisté)

XI. Zaruka za jakost dila

Odpovédnost za vady dila

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaruéni doby vlastnosti
stanovené v projektové dokumentaci, vCetné jejich zmén a doplikl, v pravnich
predpisech, technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy.

11.1.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaruc¢ni dobé.
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11.2.

12.1.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Zaruéni Ihuta je stanovena v délce 60 mésicli ode dne predani a prevzeti dila.

Zaruéni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni Ihita opétovné od po¢atku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Vady vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz
v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zplsob jejiho odstranéni. Objednatel je
vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to
mozné, je opravnén pozadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci
(pInénim) nebo pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnll po obdrzeni pisemné reklamace pisemné
oznamit objednateli zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
Zze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vS8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 10 dnd ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢&i neuznava.
V pfipadé, Ze zhotovitel reklamaci neuznava, uvede v pisemném sdéleni ddvody.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ih(té, je objednatel
opravnén povefit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel
nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Zze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni
reklamace (oznameni).

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotCena prava objednatele na uhrazeni
smluvni pokuty a ndhradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

XIl. Smluvni pokuty a urok z prodleni

Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termin(

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a pfevzeti dila je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného dle smlouvy delsi
jak 4 tydny se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim pfislusné Casti dila v diléim terminu
dokonceni sjednaném ve smlouvé nebo v harmonogramu stavby o vic nez 14 dni je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapo€aty den
prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu v &l. 3.6. je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky €i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti

dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 500,- K& za kazdy
nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ihuté do 10 dnu
ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstrariovani reklamované vady (pfipadné
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K& za kazdou reklamovanou
vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- KE za kaZzdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

12.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani Fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeéi Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni
strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli arok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné Castky za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Sankce za poru$eni sjednanych povinnosti

12.4.1. V pfipadé poruSeni povinnosti stanovené v¢l. 9.21 (BOZP) nebo 25.14
(fotodokumentace) nebo 2.5.15 (HMG) této smlouvy mulze objednatel udélit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdé jednotlivé poruseni takovéto povinnosti zjisténé
objednatelem.

12.4.2. Pokud pfislusny vzorek, dle povinnosti stanovené v ¢l. 2.5.9, nebude objednatelem
schvalen, nesmi jej zhotovitel pouzit k provedeni dila. V pfipadé, Ze jej zhotovitel pfi
provadéni dila pouzije, je dilo postizeno vadou, objednatel je opravnén vuéi zhotovitel
uplatnit prava z vadného plnéni, a souCasné za kazdé jednotlivé poruseni takovéto
povinnosti mze objednatel udélit zhotoviteli i smluvni pokutu ve vysi az 10.000,- K&.

12.4.3. V pfipadé neomluvené nepfitomnosti zhotovitele na pravidelném ¢i individualné
sjednaném kontrolnim dni je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
500,- K¢ za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

12.4.4. V pfipadé, Ze zhotovitel nevede stavebni denik nebo opakované neprovadi nalezité
zapisy do stavebniho deniku, které je povinen provadét a stavebni denik nebude v dobé
konani kontrolniho dne stavby na pracovisti pfistupny, mize objednatel udélit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdé jednotlivé poruSeni takovéto povinnosti zjisténé
objednatelem.

12.4.5. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi objednateli aktualizovany seznam vSech zménovych
listd, viz. ¢l. 5.8b), s kazdym nové predlozenym cenovym navrhem, mize objednatel
udélit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdé jednotlivé poruseni takovéto
povinnosti.

Dalsi ujednani

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich zaplacenim
neni dot€en narok na nahradu Skody, nahrada Skody neni vySi smluvni pokuty omezena,
smluvni pokuty a Uroky z prodleni se na nahrady Skody nezapocitavaji.

12.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouve jsou splatné do 10 dnd ode dne doruceni faktury
zhotoviteli. V pfipadé, ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze smluvnich pokut fadné a
v&as, je objednatel opravnén o danou &astku uhradit niz8i cenu dila zhotoviteli na zakladé
zapocteni pohledavek nebo je opravnén pouzit na Uhradu smluvni pokuty zadrzné.
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13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

12.5.3. Porusi-li zhotovitel jakoukoliv povinnost vyplyvajici mu ze smlouvy o dilo, ktera neni

utvrzena nékterou z vysSe uvedenych smiuvnich pokut, mize objednatel udélit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vySi 500,- KE za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den ode dne
poruseni povinnosti az do dne, kdy poruSeni povinnosti odstranil a jeji odstranéni
prokazal objednateli.

Xlll. Provadéni kontrol a stanoveni osob opravnénych k jednani

K jednani na strané objednatele jsou opravnéni:

ve vécech organizacnich a technickych:
Mgr. Petra Ondrasikova / tel.: 778 752 405; petra.ondrasikova@brno-stred.cz
vedouci OSSKM

ve vécech technickych v€. pfedani a prevzeti dila:
Sona Mrkvicova / tel.: 725 525 960; sona.mrkvicova@brno-stred.cz

investiéni referent OSSKM

pfip. dal$i osoba povéfena vedoucim OSSKM.

K jednani na strané zhotovitele jsou opravnéni:

ve vécech smluvnich:

Stavebné technicky dozor objednatele provadi osoby opravnéné k jednani na strané objednatele
dle €l. 13.1. této smlouvy. Pozadavky smluvnich stran budou prubézné zapisovany do stavebniho
deniku, ktery povede zhotovitel. Zapis do stavebniho deniku je opravnén ucinit ze strany
zhotovitele stavbyvedouci a ze strany objednatele:

Mgr. Petra OndraSikova, vedouci OSSKM

Sona Mrkvicova, investi¢ni referent.

XIV. Povinnosti smluvnich stran

Objednatel umozni zhotoviteli napojeni na vodu a elektrickou energii bezplatné.

Zhotovitel je povinen zejména:

udrzovat na prevzatém misté, kde bude provadéno dilo, pofadek a Cistotu a odstrafiovat
odpadky a nedistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedeni,

znéat a dodrZovat bezpec&nostni a pozarni pfedpisy a nést rizika z toho vyplyvajici

provést kontrolu predavaného pracovisté z hlediska BOZP, PO a OZP a zajistit, aby
zaméstnanci nebyli ohroZeni provozem vlastniho pracovisteg,

provést dilo na své nebezpedi, fadné a v€as, v souladu s platnymi pfedpisy a bez vad,
strpét pribéznou kontrolu realizace dila provadénou pracovniky objednatele a stavebné
technickym dozorem objednatele

Kvalitu provadénych praci je objednatel opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické &i
pravnické osoby, s niz ma uzavienou pfisluSnou smlouvu.

strana 12|15


mailto:petra.ondrasikova@brno-stred.cz
mailto:sona.mrkvicova@brno-stred.cz

15.1.

15.2.

16.1.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

18.1.

XV. Vlastnictvi dila a nebezpeci $kody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

Nebezpeéi Skody nebo zniCeni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 obcanského
zakoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

XVI. Pojisténi dila

Pojisténi zhotovitele

16.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti na majetku a
na zdravi tfetich osob véetné moznych Skod pracovnikl(l a poddodavatell zhotovitele, a
to az do vySe ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pfedlozit objednateli.

16.1.2. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVIl. Odstoupeni od smlouvy

Nepravdivost ¢estného prohlaseni zhotovitele o bezdluznosti (€l. XIX. této smlouvy) je divodem
pro odstoupeni od této smlouvy objednatelem.

Od této smlouvy muze kterakoliv smluvni strana odstoupit pfi podstatnych porusenich této

smlouvy druhou smluvni stranou, kterymi se rozumi zejména:

e prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokoncéeni dila del$i nez 4 tydny z divodd na
strané zhotovitele,

e prodleni zhotovitele v pribéhu realizace dila prokazané hrubym neplnénim dil¢ich termin(
smlouvy nebo podstatnych €asti harmonogramu stavby nebo opakovanym pisemnym
upozornénim (napf. zapisem do stavebniho deniku) objednatele na liknavé pinéni dila Ci
stagnujici postup vystavby, ktery neni zpUsoben nesoucinnosti objednatele &i projektanta
nebo nutnymi technologickymi pfestavkami.

e  provadéni praci v rozporu s pfisluSnymi normami a pfedpisy,

e  provadéni praci zpusobem narusujicim hlavni €innost Skoly

Zjisti-li Objednatel, Ze zhotovitel je v rozporu s jeho zavazkem dle ustanoveni ¢l. 21.4 této
smlouvy, je opravnén od smlouvy odstoupit.

Pravni G¢inky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prav objednatele z vadného pInéni, z poskytnuté zaruky za
jakost, z pozastavek, na slevu z ceny dila nebo snizeni ceny dila, pokud dale neni uvedeno jinak,
prav na zaplaceni smluvni pokuty, prav na nahradu Skody z poruseni smluvni povinnosti, zakazu
postoupeni, zastaveni a zapoéteni pohledavky bez souhlasu objednatele, vlastnickych prav, prav
objednatele na vzdani se zarucnich prav, prava tykajiciho se volby prava, feSeni sporu mezi
objednatelem a zhotovitelem, prav ohledné vypofadani inventarizaci a dalSich ujednani, ktera
vzhledem ke své povaze maji zavazovat objednatele nebo zhotovitele i po odstoupeni od
smlouvy.

XVIil. Dolozka schvaleni

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady méstské casti Brno-stfed .
RMC/2023/.../.. na jeji..... schlzi, konané dne ...... 2023.
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19.1.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

XIX. Cestné prohlaseni

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo prohladuje, Ze ma vyrovnané zavazky vaci statutarnimu
méstu Brnu, méstskym &astem statutarniho mésta Brna, organizacim zfizenym statutarnim
méstem Brnem nebo nékterou z jeho méstskych Casti v€éetné téch organizaci, ve kterych ma
statutarni mésto Brno nebo néktera z jeho méstskych €asti podil.

XX. Zpracovani osobnich udaja

V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochazi ke zpracovani osobnich Gdaji uvedenych v této
smlouvé, a to na zakladé ¢l.6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€.2016/679 (dale jen ,GDPR"). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zadkonny
poZadavek, bez kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot by nebyly dostatecné identifikovany
smluvni strany.

Spravcem osobnich udaju je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktualni informace
0 povérenci pro ochranu osobnich udajd a kontaktni daje na néj Ize najit na webovych strankach
Uradu méstské ¢asti Brno-stfed. V okamziku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Vita Kfizku,
advokata, telefon: 776 112 624, e-mail: advokat@kklegal.cz.

Spravce deklaruje, Ze nebude predavat osobni Udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéz k zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.

Osobni udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Mlize ovSem dojit k dal§imu
zpracovavani z davodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim Fizenim. V takovém
pfipadé budou osobni udaje uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu soudniho sporu, po
dobu, kterou zvlastni pravni predpis stanovi pro archivaci zadavaci dokumentace).

XXI. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢.
89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni a pfedpisy souvisejicimi, platnymi na uzemi
CR.

Zmeény a doplriky této smlouvy mohou byt €inény pouze formou pisemnych €islovanych dodatk
pfedem odsouhlasenych ob&ma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz objednatel si ponecha po tfech a
zhotovitel po jednom, obé&ma stranami potvrzenych stejnopisech. TotéZ plati i pro dodatky k této
smlouvé.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaeni o zajisténi
socialné odpovédného plnéni pfedmétu vefejné zakazky, které je sou€asti nabidky zhotovitele
podané v ramci této vefejné zakazky. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv
kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba
predlozeni dokumentl, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnt
od doruceni vyzvy objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je v plném rozsahu seznamen s povahou a rozsahem dila a jsou mu
znamy veskeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.
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21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v&etné jejich pfipadnych
zmeén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zakona. VeSkeré udaje, které pozivaji ochrany dle
zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé Udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smluvni strany potvrzuji, Ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné vile a na dukaz
toho pfipojuji své podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a uc€innosti dnem jejiho podpisu ob&€ma smluvnimi stranami.

Dodavatel prohlaSuje, Ze neporuSuje etické principy, principy spoleenské odpovédnosti a
zakladni lidska prava.

21.10.Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

22.1.

Priloha €. 1/ Cenova nabidka zhotovitele (polozkovy rozpocet)

XXIl. Dolozka uverejnéni

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén a dodatkd,
bude uvefejnéna podle zakona &. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach uéinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaja, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonud, zejména osobni a citlivé udaje
a obchodni tajemstvi.

Objednatel: Zhotovitel:
VBmnédne.............cc...... Vo, dne.......coooeennnn.

Statutarni mésto Brno,
méstska ¢ast Brno-stfed
Ing. arch. Vojtéch Mencl
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