
Kontrola volného bytu
KVB287

Projekt Brno-Střed_SANDBOX

Č. projektu 001

Budova Kobližná 11

Výkres D-05-PŮDORYS 4NP (Verze 1)

Pracovní balíček Kontrola volného bytu - Šáchová

Hold point Finální kontrola

Vytvořil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed

Vytvořeno 15. říj 2025, 08:14

Upravil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed

Upraveno 12. úno 2026, 12:11

Stav Dokončeno

Identifikace volného bytu a pověření osoby ke kontrole
Schválil: Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 08:14

Po uvolnění bytu po předchozím nájemci je volných byt prověřen z pohledu jeho technického
stavu za účelem přípravy rozsahu nutných oprav. Rozsah oprav se také odvíjí od stanovené
cenové kategorie (budoucí výše nájmu).

Datum zahájení úkolu

Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 08:14

15-10-2025

Adresa domu

Kobližná 11

Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 08:14

Číslo volného bytu

7

Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 08:14

Pracovník pověřený fyzickou kontrolou bytu

Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 08:14

Irena Šáchová (OISBD_Brno-
střed)

Rozsah možné cenové kategorie pro daný objekt:

Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 08:14

2. - 3. cenová kategorie

Fyzická kontrola technického stavu

Dalux Field Vytištěno 12. úno 2026, 12:11
Martin Štěrba
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Schválil: Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:59

Obecné informace o domě ve kterém se byt nachází.
Informace slouží k posouzení přístupnosti bytu s ohledem na jeho polohu.

Odkaz na virtuální prohlídku stávajícího stavu:

https://kuula.co/post/n1/collection/7HkZ5

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:26

Foto stávajícího stavu

Dalux Field Vytištěno 12. úno 2026, 12:11
Martin Štěrba
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Parkovací stání pro stavbu:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

Není možné parkování na
pozemku domu - zhotovitel musí
řešit zábor nebo dopravu
materiálu.

Trakt domu, ve kterém je umístěn byt:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

uliční trakt.

Stav elektroměrových rozvaděčů ve společných prostorech domu:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 28. lis 2025, 20:14

jsou zánovní.

Dalux Field Vytištěno 12. úno 2026, 12:11
Martin Štěrba
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Výtah v domě (k bytu):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

NE

Podlaží ve kterém se nachází byt:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

4.NP

Byt je přístupný bezbariérově:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

NE.

Na trase z ulice do bytu je nutné překonat několik výškových rozdílů (více než 8 schodů), byt
tak nemá vhodný přístup pro osoby s tělěsným omezením.

Stav výmalby společných prostor.

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

Zanedbané.

Technický stav vstupu do bytu:
Vstup do bytu:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

historické v zachovalém stavu
vhodné pro repas.

Dalux Field Vytištěno 12. úno 2026, 12:11
Martin Štěrba
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Repase dveří a zárubní vždy probíhá s maximální snahou o zachování historických prvků.
Cílem je kvalitní obnova historických dveří při zachování členění dveří, původního historického
zasklení a kování. V rámci repase bude nutné vysadit křídlo/křídla dveří, které budou
repasovány v truhlářské dílně, aby bylo docíleno maximální možné kvality obnovy. Budou
doplněny chybějící nebo poškozené prvky. Odstranění starých nátěrů, přetmelení, vybroušení.
Povrchová úprava bude provedena vícevrstvým lakováním syntetickými barvami s provedením
kvalitního základu (barevnost bude konzultována s objednatelem). Barvy a případný lak musí
být nanášen takovým způsobem, aby bylo dosaženo kvalitního krytí, barevného sjednocení
celých dveří a zárubní. Nejsou přípustné, žádné barevné skvrny, či šmouhy, stejně jako stopy
po nanášení barev či laků (tahy štětcem).

Další požadavky:

Vyrovnat hlavní dveřní křídlo, aby doléhalo k postrannímu kridlu

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

Zárubně vstupních dveří:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

nutná repase.

Repase zárubní vždy probíhá s maximální snahou o zachování historických prvků. Cílem je
kvalitní obnova historických dveří a zárubní jako celku. Budou doplněny chybějící nebo
poškozené prvky. Odstranění starých nátěrů, přetmelení, vybroušení. Povrchová úprava bude
provedena vícevrstvým lakováním syntetickými barvami s provedením kvalitního základu
(barevnost bude konzultována s objednatelem). Barvy a případný lak musí být nanášen
takovým způsobem, aby bylo dosaženo kvalitního krytí, barevného sjednocení celých zárubní.
Nejsou přípustné, žádné barevné skvrny, či šmouhy, stejně jako stopy po nanášení barev či
laků (tahy štětcem).

Další požadavky na budoucí stav dveří:

Místnosti v bytě, účel a stávající technický stav
Přehled technického stavu jednotlivých místností a doporučení na opravy.
Balkony, lodžie, terasy nejsou posuzovány jako místnosti, ale jako samostatné části bytu,
které jsou jeho součástí.

Plánek bytu pro rychlou orientaci dle níže uvedeného číslování místností:

Dalux Field Vytištěno 12. úno 2026, 12:11
Martin Štěrba
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1 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)

Číslo místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

001

Účel místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

Zádveří

Druh nášlapné vrstvy podlahy:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

PVC.

Stav nášlapné vrstvy podlahy

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

nevyhovující nášlapná vrstva
určená k výměně - nová bude
celá skladba podlahy nášlapná
vrstva bude z vinylu.

Další požadavky na opravu podlah:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

Stav stropu (omítky, podhledy):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

stávající ponechat a doplnit SDK
podhled.

Další požadavky na opravu stropů:

Stav omítek stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

vyhovující omítky k částečné
opravě do 50%.

Další požadavky na opravu omítek stěn:

budou provedeny nové rozvody elektra

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

Stav obkladů stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

obklady v místnosti nejsou a
nebudou se zřizovat.

Další požadavky na opravu obkladů stěn:

Stav malby:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

po celkové opravě omítek
provést novou výmalbu.

Vytápění místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

bez topidla.

Osvětlení (svítidla):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

nevyhovující stav svítidel v
místnosti provést výměnu a
doplnění všech svítidel.

Stav zásuvek a vypínačů

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

elektroinstalace ke kompletní
výměně vč. koncových prvků.

Stav interiérových dveří:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

k repasi.

Další požadavky ke dveřím v místnosti:

Stav oken:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

vybourat, otvor zazdít a zapravit,
přidat nucené odvětrání.

Dalux Field Vytištěno 12. úno 2026, 12:11
Martin Štěrba
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Odvětrání:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

oknem, bude nahrazeno
nuceným odvětráním.

Další požadavky k větrání:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:43

Stav vlhkosti v místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:04

místnost je bez viditelných
projevů vlhkosti.

Jiné doplňující informace k místnosti:

z místnosti je přístupný prostor v nosné středové zdi, které lze užívat jako skladový prostor; prostor
vymalovat (nesoudržné omítky oklepat) + nové rozvody elektra

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:43

2 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)

Číslo místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

002

Účel místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

Kuchyň

Druh nášlapné vrstvy podlahy:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

PVC.

Stav nášlapné vrstvy podlahy

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

nevyhovující nášlapná vrstva
určená k výměně - nová bude
celá skladba podlahy nášlapná
vrstva bude z vinylu.

Další požadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omítky, podhledy):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

stávající ponechat a doplnit SDK
podhled.

Další požadavky na opravu stropů:

Stav omítek stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

vyhovující omítky k částečné
opravě do 30%.

Další požadavky na opravu omítek stěn:

Stav obkladů stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

nevyhovující obklady k celkové
výměně, dle nových požadavků.

Další požadavky na opravu obkladů stěn:

Stav malby:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

po celkové opravě omítek
provést novou výmalbu.

Vytápění místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

etážové vytápění (radiátor, kotel
v bytě).

Osvětlení (svítidla):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

nevyhovující stav svítidel v
místnosti provést výměnu a
doplnění všech svítidel.

Stav zásuvek a vypínačů

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

elektroinstalace ke kompletní
výměně vč. koncových prvků.

Stav interiérových dveří:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:43

nutná výměna., přesunout dveře
do jiné pozice viz další popis.,
vybudování nových dveří viz další
popis.

Další požadavky ke dveřím v místnosti:

dveře z předsíně (001) do kuchyně vyměnit včetně nových zárubní + dveřní křídlo bude z poloviny
prosklené; dveře do komory (003) přesunout do jiné pozice; vybudovat nové dveře do koupelny (004)

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:57

Stav oken:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

bez závad, zhotovitel provede
seřízení a očištění.

Odvětrání:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

oknem, bude zachováno.

Dalux Field Vytištěno 12. úno 2026, 12:11
Martin Štěrba
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Další požadavky k větrání:

balkónové dveřní křídlo je u kliky poškozeno v profilu rámu

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

Stav vlhkosti v místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

stopy po zatečení, již suché.

Jiné doplňující informace k místnosti:

zatečení i pod kuchyňskou linkou

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

3 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)

Číslo místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

003

Účel místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

Komora

Druh nášlapné vrstvy podlahy:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

PVC.

Stav nášlapné vrstvy podlahy

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

nevyhovující nášlapná vrstva
určená k výměně - nová bude
celá skladba podlahy nášlapná
vrstva bude z vinylu.

Další požadavky na opravu podlah:

podlaha bude srovnána do jedné úrovně s podlahou v kuchyni

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

Stav stropu (omítky, podhledy):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

stávající ponechat a doplnit SDK
podhled.

Další požadavky na opravu stropů:

Stav omítek stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

vyhovující omítky k částečné
opravě do 30%.

Další požadavky na opravu omítek stěn:

Stav obkladů stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

obklady v místnosti nejsou a
nebudou se zřizovat.

Další požadavky na opravu obkladů stěn:

Stav malby:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

po celkové opravě omítek
provést novou výmalbu.

Vytápění místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

etážové vytápění (radiátor, kotel
v bytě).

Osvětlení (svítidla):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

nevyhovující stav svítidel v
místnosti provést výměnu a
doplnění všech svítidel.

Stav zásuvek a vypínačů

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

elektroinstalace ke kompletní
výměně vč. koncových prvků.

Stav interiérových dveří:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:43

přesunout dveře do jiné pozice
viz další popis.

Další požadavky ke dveřím v místnosti:

přesunout dveře viz. plánek, nové dveře budou levé

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:43

Stav oken:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

bez závad, zhotovitel provede
seřízení a očištění.

Odvětrání:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

oknem, bude zachováno.

Další požadavky k větrání:

Stav vlhkosti v místnosti: stopy po zatečení, již suché.

Dalux Field Vytištěno 12. úno 2026, 12:11
Martin Štěrba
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Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

Jiné doplňující informace k místnosti:

4 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)

Číslo místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

004

Účel místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

Koupelna

Druh nášlapné vrstvy podlahy:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

dlažba.

Stav nášlapné vrstvy podlahy

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

nevyhovující nášlapná vrstva
určená k výměně - nová bude
celá skladba podlahy nášlapná
vrstva bude z dlažby.

Další požadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omítky, podhledy):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

stávající ponechat a doplnit SDK
podhled.

Další požadavky na opravu stropů:

Stav omítek stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

vyhovující omítky k částečné
opravě do 50%.

Další požadavky na opravu omítek stěn:

Stav obkladů stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

nevyhovující obklady k celkové
výměně, dle nových požadavků.

Další požadavky na opravu obkladů stěn:

Stav malby:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

po celkové opravě omítek
provést novou výmalbu.

Vytápění místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

etážové vytápění (radiátor, kotel
v bytě).

Osvětlení (svítidla):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

nevyhovující stav svítidel v
místnosti provést výměnu a
doplnění všech svítidel.

Stav zásuvek a vypínačů

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

elektroinstalace ke kompletní
výměně vč. koncových prvků.

Stav interiérových dveří:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:43

vybudování nových dveří viz další
popis., zrušit dveře viz další
popis.

Další požadavky ke dveřím v místnosti:

stávající dveře do místností komora a pokoj (003, 005) budou zrušeny; budou vybudovány nové dveře
z kuchyně (002)

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:43

Stav oken:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

bez závad, zhotovitel provede
seřízení a očištění.

Odvětrání:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

oknem, bude zachováno.

Další požadavky k větrání:

Stav vlhkosti v místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

stopy po zatečení, již suché.

Jiné doplňující informace k místnosti:

radiátor k výměně za žebříkové těleso; nové rozmístění zařizovacích předmětů v koupelně (viz. plánek)

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

5 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)

Číslo místnosti 005
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Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

Účel místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

Pokoj

Druh nášlapné vrstvy podlahy:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

dřevěné vlysy.

Stav nášlapné vrstvy podlahy

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:57

nášlapná vrstva bez závad, lze
ponechat, pouze provést
kompletní vyčištění.

Další požadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omítky, podhledy):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

stávající ponechat a doplnit SDK
podhled.

Další požadavky na opravu stropů:

Stav omítek stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

vyhovující omítky k částečné
opravě do 30%.

Další požadavky na opravu omítek stěn:

Stav obkladů stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

obklady v místnosti nejsou a
nebudou se zřizovat.

Další požadavky na opravu obkladů stěn:

Stav malby:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

po celkové opravě omítek
provést novou výmalbu.

Vytápění místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

etážové vytápění (radiátor, kotel
v bytě).

Osvětlení (svítidla):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

nevyhovující stav svítidel v
místnosti provést výměnu a
doplnění všech svítidel.

Stav zásuvek a vypínačů

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

elektroinstalace ke kompletní
výměně vč. koncových prvků.

Stav interiérových dveří:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

k repasi.

Další požadavky ke dveřím v místnosti:

Stav oken:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

bez závad, zhotovitel provede
seřízení a očištění.

Odvětrání:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

oknem, bude zachováno.

Další požadavky k větrání:

Stav vlhkosti v místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:17

stopy po zatečení, již suché.

Jiné doplňující informace k místnosti:

6 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)

Číslo místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

006

Účel místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

WC

Druh nášlapné vrstvy podlahy:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

dlažba.

Stav nášlapné vrstvy podlahy

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

nevyhovující nášlapná vrstva
určená k výměně - nová bude
celá skladba podlahy nášlapná
vrstva bude z dlažby.

Další požadavky na opravu podlah:
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Stav stropu (omítky, podhledy):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

stávající ponechat a doplnit SDK
podhled.

Další požadavky na opravu stropů:

Stav omítek stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

vyhovující omítky k částečné
opravě do 30%.

Další požadavky na opravu omítek stěn:

Stav obkladů stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

nevyhovující obklady k celkové
výměně, dle nových požadavků.

Další požadavky na opravu obkladů stěn:

Stav malby:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

po celkové opravě omítek
provést novou výmalbu.

Vytápění místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

etážové vytápění (radiátor, kotel
v bytě).

Osvětlení (svítidla):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

nevyhovující stav svítidel v
místnosti provést výměnu a
doplnění všech svítidel.

Stav zásuvek a vypínačů

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

elektroinstalace ke kompletní
výměně vč. koncových prvků.

Stav interiérových dveří:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:57

nutná výměna.

Další požadavky ke dveřím v místnosti:

nové zárubně s novým dveřním křídlem

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:57

Stav oken:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

vybourat, otvor zazdít a zapravit,
přidat nucené odvětrání.

Odvětrání:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

oknem, bude nahrazeno
nuceným odvětráním.

Další požadavky k větrání:

Stav vlhkosti v místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

stopy po zatečení, již suché.

Jiné doplňující informace k místnosti:

7 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)

Číslo místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

007

Účel místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

Komora

Druh nášlapné vrstvy podlahy:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

dlažba.

Stav nášlapné vrstvy podlahy

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

nevyhovující nášlapná vrstva
určená k výměně - nová bude
celá skladba podlahy nášlapná
vrstva bude z dlažby.

Další požadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omítky, podhledy):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

stávající ponechat a doplnit SDK
podhled.

Další požadavky na opravu stropů:

Stav omítek stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

vyhovující omítky k částečné
opravě do 30%.

Další požadavky na opravu omítek stěn:

Stav obkladů stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

obklady v místnosti nejsou a
nebudou se zřizovat.
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Další požadavky na opravu obkladů stěn:

Stav malby:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

po celkové opravě omítek
provést novou výmalbu.

Vytápění místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

bez topidla.

Osvětlení (svítidla):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

nevyhovující stav svítidel v
místnosti provést výměnu a
doplnění všech svítidel.

Stav zásuvek a vypínačů

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

elektroinstalace ke kompletní
výměně vč. koncových prvků.

Stav interiérových dveří:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:57

nutná výměna.

Další požadavky ke dveřím v místnosti:

nové zárubně + nové dveřní křídlo

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:57

Stav oken:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

vybourat, otvor zazdít a zapravit,
přidat nucené odvětrání.

Odvětrání:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

oknem, bude nahrazeno
nuceným odvětráním.

Další požadavky k větrání:

Stav vlhkosti v místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

místnost je bez viditelných
projevů vlhkosti.

Jiné doplňující informace k místnosti:

8 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)

Číslo místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

008

Účel místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

Pokoj

Druh nášlapné vrstvy podlahy:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

dřevěné vlysy.

Stav nášlapné vrstvy podlahy

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:57

nášlapná vrstva bez závad, lze
ponechat, pouze provést
kompletní vyčištění.

Další požadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omítky, podhledy):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

stávající ponechat a doplnit SDK
podhled.

Další požadavky na opravu stropů:

Stav omítek stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

vyhovující omítky k částečné
opravě do 30%.

Další požadavky na opravu omítek stěn:

Stav obkladů stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

obklady v místnosti nejsou a
nebudou se zřizovat.

Další požadavky na opravu obkladů stěn:

Stav malby:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

po celkové opravě omítek
provést novou výmalbu.

Vytápění místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

etážové vytápění (radiátor, kotel
v bytě).

Osvětlení (svítidla):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

nevyhovující stav svítidel v
místnosti provést výměnu a
doplnění všech svítidel.
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Stav zásuvek a vypínačů

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

elektroinstalace ke kompletní
výměně vč. koncových prvků.

Stav interiérových dveří:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

k repasi.

Další požadavky ke dveřím v místnosti:

Stav oken:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

bez závad, zhotovitel provede
seřízení a očištění.

Odvětrání:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

oknem, bude zachováno.

Další požadavky k větrání:

Stav vlhkosti v místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:32

místnost je bez viditelných
projevů vlhkosti.

Jiné doplňující informace k místnosti:

9 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)

Číslo místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

009

Účel místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

Pokoj

Druh nášlapné vrstvy podlahy:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

dřevěné vlysy.

Stav nášlapné vrstvy podlahy

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:57

nášlapná vrstva bez závad, lze
ponechat, pouze provést
kompletní vyčištění.

Další požadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omítky, podhledy):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:40

stávající ponechat a doplnit SDK
podhled.

Další požadavky na opravu stropů:

Stav omítek stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:40

vyhovující omítky k částečné
opravě do 30%.

Další požadavky na opravu omítek stěn:

Stav obkladů stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

obklady v místnosti nejsou a
nebudou se zřizovat.

Další požadavky na opravu obkladů stěn:

Stav malby:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:40

po celkové opravě omítek
provést novou výmalbu.

Vytápění místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:40

etážové vytápění (radiátor, kotel
v bytě).

Osvětlení (svítidla):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:40

nevyhovující stav svítidel v
místnosti provést výměnu a
doplnění všech svítidel.

Stav zásuvek a vypínačů

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:40

elektroinstalace ke kompletní
výměně vč. koncových prvků.

Stav interiérových dveří:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:40

k repasi.

Další požadavky ke dveřím v místnosti:

výměna skleněné výplně v celé ploše levého křídla

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:57

Stav oken:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

bez závad, zhotovitel provede
seřízení a očištění.

Odvětrání:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

oknem, bude zachováno.
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Další požadavky k větrání:

Stav vlhkosti v místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

místnost je bez viditelných
projevů vlhkosti.

Jiné doplňující informace k místnosti:

10 Místnost (balkony, lodžie a terasy nejsou zařazeny mezi místnosti)

Číslo místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

010

Účel místnosti

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

Pokoj

Druh nášlapné vrstvy podlahy:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

dřevěné vlysy.

Stav nášlapné vrstvy podlahy

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:57

nášlapná vrstva bez závad, lze
ponechat, pouze provést
kompletní vyčištění.

Další požadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omítky, podhledy):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:40

stávající ponechat a doplnit SDK
podhled.

Další požadavky na opravu stropů:

Stav omítek stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:40

vyhovující omítky k částečné
opravě do 30%.

Další požadavky na opravu omítek stěn:

Stav obkladů stěn:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:40

obklady v místnosti nejsou a
nebudou se zřizovat.

Další požadavky na opravu obkladů stěn:

Stav malby:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:40

po celkové opravě omítek
provést novou výmalbu.

Vytápění místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

etážové vytápění (radiátor, kotel
v bytě).

Osvětlení (svítidla):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:40

nevyhovující stav svítidel v
místnosti provést výměnu a
doplnění všech svítidel.

Stav zásuvek a vypínačů

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:40

elektroinstalace ke kompletní
výměně vč. koncových prvků.

Stav interiérových dveří:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:57

k repasi., zrušit dveře viz další
popis.

Další požadavky ke dveřím v místnosti:

dveře (š. 500) do předsíně budou zazděny

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 10. úno 2026, 16:57

Stav oken:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

bez závad, zhotovitel provede
seřízení a očištění.

Odvětrání:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 08:54

oknem, bude zachováno.

Další požadavky k větrání:

Stav vlhkosti v místnosti:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 20. říj 2025, 21:40

místnost je bez viditelných
projevů vlhkosti.

Jiné doplňující informace k místnosti:

Popis oprav v bytě:
Dále jsou uvedeny požadavky na opravy ze strany objednatele.
Předpokládá se, že před zahájením stavebních prací bude provedena ze strany zhotovitele
prohlídka, průzkum a PŘESNÉ zaměření bytu (podklady od dodavatele jsou z pohledu výměr
pouze orientační). Zhotovitel si musí zajistit veškerá potřebná povolení pro vjezd a parkování.

Dalux Field Vytištěno 12. úno 2026, 12:11
Martin Štěrba
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Dále zhotovitel zajistí veškerá potřebná odborná posouzení, výpočty, výrobní dokumentace,
pokud bude pro realizaci nutná.
Zhotovitel zajišťuje po dokončení dokumentaci skutečného provedení díla, fotodokumentaci z
průběhu díla, revize, odborné zkoušky, geodetické zaměření bytu dle požadavků objednatele.
Před předáním hotového díla bude proveden důkladný a velmi pečlivý závěrečný úklid všech
místností bytu včetně umytí oken z venkovní i vnitřní strany tak, aby byl byt připraven
k okamžitému předání nájemci do užívání.

Další doplňující požadavky:

nové dveře budou barevně sjednoceny s novým nátěrem historických dveří, a to bílá nebo šedá

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

Požadavky na řešení vlhkosti
Řešení vlhkosti, zatékání:

Pokoj, koupelna, za kuchyňskou linkou, wc

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

stopy po zatečení, již suché.

V případě zaschlých stop po zatečení musí zhotovitel prověřit zda byla příčina zatečení
skutečně odstraněna.
V případě, že v bytě byly nalezeny mokré/vlhké stopy po zatékání musí zhotovitel zjistit příčinu
zatékání a ve spolupráci s objednatelem zajistit odstranění příčiny, před tím, než budou
prováděny další opravy v dotčené místnosti.

Stropy - omítky a podhledy
V případě požadavku na opravu omítek dle požadavků pro jednotlivé místnosti (viz popis
místností výše) bude provedena oprava poškozených částí omítek nebo jejich doplnění v
požadovaném rozsahu a následně 100% nového štuku. Je požadována rovinnost dle
obchodních podmínek.

Popis provedení SDK podhledu: ANO nové SDK budou v bytě
prováděny ve všech

Dalux Field Vytištěno 12. úno 2026, 12:11
Martin Štěrba
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Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 28. lis 2025, 20:14 místnostech.

V případě, kdy je stávající podhled stropu odstraňován a následně nahrazen nebo stávající
strop doplněn o sádrokartonový podhled (SDK) bude postupováno následovně:
V případě, že bude SDK zřizován ve všech nebo navazujících místnostech bude sjednocena
jejich výška (konečná výška bude stanovena po dohodě s objednatelem). U stropů vyšších
než 2,9m je nutné již uvažovat o variantě zavěšeného SDK podhledu.
Vždy bude použit ucelený systém od výrobce, kterého zvolí zhotovitel. Bez souhlasu TDS není
možné systémy kombinovat.
SDK podhled bude po celém obvodu ukotven do stěn, profily budou od stěny odděleny
akustickou páskou. SDK bude ve skladbě vždy doplněn o parozábranu a u konstrukcí, kde jsou
tepelné mosty nebo konstrukce oddělující místnosti od nevytápěných prostor(střecha, půda,
terasa, průjezd, sklep aj.) budou doplněny o tepelnou izolaci z minerální vaty v tl. min. 180mm.
V běžném použití budou použity SDK desky tl. 12,5mm bez zvýšených požadavků na požární
bezpečnost či odolnost proti vlhkosti.
V koupelně a v kuchyni budou vždy použity desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti.

V případě, že bude SDK podhled umístěn tam, kde jsou viditelné nosné prvky konstrukce
stropu (bez původního záklopu), budou použity desky se zvýšenou požární odolností.

Spáry budou tmeleny a bude vždy použita výztužná páska dle požadavků výrobce použitého
systému.
Do spáry mezi podhledem a okolními stěnami se nalepí samolepicí kluzná páska a následně
se spára vyplní tmelem dle požadavků dodavatele systému.
SDK podhled bude doplněn o nutné revizní otvory.
Finální provedení bude přebroušeno a nanesen penetrační nátěr pro přípravu malby.

Rozsah provádění SDK podhledu:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

celý byt bude mít nový SDK
podhled.

Další doplňující požadavky na SDK:

Koupelna - SDK do mokrého prostředí

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

Dalux Field Vytištěno 12. úno 2026, 12:11
Martin Štěrba
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Stěny - omítky, malby a obklady:
Rozsah pro opravy je stanoven pro každou místnost v popisu výše. Dále jsou uvedeny
požadavky na standard oprav.
Staré a nové omítky budou napojeny tak, aby nedocházelo k "vypraskání" spoje. Povrch všech
stěn pak bude sjednocen provedením nové štukové vrstvy po celé ploše. Ze stěn budou před
opravou odstraněny veškeré skoby, hmoždinky, háčky a podobně. Přípustná tolerance
rovinnosti omítek na 2 m je 5 mm (ČSN EN 13 914-2 – třída 3). U vyrovnání omítek je nutné
dbát na to, aby nebyly viditelné nerovnosti při styku s obložkami dveří, podlahovými lištami
apod. a nevznikaly potom různě velké mezery pro dodatečné dotmelení.
V případě, že se bude provádět oprava jádrových omítek v jakémkoliv rozsahu vždy pro danou
místnost počítáme s následným provedením nového štuku ve 100% plochy dané místnosti,
aby se docílilo jednotné ucelené plochy. Nové štuky se nebudou provádět pouze v
místnostech, kde budou nové obklady až k SDK podhledu a tam, kde jsou stávající omítky bez
závad a je plánována pouze nová výmalba ( a nebude se zasahovat do stěn kvůli rozvodům).

Výmalbu provést dříve než se provede osazení radiátorů.
Výmalba bude bílá z malířské směsi. Malířské práce budou zahrnovat rovněž oškrábání
původních vrstev malby nebo zbytků tapet, přebroušení nových štukových omítek a penetraci.
V případech, kde hrozí prostupování skvrn z původních omítek, bude použit systémový
podkladní nátěr, který tomu zabrání.

Požadavky na keramické obklady :
Veškeré původní keramické obklady určené k odstranění vybourat, keramické obklady do
koupelny a WC navrhnout nové. Zhotovitel musí počítat s cenou obkladů, která umožní
objednateli předložit min. 10 různých vzorků (ne jenom různé barvy jednoho typu obkladu) na
výběr.
Dekor i kladečský výkres bude schválen investorem, zhotovitel za tímto účelem zajistí
vizualizaci koupelny vč. rozmístění zařizovacích předmětů v koupelnovém studiu . Koupelna i
WC budou mít obklady do výšky SDK podhledu, tedy bez přechodů obklad omítka (v případě,
že místnost nemá SDK podhled tak bude výška obkladů 2,1m). Všechny vnitřní rohy a spoje
mezi ker. obkladem a zařizovacím předmětem budou zasilikonovány (transparentním
silikonem). U rohových spojů obkladů budou použity nerezové lišty.

V případě, kdy jsou stupačky v místech, kde je obklad a dlažba, pak navýšit výměru dlažby a
obkladů ve výkazu výměr za účelem uschování pro doplnění v případě následného porušení
při rekonstrukci. Je nutné mít stejnou šarži.
Doplnit svislou hydroizolační vrstvu za sprchový kout či vanu.

Další požadavky k řešení stěn:

Nesoudržné omítky oklepat v celém bytě

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

Dalux Field Vytištěno 12. úno 2026, 12:11
Martin Štěrba
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Popis oprav podlah:
Přechody mezi různými materiály budou opatřeny přechodovou lištou. V celém bytě bude
design přechodových lišt sjednocen. Osadit zarážky dveří nebo nárazníky na kliky. U
keramické dlažby a vinylové podlahy z dílců navrhnout náhradní dílce v případě budoucích
oprav. Podklad pod nášlapné vrstvy bude upraven dle požadavků výrobce dodávaného
materiálu.

Podlahy - standard výšek a rovinnosti

Zejména výškový rozdíl mezi kuchyní a ....

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

Podlahy v celém bytě srovnat do
jedné výškové úrovně.

Podlahy v celém bytě srovnat do jedné výškové úrovně, upravit výšku podlahy, aby bylo
umožněno otevírání stávajících dveří a navrhnout nové skladby podlah. Řešit provedení
kročejových izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce. Přípustná
tolerance rovinnosti podlah na 2 m je ± 2 mm (ČSN 74 4505 – místnosti pro pobyt osob).
Ve všech místnostech ke kompletní výměně podlahy bude odstraněna stávající nášlapná
vrstva včetně skladby podlahy až na stávající nosnou konstrukci stropu. Nová skladba
podlahy bude uzpůsobena technickým požadavkům výrobce pro uložení finální nášlapné
vrstvy.
Nové podkladní vrstvy realizovat včetně odpovídajících podkladních vrstev, řešit vždy
provedení kročejových izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce.
U nových skladeb podlahy nad nevytápěným prostorem doplnit dostatečnou tepelnou izolaci.
Při odstraňování stávajících vrstev a původní skladby podlah počítat s nutností odstranit staré
betonové mazaniny, násypy (obvykle škvára), prkenné podlahy uložené v násypu na polštářích
apod. Dorovnávání nových skladeb se bude provádět obvykle s lehkého nehořlavého materiálu
(např. keramzit/liapor apod.).

Nová podlaha při výměně skladby podkladu:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

nová skladba podlahy + vinyl

Podlahová krytina z vinylu (dle výběru investora) - třída zátěže 23-32, odolnost proti
poškrábání MSR B1. 100 % vodotěsnost, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,4 mm. Kročejový
útlum min. 16 dB, protiskluznost min. R9. Originální soklové lišty z vinylu vyrobené přímo z
podlahoviny.
Dekor dle výběru investora (předpokládá se výběr z několika druhů imitace dřeva).

Druh vinylu:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

plovoucí vinylové podlaha s
integrovanou akustickou
podložkou (click).

Další požadavky:

Plynoinstalace
Stav plynoinstalace v bytě:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

Rozvody nevyhovující, nutná
kompletní výměna.

Dalux Field Vytištěno 12. úno 2026, 12:11
Martin Štěrba
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Rozvod plynu bude proveden kompletně nově. Materiál trubek bude měď. Rozvody budou
zasekané ve stěnách, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
Zhotovitel zajistí projektovou dokumentaci a revizní zprávu nového rozvodu.

Plynoměrová skříň:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

Vyhovující.

Další požadavky k řešení plynoinstalace.

Popis opravy elektroinstalace:
Rozsah opravy elektroinstalace (silnoproud):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

nutná kompletní oprava
elektroinstalace.

Bude provedena kompletně nová elektroinstalace v bytě, včetně všech koncových prvků
(vypínače, zásuvky, světla, jištění atd.).
Silnoproudé rozvody, zásuvkové i světelné obvody budou nové. Budou zřízeny přívody pro
vytápění, nucené větrání dle požadavků stanovených u ostatních profesí.
Po opravě bytu bude mít byt vyhovující přívod do bytu z elektroměrové skříně s kapacitou pro
3 fázové napojení.

Součástí dodávky budou i LED svítidla zapuštěná do podhledů.

Požadované parametry:

Příkon stanovit na základě výpočtu na plochu místnosti:…….≥ 18 W
Barevná teplota 3000 - 4000 K (dle výběru investora).
Světelný tok ≥ 1300 - 1500 lm
Vyzařovací úhel ≥ 100°
Počet svítidel:
Pokoje……….. 2 kus

Dalux Field Vytištěno 12. úno 2026, 12:11
Martin Štěrba
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Pokoj s kuch. koutem.....3 kusy (1 kus nad kuchyňskou linkou)
Koupelna 1 kus
WC 1 kus
Chodba 3 kus

V místnostech se dvěma svítidly budou osazeny dvojité vypínače umožňující rozsvícení
každého svítidla zvlášť. Rozmístění vypínačů bude provedeno podle běžných zvyklostí u dveří
do místností.
Rozmístění zásuvek bude navrženo takto:

Kuchyňský kout 9 kusů celkem
pod linkou 4x jednozásuvka
nad linkou 3x dvojzásuvka
Obývací pokoj 4x dvojzásuvka
Pokoj 4x dvojzásuvka
Chodba pod 20 m2 2x dvojzásuvka
Chodba nad 20 m2 3x dvojzásuvka
Koupelna – … 1x dvojzásuvka, 1x dvojzásuvka pro pračku a sušičku, 1x dvojvypínač pro světlo
a ventilátor

Vypínače a zásuvky u elektroinstalace a světla budou v barvě bílé.

V kuchyni bude proveden rozvod umožňující i montáž elektrického sporáku s indukční varnou
deskou jako alternativy ke sporáku kombinovanému, zapojení myčky, digestoře (vyvést
zásuvku v místě pro horní skříňku dle požadavku objednatele), lednice s mrazákem,
mikrovlnné trouby, ostatních běžných kuchyňských spotřebičů, a osvětlení linky.
Odpovídajícím způsobem bude doplněn bytový rozvaděč. V kuchyni jsou uvažovány linky se
zadní obkladovou deskou. Vývody kabelů pro horní zásuvky a vypínače tedy musí mít
dostatečnou rezervu, umožňující vysunutí na tuto desku.
Revizní zpráva bude vystavena pro celý byt, bytový rozvaděč i přívod od elektroměrového
rozvaděče na chodbě. Revize by měla být objednateli dodána min. 4 týdny před termínem
dokončení stavby s ohledem na nutnost požádat distributora o připojení bytu či provedení
změn na hlavním jističi.

V chodbě bude na stropě umístěn autonomní požární hlásič.

Osazované koncové prvky musí být před osazením vzorkovány a odsouhlaseny TDS

Další doplňující požadavky:

Vytápění elektřinou:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

NE

Slaboproud
Provést rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů pro internet
datovým kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem. Ukončení bude provedeno
v obývacím pokoji dvourámečkem. Dále bude husí krk doveden až na hranici bytové jednotky
v chodbě (krabice + víčko).
Prověřit funkčnost rozvodů STA. Pokud je rozvod STA nefunkční, propojený mezi byty, nebo
chybí úplně, bude proveden nový (1x AV-TV zásuvka/pokoj). K protažení koaxiálního kabelu
do bytu budou využity chráničky s datovými kabely.
Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozněn.

Popis opravy vytápění:
Rozsah opravy vytápění:

Vyměněny regulační termohlavice, foto: kuchyň, pokoj

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

stávající topidla bez závad,
budou provedeny nové nátěry
radiátorů a trubek.
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Popis opravy ZTI a VZT (vodoinstalace, odpady, odvětrání):
V bytě jsou osazeny nové vodoměry pro studenou a teplou vodu opatřené modulem pro
dálkový odečet v síti LoRaWAN s nastaveným denním odečtem a externí anténou, která v bytě
zůstanou. Vodoměry je v případě potřeby možné demontovat a opětovně namontovat na jiné
místo (nový jednotný přívod pro byt). Prostor pro vodoměry musí být přístupný i po montáži
kuchyňské linky, dostatečně velký, umožňující jejich pohodlnou výměnu.
VZT - nově zřídit odvětrání varné desky v kuchyňské lince, koupelny a WC. Nucené větrání
koupelny a WC – tiché (max. 36dB), časový doběh + hydrostat, prověřit vyvedení do světlíku
nebo do komína. V krajním případě do dvorní fasády. Odvětrání kuchyně – preferujeme
digestoř s odtahem z místnosti, nebude-li to možné, pak volit recirkulační digestoř.

Popis opravy ZTI:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

stávající rozvody jsou staré nebo
jen částečně opravené, budou
tedy kompletně odstraněny a
provedeny nově.

Dalux Field Vytištěno 12. úno 2026, 12:11
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Budou vybourány stávající zařizovací předměty a kompletně vyměněny všechny rozvody
odpadů a vody, včetně stoupaček v bytě na výšku celého podlaží. Bude použito potrubí se
sníženou hlučností. Stoupací potrubí budou napojena v podlaze a stropní konstrukci tak, aby
nebylo nutné při budoucích opravách ostatních bytů zasahovat do těchto opravených bytů. V
koupelně (případně v technické místnosti) zřízen vývod pro připojení pračky a v kuchyni vývod
pro připojení myčky (rohový ventil na studené vodě + podomítkový sifon). Veškeré rozvody
budou vedeny ve zdi.
Vývody u kuchyňské linky musí být zpřístupněny (nejlépe pod dřezem, popř. za šuplíkem –
nesmí být za spotřebiči).

Osazení zařizovacích předmětů bude provedeno dle technických listů výrobce a platných
norem.
Zařizovací předměty v koupelně – sprchový kout velikosti min. 800x800 mm se sprchovým
žlabem (pokud nebude níže popsáno jiné požadované řešení), skleněná zástěna, dveře
otvíravé dovnitř. Umyvadlo šířky 60cm dle prostorových možností a dle výběru investora, s
odpadním sifonem – dekor chrom (ne hadicí), stojánkovou pákovou baterií a ovládáním
odtoku. U sprchového koutu osadit vanovou baterii se sprchovým setem. Všechny baterie
musí být osazeny úspornými perlátory včetně úsporné sprchové hlavice. U sprchy nástěnnou
baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování
osob až do výšky 190cm).
Osadit koupelnový žebřík s topnou patronou a zřídit větrání s časovým doběhem.

Zařizovací předměty na WC – Bude osazeno nové závěsné WC (např. Geberit) a zřízeno
nucené větrání s časovým doběhem.

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80cm se skříňkou.

Design zařizovacích předmětů dle výběru investora. Zhotovitel předloží výběr min. 5
designových řešení. Provedení – keramika bílá, sifony a baterie – chrom.

Odvětrání bude zajištěno nuceně pomocí ventilátoru s doběhem.

Zhotovitel nechá na své náklady vypracovat zpracování vizualizace návrhu nového
dispozičního uspořádání koupelny s ohledem na umístění všech zařizovacích předmětů, a to
včetně kladečského plánu obkladů a dlažeb. Dispozice musí být před zahájením realizace
schválena TDS.

Popis řešení sprchového koutu:

vydlážděná plocha se spádem do odtokové drážky, zástěna

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

Popis opravy omítek/podhledů stropů:
Dle stavu omítek/podhledů v jednotlivých místností se bude při opravách postupovat pro
každou místnost individuálně, dle výše zjištěných stavů. Níže jsou blíže popsány postupy pro
jednotlivé druhy postupů:

Popis opravy omítek/podhledu stropů:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

stávající stropy ponechat a
doplnit o SDK podhled.

Ve všech místnostech je požadované zřízení SDK podhledu čímž dojde ke sjednocení světlé
výšky místností a možnosti skrýt případné rozvody. Podhled bude doplněn o nutné revizní
otvory (přístup k VZT, vytápění, požární ucpávky aj.). Rozdílná světlá výška místností je možná
pouze u koupelny a toalety.

Popis opravy oken.
Dle stavu oken v jednotlivých místností se bude při opravách postupovat pro každou místnost
individuálně, dle výše zjištěných stavů. Níže jsou blíže popsány postupy pro jednotlivé druhy
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postupů:

Popis opravy oken:

Do ulice jsou nová kastlova, dřevěná. Do dvora jsou nová izolační z europrofilu.

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

bez závad, zhotovitel provede
seřízení a očištění.

Okna bez větších závad budou důkladně zkontrolována, očištěna, seřízeno kování, doplněno
chybějící těsnění. Současně vyčištění parapetů a přetmelení všech spár.

Další požadavky:

Popis opravy, výměny dveří
Kování v celém bytě sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná, mosaz - kování dělené
(rozetové). Vyhýbat se hliníkovému a plastovému kování. Do koupelny a na WC – sada WC.
Sjednocení kování může mít výjimku pouze v případě specifických požadavků památkářů.

Popis opravy interiérových dveří:

Repasovány 4 původní dveře do pokojů (005, 008, 009, 010); rozbitá výplň nahrazena neprůhledným
sklem v celé ploše. Ostatní dveře (kuchyň, wc, spíž) budou vyměněny včetně zárubní a dveřního křídla.
Stávající dveře do koupelny budou zrušeny, zazděny a vybourány nové z kuchyně (viz. plánek)

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

přesun dveří do jiné polohy nebo
místnosti., repase dveří a
zárubní., výměna dveří., zrušení
dveří a zazdění otvoru.

Repase dveří a zárubní vždy probíhá s maximální snahou o zachování historických prvků.
Cílem je kvalitní obnova historických dveří při zachování členění dveří, původního historického
zasklení a kování. V rámci repase bude nutné vysadit křídlo/křídla dveří, které budou
repasovány v truhlářské dílně, aby bylo docíleno maximální možné kvality obnovy. Budou
doplněny chybějící nebo poškozené prvky. Odstranění starých nátěrů, přetmelení, vybroušení.
Povrchová úprava bude provedena vícevrstvým lakováním syntetickými barvami s provedením
kvalitního základu (barevnost bude konzultována s objednatelem). Barvy a případný lak musí
být nanášen takovým způsobem, aby bylo dosaženo kvalitního krytí, barevného sjednocení
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celých dveří a zárubní. Nejsou přípustné, žádné barevné skvrny, či šmouhy, stejně jako stopy
po nanášení barev či laků (tahy štětcem).

Další požadavky:

Nové interiérové dveře budou výškově sjednoceny. Otvory po původních výplních tak budou
upraveny na požadovanou výšku, výška bude vymezena novým systémovým překladem a
nadezdívka bude provedena z pórobetonových tvárnic. Nové interiérové dveře budou s
obložkou, obložky budou při styku se stěnou zpravené akrylátem v barvě malby stěny.
Dveře budou dodány dle typu místností (obytné místnosti (pokoje a kuchyň) – částečně
prosklené ze 2/3 z matného/neprůhledného skla; koupelna/WC – plné bez prosklení).
Dveřní výplň požadujeme minimálně děrovanou/odlehčenou dřevotřísku DTD (ne voštinu),
povrchová úprava CPL – lamino. Dekor dveří je nutné odsouhlasit objednatelem (předpokládá
se výběr z dekorů napodobující dřevo - dub, ořech, olše, javor).
Kování v celém bytě u nových dveří sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná. Vyhýbat se
hliníkovému a plastovému kování. Do koupelny a na WC – sada WC.

Požadovaný rozměr dveří

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

700/1970, 800/1970

Typ provedení:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

skryté panty, bezfalcové.

Typ provedení dveří:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

skryté panty, bezfalcové.

Jiné požadavky na dveře:

Vybrané stávající interiérové dveře budou přesunuty do jiné polohy či místnosti za účelem
zachování historického rázu a z důvodu úpravy dispozice bytu. Dveře i zárubně tak budou
opatrně a citlivě vybourány, repasovány a nově umístěni do požadované pozice.

Při zrušení dveří budou dveře kompletně vybourány včetně zárubní. Otvor bude doplněn
zdivem s lehkých plynosilikátových tvárnic. Napojení na stávající zdivo bude provedeno
provázáním nebo kotvením. Nové omítky budou napojeny na stávající popř. budou nové
omítky v celé ploše dle ostatní požadavků na opravy omítek. Vždy však bude styk nového a
starého zdiva vyztužen tkaninou, aby se zabránilo praskání spojů různých materiálů.

Konstrukce mimo byt (balkon, lodžie, terasa)
Kontrukce mimo byt (lodžie, balkon, terasa)

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

balkon - závady.

Stav balkónu:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 24. říj 2025, 09:11

nutná údržba

Popis opravy

Chybí nášlapná vrstva a je potřeba provést nový nátěr zábradlí a úchytů pro prádelní šňůru.

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

Stávající dispozice bytu
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Dispozice bytu označuje počet obytných místností a zda má byt kuchyňský kout v jedné z
obytných místností nebo samostatnou kuchyň.

Stávající dispozice bytu

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

4+1

Jiný typ dispozice.

Plánovaná dispozice bytu
Požadovaný budoucí stav po opravě bytu.

Požadovaný stav dispozice:

Průchozí koupelna z jednoho pokoje do druhého.

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

Nutná úprava dispozice, za tímto
účelem bude zpracován
zjednodušený zákres.

Při úpravě dispozice zhotovitel stavby zajistí na své náklady statické posouzení bouraných
konstrukcí, které bude obsahovat popis postupu bourání a zajištění stávajících konstrukcí.
Dále pak statický návrh případných souvisejících úprav.
V případě, že by případné statické úpravy nového stavu překročily v rámci veřejné zakázky
zadávané metodou Design and build 50tis. Kč bez DPH, budou tyto náklady (nad 50tis. bez
DPH) považovány za vícepráce, které bude dodatečně hradit objednatel nad rámec ceny
stanovené v rámci veřejné zakázky. Vícepráce budou před jejich provedením nejprve
odsouhlaseny objednatelem (zhotovitel za tímto účelem předloží statický návrh a položkový
rozpočet na navržené práce).

Doplňující informace v případě, že dochází ke změně dispozice bytu.

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

Ostatní požadavky na opravu bytu:
Ostatní dokumenty.

Složitost dopravy materiálu na stavbu:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

ztížená náročnost (bez použití
výtahu, s náročným přístupem
do bytu ve vyšších patrech nebo
ve vzdálenějším traktu domu).

Měřící zařízení:
Byt bude vybaven min. 2 ks přenosných čidel měřících vlhkost a teplotu s uvedením min. a
max. naměřených hodnot a s grafickým vyhodnocením stavu vlhkosti. Čidla budou sloužit pro
potřeby budoucích uživatelů, aby bylo patrné, že je nutné v bytě dostatečně topit a větrat.
Čidla budou napájena vyměnitelnými bateriemi bez nutnosti odborné instalace.

Požadavky na demontáže vybavení:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

kotel., kuchyňská linka., volně
stavěný nábytek police.,
zařizovací předměty (umyvadla,
vany, sprchové kouty, pokud
nebudou zachovány)., zařizovací
předměty v kuchyni.
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Další vybavení bytu po opravě:

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

Dodat kuchyňskou linku vč.
dřezu a baterie, varné desky,
trouby., Dodat skříňku pod
umyvadlo do koupelny., Dodat
vestavnou skříň do chodby.,
Dodat věšák a botník do zádveří.

Skříňka pod umyvadlo bude v provedení bílé barvy případně v dekoru dřeva, určená do
koupelen pod umyvadlo s povrchovou úpravou odolnou zvýšené vlhkosti. Bude mít min. 1 plno
výsuvnou zásuvku.

Další popis:

Dveřní otvor po zrušených dveří mezi pokoji 005 a 008 bude využit vestavěnými policemi

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 11. úno 2026, 11:57

Součástí stavby je i dodávka a montáž modulární kuchyňské linky v požadované délce (spodní
i horní skříňky, pracovní deska, deska na stěnu místo obkladů), včetně nainstalování
spotřebičů (granitový dřez s odkapem, sifon, vestavná trouba, indukční varná deska, dřezová
baterie, svítidlo, digestoř).
Vzhled kuchyňské linky bude vycházet z výkresového schématu, který předloží zhotovitel
objednateli ke schválení vč. vzorkování dekoru dvířek, úchytů a pracovní desky. Předpokládá
se základní barevné provedení, které může být přizpůsobeno dle dohody (vnitřní korpusy bílé,
pracovní deska v dekoru dřeva, dvířka šedé, úchyty nerezové). Konkrétní typ je nutno
konzultovat se zhotovitelem. Vždy se však bude jednat o ekonomicky přijatelné řešení,
modulární systém (např. Ikea ). Kování (výsuvy s dojezdem, panty s tlumením) kuchyňské
linky bude odolné proti častému používání a měly by mít záruku. Spodní skříňky musí mít min.
1 modul zásuvkový (3 zásuvky) vč. třídícího programu v horní užší zásuvce pro umístění
příborů.
Napojení spotřebičů (indukční varná deska a trouba) bude za skříňkou za dřezem, aby
byly takto dobře dostupné (při zapojení nebo odpojení). Lednice ani myčka není součástí
dodávky. Je nutné počítat s přípravou zásuvky pro zapojení digestoře.

Délka kuchyňské linky (v m):

Změnil uživatel Irena Šáchová, OISBD_Brno-střed, 15. říj 2025, 16:11

4

Další popis:

Rozměr vestavné skříně: výška min. 2,1 m, hloubka min. 600 mm (odměřit od šířky stěny),
délka skříně přibližně 2,4m a bude sestávat ze 2-3 skříní. Ve skříni požadujeme policový
systém, min. 4 zásuvky, šatní tyč na ramínka (kabáty). Výsuvy a kování s tlumením.
Dveře od skříně posuvné, na jednom křídle zrcadlo. Barevné provedení v dekoru dřeva či bílé
nebo šedé, dle schválení objednatele.
Vnitřní korpus bílý, min. 18mm laminovaná dřevotříska. Záda skříně MDF deska min. 4mm.

Další popis:

Dodávku věšáku do chodby zajistí objednatel, zhotovitel zajistí pouze montáž.

Další popis:

Ostatní požadavky na zhotovitele
Před zahájením stavebních prací provede zhotovitel prohlídku, průzkum a zaměření bytu.

Zařízení staveniště v potřebném rozsahu zajistí kompletně zhotovitel včetně případného
záboru veřejného prostranství, oplocení, dopravního značení apod.

Odběr vody a elektrické energie pro stavbu musí být měřen. Pro odběr vody je možné využít
bytové rozvody opatřené vodoměry. K elektrické energii však byty připojeny nejsou. Zhotovitel
buď požádá EG.D o krátkodobé připojení elektřiny na hladině nízkého napětí za účelem
provedení stavebních prací. S libovolným dodavatelem uzavře smlouvu o distribuci a dodávce
elektřiny. A nechá osadit elektroměr. Nebo použije vlastní certifikovaný staveništní rozvaděč
s elektroměrem, který napojí v rozvodně domu (1.PP) na společnou spotřebu.
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Práce budou probíhat za běžného provozu domu.
Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatní nájemce v domě o
harmonogramu prací, zejména těch hlučných, které je budou omezovat. A nejen nájemce bytů,
ale i nájemce nebytů. Nejlépe vhození informačního letáku do schránek všech nájemců a
zároveň vylepení informací u vstupu na nástěnku, případně jiné vhodné místo.

Zhotovitel uveřejní v domě mimo jiné informace i telefonický a e-mailový kontakt na
odpovědnou osobu, která za opravu bytu zodpovídá.

Je zakázáno používat osobní výtahy pro dopravu materiálu nebo vybouraných hmot.
Hlučné nebo prašné práce budou prováděny pouze v pracovních dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.

Po dobu výstavby zajistí zhotovitel úklid společných prostor v celém domě (chodby, schodiště,
zábradlí, vstupní dveře do bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení
prací byl dům v běžném uživatelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím
rozsahu:
- odklizení hrubých nečistot
- mytí 2x mokrou cestou podlahy, schodiště a výtahy
- mytí 1x mokrou cestou zábradlí, kliky od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.

Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel zajistí odbornou spolupráci při podání žádostí o připojení k distribuční soustavě
(plyn, elektroinstalace)

Práce budou organizovány tak, aby byly tři týdny před termínem dokončení předloženy revizní
zprávy k žádostem o dodávku médií a připojení měřidel (plyn, elektroinstalace).

Požadavky na zhotovitele k předání dokumentace skutečného provedení

Zhotovitel nechá byt geodeticky zaměřit vynést půdorys nového stavu do dwg. Přesné
zaměření se provádí z důvodu přesného stanovení podlahové a užitné plochy bytu po opravě.
U výpočtu podlahové plochy je nutné postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.,
dále bude uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v
elektronické podobě pomocí křivek (ve formátu *.dwg) pro každý druh plochy v samostatné
hladině.

Stanovení podlahové plochy:
Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně
půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny,
sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním
lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se
také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v
bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Stanovení užitné plochy bytu:
Užitná plocha bytu je součet ploch všech místností (včetně lodžie, balkónu či terasy) bytu.
Plocha místnosti je ohraničena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících místnost
včetně půdorysné plochy veškerých výklenků, nik, prahů, ploch pod kuchyňskou linkou apod. U
místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou
výškou menší než 1,2 m (plyne z vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na
stavby).

Vypočtená podlahová i užitná plocha bytu se uvádí do legendy místností na výkres v m2 a
zaokrouhluje se na jedno desetinné místo tak, že pět setin m2 a více se zaokrouhluje směrem
nahoru, k méně než pěti setinám m2 se nepřihlíží.
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Výkresy půdorysů budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu: Legenda
místností (číslo místnosti, popis místnosti, plocha místnosti jak podlahová tak i užitná v m2,
plocha stěn v m2, plocha stropů v m2, povrchová úprava podlahy, povrchová úprava stropu,
povrchová úprava stěn, poznámka), legenda použitých materiálů a dále dle ČSN 01 3420
Výkresy pozemních staveb.

Dokumentaci skutečného provedení bude Zhotovitel odevzdávat pouze v Elektronické verzi
takto:

bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána
na nosiči (CD, flash disk) 

výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se  softwarem s uvedeným
číslem a vyšším AutoCAD 2006.

textová část ve formátu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, návody na užívání a údržbu atd.)

názvy souborů a složek na CD mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv
znaků (např. +,-,@ apod.), slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př:
„stavajici_stav_1NP.pdf"). 

uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové
dokumentace. Adresáře budou rozděleny následujícím způsobem:

01_editovatelné
       A_Pruvodni_zprava
       B_Souhrnna_technicka_zprava
       C_Situace
       D.1.1_ASR
       D.1.4.1_ZTI
       D.1.4.2_UV
       D.1.4.3_ELI_SLP
       D.1.4.4_PLYN
02_pdf
       A_Pruvodni_zprava
       B_Souhrnna_technicka_zprava
       C_Situace
       D.1.1_ASR
       D.1.4.1_ZTI
       D.1.4.2_UV
       D.1.4.3_ELI_SLP
       D.1.4.4_PLYN

Finální kontrola
Schválil: Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 12. úno 2026, 12:11

Budoucí cenová kategorie bytu po opravě:

Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 12. úno 2026, 12:11

III. cenová kategorie

Stav schvalování dokumentu:

Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 12. úno 2026, 12:11

Schváleno

Poznámky:

Odhad nákladů na opravy
Odhad vychází z průměrných cen obdobných oprav bytů v minulosti.

Odhadovaná hodnota oprav: 0
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Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 12. úno 2026, 12:11

Požadovaná lhůta na opravu bytu (v týdnech):

Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 12. úno 2026, 12:11

14

Orientační užitná plocha:

Změnil uživatel Martin Štěrba, OISBD_Brno-střed, 12. úno 2026, 12:11
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