Cislo jednaci: MCBS/2016/0079579/JACE
Vyfrizuje: Eva Jachymidkova

SMLOUVA O DILO

uzaviend v souladu s ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona &islo 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, v platném znéni;

SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL:

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno - stfed

Sidlo: Dominikanska 2, 601 69 Brno
Zastoupeny: Martin Landa, starosta

IC: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

dislo uctu: 43-8043470287/0100

(déle jen ,objednatel")

a
ZHOTOVITEL:
Energy Benefit Centre a.s.
Sidlo: Kfenova 438/3, 162 00 Praha 6
Zastoupeny: Ing. Miroslav Hoftejsi, pfedseda pfedstavenstva
e 290 29 210
DIC: CZ29029210
Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
¢islo uctu: 43-6354140227/0100

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 15915

(dale jen ,zhotovitel”)

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavfena na zékladé vysledki zadavactho Fizeni podle zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdgjsich predpist (déle jen ,zadavaci ¥izeni”), v ném% zhotovitel predlozil vitéznou nabidku (déle jen ,NABIDKA").
Obé smluvni strany se zavazuji plnit podminky obsazené v nésledujicich ustanovenich této smlouvy, pticemz za zavazné se pro
obé smluvni strany povazuje rovnéz NABIDKA a zad4vaci dokumentace.



CLANEK 1.
VYMEZENI POJMU

Pro tcely této smlouvy jsou vymezeny nésledujici pojmy:

11

1.2

13

1.4

1.5

OBJEDNATEL

111

1.1.2

Objednatelem se pro tcely této smlouvy rozumi subjekt, oznafeny takto v zahlavi této smlouvy, ktery
objednal a zadal pfedmét plnéni specifikovany v této smlouvé. Ohlednd plnéni dle ¢l. 2.1.3.2 vystupuje
objednatel jako prikazce.

ZMOCNENI

Objednatel timto zmoctiuje (povétuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zastupce ve viech zaleZitostech
zhotoven, projednani a sou¢innosti pti provadéni jednotlivych stupiiti projektové dokumentace, zejména pfi
ziskavani vSech nezbytnych souhlasnych vyjadieni, stanovisek, rozhodnuti a nutnych pravoplatnych
povoleni od dotéenych spravnich organt a fyzickych nebo préavnickych osob, které jsou uvedeny v této
smlouvé nebo které z této smlouvy vyplyvaji, nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Pro vyloudeni
pochybnosti pfeda objednatel zhotoviteli pisemnou plnou moc véemé pfesného vymezeni rozsahu a obsahu
zmocnéni a jeho ¢asové platnosti bez zbyteéného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy.

ZHOTOVITEL
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Zhotovitelem se pro tcely této smlouvy rozumi subjekt oznadeny takto v zéhlavi této smlouvy. Ohledné
pInéni dle ¢l. 2.1.3.2 vystupuje objednatel jako p¥ikaznik.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je plng pravné a odborné zpusobily k fadnému a v€asnému plnéni vech povinnosti
vyplyvajicich mu z této smlouvy.

SUBDODAVATELE
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1.3.2

Zhotovitel je po pfedchozim pisemném souhlasu (schvaleni) objednatele opravnén zadat ¢ast plnéni, ke
kterému se touto smlouvou zavazal, zejména provedeni specidlnich vykont (profesi), poradcim a
specialistim z fad tfetich osob (dale téZ jen ,subdodavatelé”). V téchto piipadech dolozi zhotovitel
objednateli pro potieby posouzeni pozadavku v dostateéném piedstihu zékladni identifika¢ni udaje téchto
subdodavatelt, kalkulaci vySe nakladi na zajisténi jejich sluzeb a kopie jejich platnych opravnéni k zajisténi
pozadovaného vykonu nebo sluzby. Objednatel schvaleni subdodavatelii bezdiivodné neodmitne. Zhotovitel
se zavazuje rozhodnuti objednatele respektovat.

Zhotovitel prebird plnou odpovédnost za veskera plnéni, kterd prevezme od subdodavateld, tzn., Ze
zhotovitel za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich ztéto smlouvy realizované prostfednictvim
subdodavatelli nadale odpovida tak, jako by plnil sdm. Zhotovitel neni opréavnén zadat tieti osobé &innosti
sméfujici k vytvoreni stavebnich a architektonickych fesent sestavajici z textovych a vykresovych &asti.

Pokud zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci prostfednictvim subdodavatele, musi se takovy
subdodavatel podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokazal splnéni
kvalifikace. Pokud to neni mozné, je zhotovitel opravnén takového subdodavatele vyménit za jiného za
pfedpokladuy, Ze jiny subdodavatel prokaze kvalifikaci minimalng ve stejném rozsahu, vjakém kvalifikaci
prokézal pivodni subdodavatel. Doklady o prokazani kvalifikace je zhotovitel povinen pfedlozZit objednateli.

ZHOTOVITEL STAVBY

DiLO

151

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat dilo (stavbu) na zakladé projektové
dokumentace zpracované podle této smlouvy.

Dilem se rozumi pfedmét plnéni podle této smlouvy, tedy zhotoven{ projektové dokumentace a souvisejici
Cinnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.

Cenou dila se rozumi smluvni cena sjednané touto smlouvou za realizaci pfedmétu plnéni podle této
smlouvy, tedy cena za zpracovéni projektové dokumentace a souvisejici ¢innosti, které provede zhotovitel
pro objednatele podle této smlouvy.



1.6 STAVBA

1.6.1 Stavbou se pro udely této smlouvy rozumi pozemni stavba s nazvem ,Botanicka 37, 39, 41, 43, 45, 45a —
oprava uli¢nich fasdd, zatepleni dvornich fasid a modernizace vytahti” ve viech jejich castech, s
pfisluSenstvim, zahrnujici veSkeré stavebni a inzenyrské objekty, technologické provozni soubory, prace a
dodavky s jejim provedenim souvisejici. Stavba bude v budoucnu zrealizovéna na podkladé projektové
dokumentace zpracované podle této smlouvy.

1.6.2 Cenou stavby se pro tidely této smlouvy rozumi celkové néklady potizeni budouci stavby tak, jak byly
vyprojektovany zhotovitelem v ramci dila a stanovené za podminek stanovenych v této smlouvé.

1.7 TECHNICKY DOZOR INVESTORA (TDI)

1.7.1 Technicky dozor investora je zastupcem objednatele na stavbé pfi jeji realizaci. Zabezpecuje pro objednatele
kontrolu kvality provadénych praci a dodévek na stavbé podle projektové dokumentace, ¥di kontrolni dny
stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, Cerpani nakladi stavby a vyjadiuje se ke zménam stavby.

1.7.2 TDI mbze objednatel zajistit vlastnimi kapacitami nebo jeho Cinnost muZe sjednat dodavatelsky

prostfednictvim odborné zpiisobilého subjektu.

1.7.3 Z povahy &innosti TDI vyplyva tizka spoluprace se zhotovitelem zejména v prubéhu realizace autorského
dozoru a spolupréce pti dokonceni stavby. Pokud je TDI sjednéan ve fAzi zpracovani projektové dokumentace,
spolupracuje TDI a zhotovitel ve viech etapéch realizace dila.

CLANEK 2.
PREDMET SMLOUVY A VYMEZENT DiLA

2.1 PREDMET SMLOUVY, DiLO

211 Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést a dodat na vlastni néaklady a nebezpedi objednateli
dilo, kterym se pro ucely této smlouvy rozumi vypracovéni jednotlivych stupriti projektové dokumentace
stavby ,Botanicka 37, 39, 41, 43, 45, 45a — oprava uli¢nich fasad, zatepleni dvornich fasid a modernizace
vytahii” (dale souhrnné té% jen ,projektova dokumentace” nebo ,PD”) a poskytnuti veskerych dalSich
sjednanych i nesjednanych ¢innosti, vykont a sluZeb, které souvisi s vypracovanim této projektové
dokumentace a vykon dal3ich sjednanych ¢innosti, a to ve v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dale téz
jen , dilo”). Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a uhradit jeho cenu, pfi¢emz uhrazenim kterékoliv z &sti dila
prechazi vlastnické pravo a nebezpedi $kody z této uhrazené &asti dila na objednatele.

212 Dilo dle pfedchoziho odstavce tedy zahrnuje i poskytnuti veskerych odbornych a souvisejicich sluzeb a
vykonti zhotovitelem, které jsou nezbytné k fadnému a véasnému vypracovani PD v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z této smlouvy, piislusnych pravnich predpisi a norem, piipadné vlastnosti obvyklych
vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnuti veskerych inZenyrskych ¢innosti.

213 Dilo dle této smlouvy se ¢leni na jednotlivé stupné projektové dokumentace a dali vykony a sluzby (etapy),
pfi¢emz bliZ3i specifikace dila je obsazena v pfiloze &. 1 této smlouvy a v nasledujicich ¢lancich této smlouvy.
Zakladni ¢lenéni jednotlivych stupiiti PD (etap) je nasledujici:
2131  zhotoveni dokumentace piikladané k Zadosti o stavebni povoleni (DSP)
2.1.3.2  obstarani vydani stavebniho povoleni (SP)
21.3.3  zhotoveni dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
2134  technickd pomoc v zad4vacim Fizeni na vybér zhotovitele stavby (HN)
2.1.3.5  vykon autorského dohledu p¥i realizaci stavby (AD)

21.3.6  zhotoveni pritkazu energetické naro¢nosti (°PENB)

2.3 FORMALNI NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

2.31 Projektova dokumentace bude zpracovana zejména v souladu s odsouhlasenymi zaméry a poZadavky
objednatele a s pfipominkami a podminkami pfislugnych instituci,



3.1

3.2

3.3

3.4

232

2.3.3

2.3.5.

2.3.6.

Zhotovitel zhotovi projektovou dokumentaci dle piislugnych EN CSN a CSN v &stech zavaznych i smérnych.
Odchylky musi byt vZdy odsouhlaseny objednatelem. Souasti projektové dokumentace bude také soupis EN
CSN a €SN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objekttim a provoznim soubortim, popf. soupis jinych
pedpistit vztahujicich se k ndvrhu budouci stavby. Zhotovitel se déle zavazuje vypracovat projektovou
dokumentaci vsouladu s pislunymi pravnimi pfedpisy zejména z. & 183/2006 Sb., stavebni zakon,
v platném znéni a vyhlaskou & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, vyhlaskou & 503/2006
Sb., o obsahu a rozsahu DUR, v platném znéni, zdkonem & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisti, vyhlaskou &islo 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné
zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymér a dale
s vykonovymi fazemi, které jsou specifikovany v ptilohéch sazebniku UNIKA 2015 (dale jen UNIKA).

Kazdy stupefi PD bude objednateli odevzdan v 4 ti§ténych vyhotovenich (kromé stupné DPS, ktery bude
odevzdéan v poétech podle pfilohy & 1 této smlouvy); dalii objednatelem vyzadana vyhotoveni budou
¢tovana jako vicetisky. VZdy nejméné jedno vyhotoveni PD odevzdané objednateli musi obsahovat original
dokumentu pfislusného tfadu, na kterém bylo pfedjednano, projednano nebo zaprotokolovano, nebo tvofi
pFilohu pravomocného rozhodnuti, a original podpisu a otisku razitka zhotovitele.

Kazdy stupefi PD bude pfeddn vjednom vyhotoveni i v digitalizované formé se zajisténim antivirové
ochrany, pfi nutném zachovani kompatibility pocitatového prostfedi MS Windows a MS Office. Obé smluvni
strany se dohodly, Ze spoleéné pocitatové prostiedi, ve kterém si budou ptedévat dokumenty v elektronické
podobé, bude postaveno na pouZiti nasledujiciho software s niZe uvedenymi &isly verzi nebo vy3Simi:
Microsoft Office Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve formatu
TIFF.

V pfipadé odchylek vykresové ¢ textové &asti vystupt plnéni Zhotovitele od rozpoctu ¢ vykazu vymér, ma
pfi vykladu pfednost rozpocet a vykaz vymér, je-li v rdmci jednotlivé &asti plnéni Zhotovitelem vyhotoven,
kterému musi byt dale uzptsobeny ostatni ¢asti vystupu plnéni Zhotovitele.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude ve viech jeho &astech (véetnd jednotlivych profesi)
zpracovany s vyuZitim softwaru BUILDpower (pro potfeby posouzeni spravnosti polozkovych rozpoCti
zpracovanych uchazedi o vefejnou zakazku na stavebni préace jako souéast nabidky), k jehoZ uZiti objednatel
poskytne  zhotoviteli podlicenci v souladu sobsahem svych licenénich podminek sjednanych
s poskytovatelem licence na dobu potfebnou ke zpracovéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér a polozkového rozpoétu. Objednatel na zddost zhotovitele zajisti zhotoviteli prostfednictvim
poskytovatele licence bezplatné Skoleni nezbytné kuzivani software. Instalace software na hardwarové
prostiedky zhotovitele véetné $koleni bude probihat vzdy v sidle poskytovatele licence.

CLANEK 3.
DOBA PLNENI, PREDAN{ PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy v terminech a lhiitach sjednanych v této smlouvé
a v piiloze & 2 této smlouvy. Zmény danych termint: & lhiit (zejména jejich upfesnéni v souladu s pritbéhem realizace
dila) je mozné provést pouze za podminek stanovenych touto smlouvou pro provadéni zmén a dodatki smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze rozhodnym datem pro po¢atek béhu lhit dle Elanku 3.4 je den podpisu smlouvy o dilo
obou smluvnich stran.

Smluvni strany vstoupi bezodkladné po podpisu této smlouvy vjednani o upfesnéni ptipadnych dotazti ze strany
zhotovitele.

Terminy a lhtity plnéni byly smluvnimi stranami sjednany nasledovné:

341

34.2

3.4.3

3.44

Dokonéeni a pfeddni PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DSP) s ptedpokladem nejpozdéji do 70
kalendafnich dnii od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

Obstarani pravomocného SP s pfedpokladem do 42 kalendainich dnii ode dne pfedani DSP. Smluvni strany
berou na védomi, Ze skuteény termin nabyti pravni moci uvedeného rozhodnuti je ovlivnén pfislusnymi
spravnimi postupy. Zhotovitel je v3ak povinen postupovat tak, aby k jeho vydéani doglo v mezich piislusnych
predpisti v co moZna nejkratsi dobé, a nezavdéavat ptislusnym tfadtim p¥iciny k prodluzovani postupti (napf.
pfedavanim nekompletnich podkladti). Zajisténi aktualizace viech stuprit PD dle pozadavkil v ramci
stavebniho fizeni.

Dokonteni a pfedani PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (DPS) s predpokladem nejpozdéji do 126
kalendéfnich dnii od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

Vykon autorského dohledu v priibéhu realizace stavby (AD):

- zahdjeni vykonu AD: od zahéjeni realizace stavby

4



3.5

41

4.2

3.4.5

3.4.6

- ukonceni vykonu AD: pfedani a prevzeti dokoncené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem
stavby

- pfedpokladana lhiita vykonu AD odpovida ptedpokladané Ihiité realizace stavby, tj. 6 kalendarnich mésicii

Bez ohledu na uvedené terminy a lhiitu kon& vykon AD provadény zhotovitelem dle této smlouvy

provedenim & obstardnim vSech tkonti zhotovitele, které tato smlouva ptedpoklada, ¢ které plynou

z povahy ¢innosti zhotovitele popt. z povahy stavby (tj. skute¢né ukonéeni vykonu AD).

Technick4 pomoc v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby (HN) dle pokynu Objednatele.

Dokonéeni a pfedani pritkazu energetické naroénosti (PENB) podle odst. 2.1.3.6 s pfedpokladem nejpozdéji
do 14 kalendainich dnii po pfedéni DSP podle odst. 3.4.1 této smlouvy.

PREDAN{ PROJEKTOVE DOKUMENTACE

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

250

Projektové dokumentace bude pfedavana po jednotlivych stupnich (etapach) podle odst. 2.1.3 této smlouvy a
ve sjednanych terminech & Ihitach. Povinnost zhotovitele pfedat PD je splnéna, je-li dokoncena PD (jeji
piislusny stupefi) pfedana véas, ve stavu odpovidajicim pozadavkium vyplyvajicim z této smlouvy, a je
schopna uZzivani k celu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokonéenou PD nenf objednatel povinen ptevzit.
Obdobné neni objednatel povinen prevzit PD vykazujici vady a nedodélky.

O piedani PD (pfislusného stupné) poridi smluvni strany protokol, ktery podepisi opravnéni zastupci obou
smluvnich stran. Objednatel uréuje svym zastupcem pro tyto ucely osobu odpovédnou za pievzeti PD
Ing. Martina Stérbu. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kaZdou ze smluvnich stran.
Protokol neosvédcuje bezvadnost predavané &asti PD, objednatel je opravnén oznamit zhotoviteli vadu dila
kdykoli po jeho pfevzeti aZ do dne skonéeni zaruéni doby stavby.

Nejpozdéji 14 kalendainich dni pfed zavéretnym predanim kazdého jednotlivého stupné PD dle této
smlouvy pfedlozi zhotovitel objednateli jedno kompletni vyhotoveni pfisluiné dokumentace k vyjadfeni.
Toto vyjadreni provede zastupce objednatele pisemnou formou nejpozdgji do 7 kalendafnich dnti. Objednatel
uruje svym zastupcem pro tyto ucely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smlouvy.

Postupem pfedani a prevzeti PD dle tohoto ¢lanku (tj. &lanku 3.5) nejsou nikterak dotcena prava objednatele
z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila.

V pfipadé, Ze vramci stavebniho fizeni dojde ke zménam, vyvolanych pozadavky dotéenych orgéntt a
instituci, budou vechny tyto zmény zapracovany do viech stupfit PD a soucasné budou vyhotoveny
potfebné nové tisky a Zhotovitel viechna piisluina , paré” PD zaktualizuje na své naklady.

CLANEK 4.
CENA STAVBY

CENA STAVBY

411

4.1.2

Cena stavby (celkové néklady stavby) ptedstavuje souhrn cen viech praci a dodavek, které byly
vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny zhotovitelem v rozpodtu. Cena stavby obsahuje zaroveni veskeré
dang, cla a poplatky (at névratné ¢ nikoli), které se vazi k realizaci stavby. Zhotovitel soucasné prebira
nebezpeci zmény okolnosti.

V réamci realizace dila dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné té odborné sestavi celkové naklady stavby na
zakladé detailniho poloZkového rozpoétu. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle podminek sjednanych
v této smlouvé, zejména dle pozadavkii objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veSkerou odbornou
dovednosti, pé¢i a pili odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo mozno provést ve vech
jejich Castech za touto smlouvou uvedené naklady (viz ¢l. 43) stanovené zhotovitelem v
podrobném poloZkovém rozpoltu stavby. Zhotovitel se pfi ndvrhu stavebnich materialii a technologii bude
Fidit hospodérnosti pfi zachovani standardu poZadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pofizovacich
nakladd, tak i z hlediska nékladt na budouci provoz a tdrzbu stavby. Zhotovitel v8ak negarantuje, Ze
nabidkové ceny dodavatelt, ktefi se budou uchazet o zhotoveni stavby, budou ve shodé s jeho nazorem.

Objednatel v souladu s vy$e uvedenym stanovuje, Ze celkové maximalni naklady stavby (soudet nakladi hlav II. az XI.
souhrnného rozpoltu RTS, URS, Callida) nepfekro&i 35mil. K¢ bez DPH. Tato &stka je vychozim podkladem pro
zpracovani jednotlivych stupfit projektové dokumentace a zhotovitel musi propodtem ¢i rozpoctem ke kazdému stupni
PD prokazat, Ze se od této &astky neodchyluje. Tato &astka je soutasné vychozim podkladem pro vypolet ceny dila
(honorare zhotovitele).



4.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich pfedpokladli pfi uzavieni této smlouvy je moZno
stanovené maximalni predpokladané naklady stavby dodrzet pfi splnéni pozadavku, Ze pfedmétna stavba bude
realizovéna v dané lokalité s poZadovanymi stavebné technickymi, uZitnymi, estetickymi a kvalitativnimi vlastnostmi,
tak, jak byly stanoveny vzadévaci dokumentaci. Zhotovitel dale prohlaSuje, bude veden snahou o maximalni
hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového fefeni a e projektova dokumentace, kterou ma dle této smlouvy
vypracovat a veskera dalsi plnéni, zejména autorsky dohled, budou sméfovat k tomu, aby byl tento finanéni limit

dodrzen.
CLANEK 5.
SMLUVNI CENA, FAKTURACNI A PLATEBNI PODMINKY
51 Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila v rozsahu dle této smlouvy naleZi zhotoviteli cena ve vysi uvedené

odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahmuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému splnéni viech jeho

povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, véetné veskerych vedlejsich nakladu zhotovitele, neni-li v této smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

5.2 Sjednana vyse ceny miiZe byt ménéna vyhradné za nékteré z nize uvedenych podminek:

521 V ptipadé vicepraci - zhotovitel provede préce, dodavky nebo sluzby nad ramec sjednany ¢&i pfedpokladany
touto smlouvou v piipadé, Ze se zhotovitel s objednatelem nélezitou formou dohodl na jejich provedeni
(vyzadané viceprace).

5.2.2 V pfipadé ménépraci - zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby v ramci sjednaném &
pfedpokladaném touto smlouvou za ptedpokladuy, Ze objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu plnéni dle této
smlouvy poZaduje.

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH. Sazba DPH bude Gétovana vzdy v zakonem
stanovené vy3i k datu uskute¢néného zdanitelného pinéni, kde datem uskuteénéného zdanitelného plnéni je
datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2 této smlouvy.

5.3 Celkova vy3e ceny je pro jednotlivé €asti plnéni stanovena takto:
d d ) Cena v K¢
odst. fedmét plnéni
g z bez DPH DPH 21% vé. DPH
531 Dokumentace ke stavebnimu fizeni (DSP) 107.240,- 22.520,40 129.760,40
.320,- .627, 285.947,20
532 Obstarani pravomocného stavebniho povoleni (SP) e e 20
- i 4,597,
533 Dokumentace pro provadéni stavby (DPS) 0 A SaSNLAl
534 Technicka pomoc v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele 107.520,- 22.579,20 130.099,20
T stavby (HN)
.720,- 13.171,2 75.891,20
535 Vykon autorského dohledu pfi realizaci stavby (AD) R 8 0
.600,- .396,- 226.996,-
5.3.6 Zhotoveni pritkazu energetické naroénosti (PENB) 157.00, 49.3
.340,- 951, .123.291,4
5.3.7 Celkovs ceri 928.340, 194.951,40 1.123.291,40




5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6

Cena dle odstavce 5.3.5 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na zakladé faktur vystavovanych pravidelné
Ix za mésic, a to vzdy k poslednimu dni kazdého kalend4iniho mésice.

Vyse fakturovanych ¢astek bude stanovena aritmetickym priimérem z 90% honoraie odst. 5.3.5 této smlouvy,
od kterého bude odeéteno zadrzné dle odst. 5.5.5., na pfedpokladanou mési¢ni lhittu vykonu AD dle odst.
3.4.4 této smlouvy.

Zbyvajicich 10% ceny odst. 5.3.5 této smlouvy, od kterého bude odeéteno zadriné dle odst. 5.5.5., bude
slouZit jako rezerva pro pfipad, Ze by doslo k prodlouZeni pfedpokladané lhiity vykonu AD dle odst. 3.4.4
této smlouvy. Uveden4 rezerva bude poskytovateli uhrazena na zakladé faktury, kterou je poskytovatel
opravnén vystavit k datu skute¢ného ukonéeni vykonu AD dle odst. 3.4.4 této smlouvy.

Cena dle odst. 5.3.6 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na zakladé faktury vystavené po pfedani PENB
podle odst. 3.4.6 této smlouvy. Od ceny bude, ve faktuie odedteno zadriné dle odst. 5.5.5.

Cena dle odstavce 5.3.7. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena pouze do vyse 90%.

Zbyvajicich 10% ceny dle odst. 5.3.7 bude slouZit jako zadrZné po dobu oprav, které budou realizovany
na zakladé této dokumentace (DPS). V piipadé, ze dojde v priibéhu realizace oprav ke zji$téni vad
v dokumentaci (DPS) a z toho plynouci viceprace (dodatené stavebni prace). Zadriné bude v takovém
piipadé pouzito na ndhradu takto vzniklé Skody (thrada vicepraci).

V ptipadé, Ze celkové naklady na viceprace zptisobené vadami projektu prekrodi vysi zadrzného, bude
uplatnén poZadavek na ndhradu kody i na tu &st vicepraci, které vy3i zadriného prekracuje, a to ve vysi
10% ze skute¢né uhrazenych nakladi na tyto dalsi viceprace.

Za vadu projektu se povaZuje (jeji nespravnost) nesouladem navrseného fefeni s pravnimi nebo technickymi
normami, jejim nedostate¢nym, nespravnym, netiplnym zpracovanim.

Za vadu projektu se nepovazuji skryté vady konstrukei, které nebyly soucasti stavebniho zdméru a soudasné
nebyly pfi béZném ohled4ni zjevné.

Zbyvajici zadriné bude moZné vyplatit po piedani a prevzeti dokoncené stavby mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby, a to na zékladé pisemné Zadosti zhotovitelem projektu.

Modelovy pFiklad:
Cena DPS=100tis.,-K¢&, 10% zddriné=10tis.,-K&, néklady na viceprice zpiisobené vadou v projektu 70tis.,-K&.
Vycislent Skody a jeji tihrady je tedy ndsledujici: 10tis. (zddriné) + 10% ze 60tis. K& (tj.6tis.Kc)= 16tis. K¢.

V piipadé, Ze nebude realizace oprav dle odst. 5.5.5. této smlouvy zahdjena do 12 mésicti od protokolarniho
odevzdani dokumentace pro provadéni stavby (DPS), miize zhotovitel pisemné pozadat o navraceni
zadrZného, stanoveného v souladu s odst. 5.5.5. dle této smlouvy.

5.6 Platebni doklady (faktury) jako daiiové a tiéetni doklady musi obsahovat udaje pfedepsané zakonem a touto smlouvou,
jinak budou vraceny zhotoviteli k doplnéni & oprava. Opravnénym vréacenim faktury prestava bézet pavodni lhiita
splatnosti. Cela lhiita béZ{ znovu ode dne doruéenf opravené nebo nové vyhotovené faktury. Platebni doklady (faktury)
budou pfedany ve 3 vyhotovenich a budou obsahovat alespori tyto udaje:

nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;
IC a DIC objednatele a zhotovitele;

¢islo smlouvy;

¢islo platebniho dokladu (faktury);

den odeslani, den splatnosti a datum skuteéného zdanitelného plnéni;
oznaceni pen&zniho tistavu a &islo tétu, na ktery mé objednatel platit;

nazev zakazky ,Botanicka 37, 39, 41, 43, 45, 45a — Projektova dokumentace a

nasledna inZenyrska ¢innost” v textu faktury;

oznaceni fakturované etapy pfedmétu plnéni;

fakturovanou ¢astku bez dang, sazbu dang, dan a celkovou ¢astku véetnd dané z pfidané hodnoty;

oznacdeni pfedmétu plnéni a oznaleni fakturované &asti pfedmétu plnéni s odkazem na ptislusnou &ist
smlouvy;

razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele.

5.7 Dalsi platebni podminky:

571

5.7.2

Splatnost zhotovitelem vystaveného platebniho dokladu (faktury) je 30 dnii od doruéeni objednateli a tihrada
se bude provadét bezhotovostnim pfevodem tétu objednatele na tcet zhotovitele. Platby za jednotlivé dil&i
¢asti pfedmétu plnéni (etapy) budou tétovény diléimi platebnimi doklady (fakturami) véetn& dané z p¥idané
hodnoty.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktury v pfipadé, kdy zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu
stouto smlouvou & pfislusnymi pravnimi predpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradi
bezodkladné poté, co zhotovitel sjedna népravu.

7



5.8

6.1

6.2

6.3

6.5

6.7

6.8

6.9

71

5.7.3 Sazba DPH bude u¢tovéana v zakonné vysi ke dni uskuteénéného zdanitelného plnéni kazdého platebniho
dokladu.

ZUCTOVATELNE NAKLADY

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tdely této smlouvy nezahrnuje honoréaf zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy
naklady skute¢né vynalozené zhotovitelem na:

5.8.1 reprodukei plant, nacrti, vykrest, grafickych zobrazeni, textovych vyjadfeni a jiné dokumentace, vyjma
reprodukovani pro pouziti v kancelafi zhotovitele, a to pofizovanych na vyslovnou Zadost objednatele nad
ramec sjednany touto smlouvou & z této smlouvy vyplyvajici;

5.8.2 specialni grafické prace, vizualizace, modely a makety vyslovné vyZadané objednatelem;

5.8.3 spravni poplatky, dané a podobné vydaje za konzultace, vyjadieni, povoleni nebo schvalovani organy vefejné
spravy, nejsou-li souCasti této smlouvy. V tomto p¥ipadé je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu
informovat objednatele o nutnosti vynalozit dané naklady jako i o jejich predpokladané vysi.

Tyto ztltovatelné naklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zakladé samostatnych faktur, pfi¢emz
ustanoveni odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se pouziji i pro tyto ptipady.

CLANEK 6.
SMLUVNI POKUTY

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s plnénim nékterého svého zavazku & zavazka dle &l. 3 odst. 3.4.1 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 3.000,- K¢ za kazdy pfipad a zapodaty den prodleni.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni se splnénim nékterého svého zavazku & zavazki dle &L, 3 odst. 3.4.3 této smlouvy,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy ptipad a zapocaty den prodleni.

V pfipad€, Ze dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.3 této smlouvy nebude zpracovana v souladu s p¥islusnymi
ustanovenimi zékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkéach ve znéni pozdéjsich predpisii a v souladu s vyhlégkou &
230/2012 Sb. je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazové smluvni pokutu ve vy$i 150.000,- K& Tim neni
dotéeno pravo objednatele vyméhat na zhotoviteli Eastku odpovidajici vysi pokuty, ktera byla objednateli udélena
z diivodi nezpracovani PD v souladu s pfisluinymi ustanovenimi zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve
znéni pozdéjsich predpisii a v souladu s vyhlaskou & 230/2012 Sb.

Porugi-li zhotovitel zdvazek svolavat pravidelné vyrobni vybory po stanoveni jejich pevnych terminti podle odst. 7.1.
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takovy p¥ipad a
kazdy zapocaty den prodleni.

NedodrZzi-li zhotovitel pfiméfeny termin pro odstranéni vady stanoveny objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.500,- K¢, a to za kazdy takovyto ptipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

NeprokaZe-li zhotovitel rozpoétem k DPS zpracovanym podle aktualnich ceniki RTS a u polozek, které v ceniku RTS
nejsou obsaZeny, doloZenim aktuélnich cen na trhu, dodrZeni nakladt stavby podle odst. 4.2 této smlouvy, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve odpovidajici hodnoté 1% z &astky, o kterou néklady stavby pfevysuji ¢astku podle odst.
4.2 této smlouvy.

Zaplacenim smluvni pokuty ¢ pokut neni nijak omezeno pravo objednatele na nahradu Skody vzniklé z téhoZ diivodu.

CLANEK 7.
PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN

VYROBNI VYBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovavani jednotlivych &asti projektové dokumentace svolavat vyrobni
vybory, a to pravidelng vidy 1 x za 20 dni s tim, Ze prvni vyrobni vybor svola zhotovitel v piedstihu alespoti 2
pracovnich dnii. KaZdé ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k ti¢asti na vyrobnim vyboru profesni specialisty podle
svého uvézeni. Pokud vzniknou v priibéhu vyrobniho vyboru mezi zastupci smluvnich stran rozpory ohledné zpiisobu
zpracovavani projektové dokumentace véetnd projektového feseni, jeZ nebude mo#no vyfesit dohodou stran, je pro
pInéni zhotovitele zdvazny pokyn objednatele, ktery je zhotovitel povinen respektovat. Vyrobni vybory bude zhotovitel
svolavat e-mailem nejpozdgji 2 pracovni dny pfedem s tim, e zéroveri upfesni ¢as a misto konani, pfi¢emZ nebude-li
dohodnuto jinak, bude mistem konani sidlo objednatele. Zhotovitel zagle pro potieby vyrobniho vyboru objednateli na
jeho zadost pfislugnou &ast PD v aktualnim stavu rozpracovanosti.

Pokud bude néktera ze smluvnich stran pozadovat mimotadny vyrobni vybor, vyzve k tidasti zastupce druhé smluvni
strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny predem.
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Zavéretnym dokumentem z kazdého vyrobniho vyboru bude zapis vyhotoveny zhotovitelem a potvrzeny zastupci
obou smluvnich stran.

7.11 Zhotovitel ur¢uje svym zéstupcem pro jednéani na vyrobnich vyborech:
Ing. Vitézslav Gregar

7.1.2 Objednatel uréuje svym zéastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:
Ing. Martin Stérba

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odbornou osobou v ptislusném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dilo
v odpovidajici kvalité a za tim felem provést veskeré odborné &innosti a vynalozit vekerou odbornou Ppédi, jakou je
mozno od ného spravedlivé oekavat, jakoZto od odborné osoby disponujici viemi potiebnymi znalostmi, schopnostmi
a technickymi moZnostmi.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych znalosti a zkuSenosti
vyrobky a materialy, které maji takové vlastnosti, aby po celou dobu pfedpokladané Zivotnosti stavby (s ohledem na jeji
charakter) byla pfi béZné idribé a provozu pro stavebné technicky t&el, pro n&j# bude stavba kolaudovéna, zaruéena
mechanicka pevnost a stabilita uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového Feseni stavby, a to jiz od
potatku pfipravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dale potlacovat zejména jakékoliv neopravnéné
bezdiivodné zakladan{ takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v pribéhu realizace stavby, v&etné inZenyrskych
siti.

S tdaji tykajicimi se této smlouvy a jejtho plnéni bude zhotovitel zachézet Setrné a zachovévat o nich ml&enlivost,
ledaZe by byl této povinnosti vyslovné zprostén objednatelem & na zakladé zakona. Zhotovitel je povinen zdrzet se po
dobu realizace dila jakoZ i v pribéhu pfipravy a provadéni stavby a jejiho uvadéni do provozu veskerych vlastnich
podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele, byt s
témito z&jmy ve stfetu, pop¥ipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat objednatele o viech skuteénostech, které by mohly objednateli
zpusobit finanéni, nebo jinou Gjmu, o prekazkach, které by mohly ohrozit terminy stanovené touto smlouvou, a o
eventudlnich vadach a nekompletnosti podkladi pfedanych mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele rovnéZ na nésledky takovych rozhodnuti a tikony objednatele, které jsou zjevn& netielné nebo samého
objednatele pogkozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym vefejnym z4jmem.

Zjisti-li zhotovitel, Ze nemuZe dilo provést za podminek zavazné plynoucich z obecné platnych pravnich pfedpisti, nebo
poZadovanych vyslovné objednatelem, pop¥ipadé za dalsich podminek zvlasts dohodnutych touto smlouvou, a stejné
tak nebude-li moci splnit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné objednatele s uvedenim dtivodil.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele neposkytne vysledek své &innosti dle této
smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé nez objednateli.

Zhotovitel se zavazuje fadné plnit své povinnosti vii¢i autorovi navrhu stavby (studie), vyplyvajici z Autorského
zakona.

Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti potfebného spoluptisobeni pfi vykonu finanéni kontroly podle § 2 pism. e) zékona
¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén dét zhotoviteli pisemny p¥ikaz k pferuSeni praci na dile, a to na
dobu az 45 dnii. Bude-li pferudeni praci trvat vice neZ 45 a nedohodnou-li se strany pisemné jinak, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit, aniz by to bylo povaZovano za poruseni této smlouvy objednatelem. Po dobu
preruseni praci dle tohoto odstavce se sjednané lhiity a sjednané terminy automaticky prodluZuji, nejvyse viak o as
odpovidajici ¢asu preruseni praci. P¥ikaz k pteruSeni praci je objednatel opravnén kdykoliv zrusit pisemnym piikazem
k opétovnému zahéjeni praci, zhotovitel prace opdtovné zah4ji dnem nasledujicim po doruéent takového piikazu.

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovatelského tymu, jehoZ zéastupci kromé osob statutarnich zastupci
uvedenych v zahlavi této smlouvy jsou:

hlavni inZenyr projektu: Ing. Vitézslav Gregar
zastupce hlavniho inZenyra projektu: Ing. Libor Truhelka
architekt projektu: Ing. arch. David Pisafik
SOUCINNOST STRAN
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7131  Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji do péti dnit od uzavieni této smlouvy, poveéfi uréité osoby, které se
budou pravidelng téastnit za objednatele vSech pracovnich schiizek, porad a ukonil potfebnych pro tspésné
uskutedfiovani pfedmétu této smlouvy. Objednatel se déle zavazuje zajistit prostfednictvim téchto osob tcast
objednatele na jednénich s orgény statni spravy, organy samospravy (i jinymi osobami v p¥ipadech, kdy to
bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele pozada.

7132 Objednatel poskytne v rozsahu, jaky po ném lze rozumng poZadovat, zhotoviteli veSkeré nezbytné tdaje
tykajici se poZadavkil na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a udaje o tom, jaké
poZadavky vyplyvajici z mista stavby ma zhotovitel sledovat, popiipads jaké jsou moZnosti zhotovitele tento
zamér rozsitit.

Zavazna forma komunikace je datova schranka nebo e-mail s elektronickou dorugenkou (potvrzenim o pfijeti), zapis

z vyrobniho vyboru ¢ jiného jednani, protokol o pfedani a prevzeti. Tyto dokumenty musi byt podepsany pfisluinymi

odpovédnymi zastupci dané smluvni strany (smluvnich stran).

Obé smluvni strany se zavazuji chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi programy. Zhotovitel
umozni objednateli kontrolu digitdlné zpracované dokumentace na svém zafizeni.

Objednatel je povinen v souladu s § 147a zékona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti
uvefejnit na svém profilu cely text této smlouvy véetné viech jejich ptipadnych dodatkii. Zhotovitel se podpisem této
smlouvy zavazuje tuto povinnost objednatele bezvyhradné akceptovat.

Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a zékona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti
predloZit objednateli ve lhiitich stanovenych uvedenym zakonem seznam subdodavatelt, jimZ za plnéni jednotlivych
Casti pfedmétu této smlouvy uhradil vice nez 10 % z celkového honorate jednotlivych ¢asti pfedmétu této smlouvy,
pfipadné z celkového honoréte uhrazeného objednatelem pro jednotlivé casti pfedmétu této smlouvy vjednom
kalendafnim roce. Pokud zhotovitel takovéto subdodavatele nemél, odevzda objednateli Cestné prohlaseni. Ma-li
kterykoliv z takovychto subdodavatelti formu akciové spoleénosti, bude ptilohou tohoto seznamu i seznam vlastnikt
akcii, jejichZ souhrnna jmenovita hodnota ptesahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhiité 90 dnii pfede dnem
piedloZeni seznamu subdodavatelii.

Objednatel je povinen v souladu s § 147a zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdégjsich ptedpist
uvefejnit na svém profilu cely text této smlouvy véetnd viech jejich ptipadnych dodatkt. Zhotovitel se podpisem této
smlouvy zavazuje tuto povinnost objednatele bezvyhradné akceptovat.

CLANEK 8.
ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

Zhotovitel odpovida objednateli za to, Ze dilo bude mit v dobé jeho pfedani a po sjednanou zaruéni dobu vlastnosti
stanovené obecné zavaznymi prévnimi predpisy, technickymi a bezpe¢nostnimi normami, a touto smlouvou, popf.
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel déle odpovida za to, Ze dilo bude pouzitelné k tiéelu vyplyvajicimu z této smlouvy a dale
za to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Pro vylougeni pochybnosti strany shodné konstatuji, Ze
za vadu dila se povaZuje i navrZeni takového Fedeni, které je vzhledem k podminkam vyplyvajicim z této smlouvy a
objektivnim skuteénostem s prihlédnutim k aktualnim znalostem v pfislusnych oborech feSenim nevhodnym
(technicky, ekonomicky ¢ jinak) pro dany pfipad a jeho navreni v koneéném diisledku znamen4 roz$ifeni predmétu
smlouvy o dilo na dodavku stavby (4. rozsiteni provedenych praci & poskytnutych sluzeb, a to zejména tehdy, jedna-li
se 0 neuznatelné naklady z hlediska projektu, z néhoZ objednatel bude stavbu financovat) & zvySeni ceny stavby (v¢.
pfipadii naslednych vicepraci).

Zavadu vysledku tviréi ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy je povaZzovano i (nikoliv vSak vyluéné€) opomenuti
takového technického feeni, které je vzhledem k objektivnim skuteénostem, tedy zejména technickym a ekonomickym
poznatkiim v oblasti zhotovovani staveb obdobného charakteru nezbytné k fadnému zhotoveni Stavby a jehoz
opomenuti bude mit za nasledek dodatetné zmény rozsahu Stavby proti stavu predpokladanému v zadavaci
dokumentaci (DPS).

Pokud jiZ v prubéhu provadéni dila vyjde najevo, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s touto smlouvou & ptislu$nymi
pfedpisy, je objednatel opravnén domahat se okamzitého sjednani népravy. Timto neni dotéeno pravo objednatele na
nahradu p¥ipadné $kody vzniklé v disledku vadného provedent dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel poskytuje objednateli mimo &4sti plnéni dle ¢l. 2.1.3.2 zaruku za kvalitu
provedeni dila v délce deseti (10) let. Zaruéni doba poina béZet ode dne pfedani a pfevzeti dila pfislusného stupné PD,
u innosti dle odst. 2.1.3.2 (SP), 2.1.3.4 (HN) a 2.1.3.5 (AD) pak dnem jejich fadného ukonceni. Dale zhotovitel poskytuje
zaruku za to, ze PD bude respektovat zasady hospodarného provozu projektované stavby, jeji udriovatelnosti a
bezpeénosti provozu. Do zaruéni doby se nepogita doba od uplatnéni vady dila objednatelem u zhotovitele do dne
odstranéni takové vady. O tuto dobu se zaruéni doba automaticky prodluzuje.
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8.4

8.5

8.6
8.7

8.8

8.9

9.1

92

10.1

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkratSim technicky mozném terminu s pfihlédnutim k
povaze vady. Oznameni (reklamaci) odesle objednatel na adresu sidla zhotovitele, pfitemz i reklamace odeslané v
posledni den zaruéni lhiity se povazuje za véas uplatnénou.

Nebude-li pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v ptipadé, kdy
reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel, ve spornych pfipadech aZ do doby, nez
se prokaZe, zdali byla vada reklamovana opravnéng. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval
neopravnéné, tzn. Ze se na pfedmétnou vadu nevztahuje zaruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
naklady zhotovitelem ti¢eln& vynalozené v souvislosti s odstranénim neopravnéné reklamované vady.

V ostatnim plati pro vzjemné vztahy smluvnich stran pravni uprava odpovédnosti za vady dle ob&anského zakoniku,

Zhotovitel odpovida za veskeré skody vzniklé v diisledku poruSeni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy &
ptislusnych pravnich predpisti a norem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi Objednateli v plné vysi Skody, které tomuto vzniknou v ptiéinné souvislosti s vadami
vysledkli tvird{ &innosti Zhotovitele nebo s poruSenim povinnosti Zhotovitele pfi zafizovani zaleZitosti dle této
smlouvy.

Skodou dle &anku 8. odst 8.8. se té rozumi také Zkoda vznikla Objednateli ve formé nékladii vynaloZenych na
zhotoveni Stavby, nepfedpoklddanych soupisem stavebnich praci, dodavek a sluZeb, jeZz je soudasti DPS,
v bezprostfedni pti¢inné souvislosti s vadami vysledki1 tviiréi &innosti Zhotovitele nebo hmotného zachyceni vysledkil
Cinnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprosttedni pricinné souvislosti s poruSenim povinnosti Zhotovitele pfi
zafizovani zélezitosti dle této smlouvy.

CLANEK 9.
POJISTENI

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila fadn& pojistén pro pfipad odpovédnosti za $kodu vzniklou v
souvislosti s plnénim této smlouvy, a to minimalné na pojistné plnéni ve vys$i 3.000.000 K¢.

Pfisluna pojistna smlouva musi v plném rozsahu pokryvat odpovédnost zhotovitele za $kody, jak je sjednana v této
smlouvé, popf. jak vyplyva z pfisluinych pravnich predpisti. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv
béhem realizace dila predloZit na vyZadéni objednateli bez zbyte&ného odkladu po doruceni Zadosti.

CLANEK 10.
AUTORSKA PRAVA

POSKYTNUTI LICENCE PRO UZITI DiLA

1011 Vzhledem k tomu, Ze zhotovitelem vytvorené dilo podléhd z &Asti i ochrané podle autorského zakona,
dohodly se smluvni strany na tom, Ze okamzikem piedéani dila (pkisluného stupné PD) objednateli udéluje
zhotovitel objednateli opravnéni k vykonu prava dilo (pfisludny stupefi PD) neomezené uZivat (déle jen
»licence”). Objednatel je na zékladé udélené licence opravnén PD vyuZivat bez jakéhokoli omezeni; na
zaklad& udélené licence je objednatel opravnén PD vyuzit zejména, nikoli viak vyluéné: k realizaci stavby dle
pfislusného stupng, je oprdvnén do PD bez omezeni zasahovat a upravovat ji i prostfednictvim tfetich osob,
pouZit PD jako podklad k navazujicim stupfitim projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti PD
apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvani ochrany autorského prava k PD. Odména za
poskytnutou licenci, jakoZ i veSkeré dalsi p¥ipadné autorské naroky zhotovitele, jsou jiz zahrnuty ve sjednané
cené dila.

1012 Zhotovitel se timto zavazuje, Ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho pfedani objednateli Z4dné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovn&? zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neporusi
jakdkoli autorsk, patentova, nebo jind prava tetich osob. Jestlize se kdykoli vbudoucnu prokaze, Ze
zhotovitel pfi provadéni dila porusil autorska, patentovéa nebo jina prava tfetich osob, zhotovitel za takové
poruseni prav tfetich osob plné odpovida. V takovém p¥ipadé je zhotovitel rovnéz povinen nahradit
objednateli veSkeré $kody, které objednateli vzniknou v diisledku poruseni autorskych, patentovych, nebo
jinych prav tfetich osob pfi provadéni dila.

10.1.3  Ujednani tohoto ¢lanku plati i v pfipadé zaniku této smlouvy jinak neZ splnénim.

CLANEK 11.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY
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11.1

11.2

11.3

121

131

141

14.2

14.3

144

14.5
14.6

Vedle pfipadii stanovenych zakonem ma kterakoliv ze smluvnich stran pravo od této smlouvy odstoupit v ptipadé

kdy:

1111 druhd smluvni strana porusi tuto smlouvu a nesjednd ndpravu ani po pisemné vyzvé a v piiméfené
dodate¢né Thiité (nejméné v3ak 7 dnii), ktera ji k tomu byla poskytnuta;

1112 byl prohlasen ipadek druhé smluvni strany;

11.1.3 druhé smluvni strana vstoupila do likvidace;

1114  nepfedloZi-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv b&hem realizace dila.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a musi byt doruceno druhé smluvni strang, pfiemz ucinky

odstoupeni nastavaji dnem dorudeni pisemného oznémeni o odstoupeni. Oznameni musi obsahovat odkaz na

ustanoveni této smlouvy & zakona, ktery k odstoupeni opraviiuje. Nésledky odstoupeni od smlouvy se ¥di p¥islu$nymi
ustanovenimi ob&anského zékoniku.

Zavazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodé&lk, a také zaruky za jakost praci jim provedenych
do doby odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupenti.

CLANEK 12.
PRAVNI RAD

Veskera ustanoveni této smlouvy a vykony v jejim ramci provadéné se Fidi Ceskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi pfedpisti stavebnich, pfedpisti o ochrané ptirody a krajiny a predpistit souvisejicich, pfedpisti o
pamatkové pédi, oborovych predpisti technickych, pfedpisti autorskopravnich, pfedpisti o vykonu povolani
autorizovanych architektii, inZenyri a techniki &innych ve vystavbé a ptedpisi obchodniho a ob&anského prava.

CLANEK 13.
SPORY A JEJICH RESENI

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s plnénim této smlouvy spory, které nelze vyfesit dohodou,
mohou Gcastnici této smlouvy podat ve smyslu zikona navrh na soudni projednani u mistné pfislusného soudu.

CLANEK 14.
SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

Den znamen kalendaini den. Pracovni den znamen4 den jiny neZ sobota, nedéle nebo svétek. Pocitani béhu lhiit se Hdi
ustanovenim § 605 a nasl. Obéanského zakoniku.

Tato smlouva pfedstavuje tplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, kterd nahrazuje viechna
ptipadna pfedchazejici ujednani, smlouvy a dohody, at pisemné nebo tstni.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji déle uvedené ptilohy:

Pfiloha¢.1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

Piiloha¢.2  VECNY A CASOVY HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH ETAP DfLA

Priloha¢.3 ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RIZEN] (DSP)

Piiloha¢. 4 ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO PROVADENT STAVBY (DPS)
Ptiloha¢.5 ROZSAH A OBSAH VYKONU AUTORSKEHO DOHLEDU (AD)

Pfipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli &lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto &lanek, odstavec
nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli diivodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a
ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zpusobu
provedeni zamérl obsaZenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva je zdvazna i pro jejich ptipadné pravni nastupce.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékoliv své pohledavky za objednatelem vzniklé z této smlouvy na tfeti osobu
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.
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Smlouvu lze doplnit a ménit vyluéng formou pisemnych, pofadové &islovanych dodatki, opatfenych Casovym a
mistnim uréenim a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a v souladu se zakonem & 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist. Dodatky takto sjednané se smluvni strany zavazuji jako sou&ést
této smlouvy akceptovat a plnit.

Tato smlouva je vyhotovena ve étytech stejnopisech, z nichZ tfi obdrZi objednatel a jeden zhotovitel. Kazdy smluvnimi
stranami potvrzeny stejnopis této smlouvy ma platnost originalu.

14.9  Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze je jim obsah smlouvy dobfe znim v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je
projevem pravé a svobodné viile smluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni & za nipadné nevyhodnych podminek.
Na ditkaz souhlasu p¥ipojuji opravnéni zéstupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.
~Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na
zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zikona.
Veskeré tidaje, které pozivaji ochrany dle zvla$tnich zakontl, zejména osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj.
budou anonymizovany."

DolozZka schvaleni

dle § 41 zékona ¢&. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stted dne 30.5.2016 2016, usnesenim 181.12.

Energy Benefit Cenire a.s.

& #38/3, 162 00 Prata 5, 1&: 20020210
tel. £420 270 003 360

za zhotovitele
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Priloha é. 1 )
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

A. ZHOTOVENT DOKUMENTACE PRIKLADANE K ZADOSTI O STAVEBNI POVOLENT (DSP) podle odst. 2.1.3.1
této smlouvy A ZAJISTENT VYDANI STAVEBNIHO POVOLENT (SP) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy

Zhotovitel v priibéhu této faze bud' sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne tyto sluzby a vykony:

zabezpeceni priizkumii potfebnych pro vypracovani projektové dokumentace (v&etn& stavebnétechnického
pruzkumu)

zpracovani zaméfeni stavajiciho stavu a vyhotoveni dokumentace stavajiciho stavu

vypracuje veSkeré naleZitosti dokumentace, prikladané k Zadosti o ohlageni stavby a vydani stavebniho
povoleni, a to v rozsahu stanoveném piislusnymi ustanovenimi zakona & 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebniho zékona), vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dale v rozsahu
stanoveném v pfiloze ¢ 3 této smlouvy pfi respektovani vysledki, dosaZenych v uzemnim rozhodnuti /
lizemnim souhlasu (pokud bylo takové rozhodnuti/souhlas nutné);

dokumentace bude ¢lenéna do stavebnich objekti1 dle zadavaci dokumentace k této vefejné zakazce

zajiSténi vSech potfebnych technickych prizkumii v&. potfebnych odbornych posouzeni (zejména pak historicky
priizkum a stratigraficky prazkum),

vyrobn{ dokumentace k vyplnim otvort: (pohled, pudorys, fezy)

vypracuje propocet nakladi s ovéfenim a porovnanim nakladii podle ZD

obstara doklady a kladna vyjadfeni organti vefejné spravy a dotéenych pravnickych a fyzickych osob, potfebné
pro vydani pfislusného rozhodnuti nebo povolent;

doplni a pfizptisobi dokumentaci, pfiklddanou k #4dosti o ohlégeni stavby a vydani stavebniho povoleni
(povoleni o odstranéni stavby) podle ziskanych dokladt a vyjadfenti;

vypracuje a pod4 jménem objednatele adost o vydani stavebniho povoleni;

zajisti pravomocné stavebni povoleni;

predani 1 paré DSP potvrzené stavebnim tifadem ve stavebnim Fizeni objednateli.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna pfedloZenim dokumentace DSP v rozsahu vy3e stanoveném.

B. ZHOTOVEN] DOKUMENTACE PRO PROVADENT STAVBY (DPS) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy

Zhotovitel v priibéhu této faze bud' sam, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto sluzby a
vykony:

vypracuje DPS tak, aby spliovala veskeré néleZitosti dokumentace pro provadéni stavby, a to v rozsahu
stanoveném piisluSnymi ustanovenimi zékona ¢ 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebniho zékona), vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (pfiloha €. 2 vyhlasky) a dale v rozsahu
stanoveném v pfiloze ¢. 4 této smlouvy pti respektovani vysledki, dosazenych ve stavebnim povoleni a sou¢asné
aby vyhovovala zakonu &. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich ptedpisti (zejména s ohledem
na ustanoveni § 44 odst. 4 a 11 a §§ 45 - 46) a vyhl. & 230/2012 Sb.;

dokumentace bude ¢lenéna do stavebnich objekti1 dle zadavaci dokumentace k této vefejné zakazce

vramci DPS zpracuje podrobny popis praci a dodavek s podrobnym popisem pozadovanych technickych
parametrit a standardi, které jednoznaéné vymezuji pouzité polozky; jednotlivé polozky budou zatfidény do
pislusnych odpisovych skupin (budou slouZit pro odepisovani hmotného majetku v souladu se zékonem)
vypracuje podrobny vykaz vymér a podrobny rozpoget nakladii s ovéfenim a porovnanim nakladii podle DSP;
zpracuje plan BOZP v rozsahu pfilohy &. 18 sazebniku UNIKA 2015;

zpracuje navrh zafizeni stavenisté ve formé vykresu ptidorysu za¥izeni staveniité a vypracovani technické zpravy
zafizeni stavenisté (pozn.: 1ze otekévat omezeny pistup pro vétsi techniku a slozité jednani se sousedy)
harmonogram postupu praci pti vyméné oken s ohledem na skute¢nost, Ze vyména bude probihat za obydleni
DPS preda objednateli takto: 6 kompletni paré v tisténé podobg, 1 kompletni paré v datové needitovatelné podobé
na vhodném datovém nosiéi, 1x kompletni vykaz vymér vech &sti projektu v programu excel na vhodném
datovém nosici se zavedenymi vzorci pro vypoéty ceny jednotlivych polozek, souétovych polozek, oddilti a
objektti s uzaméenymi sloupci, v nichZ jsou uvedeny pocty mérnych jednotek;

zhotovitel ruéi za spravnost a Gplnost vykazu vymér a jeho navaznost na ostatni soucasti projektové
dokumentace.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna pfedloZenim dokumentace DPS v rozsahu vyse stanoveném.

G TECHNICKA POMOC V ZADAVACIM RiZENT NA VYBER ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podle odst. 2.1.3.4 této
smlouvy

a) Zhotovitel bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty zajisti pro objednatele odpovédi na dotazy uchazell

vramci dodateénych informaci k zadavacim podminkdm v priibéhu realizace zadévactho fizeni na vybér

zhotovitele stavby podle zékona & 137/2006 Sb. o vefejnych zakézkach, ve znéni pozdéjsich predpist za
nasledujicich podminek:
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dotazy uchaze¢l tj. Zadosti o dodateiné informace k zadavacim podminkam, vztahujici se k projektové
dokumentaci, pfeda objednatel zhotoviteli v elektronické podobg;

zhotovitel zpracuje odborné odpovédi na dotazy uchaze&t: nejpozdéji do 3 kalendainich dnti bez ohledu na
rozsah a sloZitost vécného obsahu a zagle je v elektronické podobé zadavateli; nedodrzenim této lhiity se
zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si védom toho, Ze v ptipadé pochybeni objednatele
v zadavacim Fizeni, které bude zpulisobeno prodlenim zhotovitele, uhradi objednateli veskeré sankce, které
mu budou udéleny;

zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahajeni zadavaciho ¥izeni do skon&eni lhiity pro podani nabidek
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhiité na dotazy uchaze¢ odpovédét; objednatel
sdéli zhotoviteli terminy, ve kterych bude zadavaci fizeni probihat pisemné nejpozdéji 2 kalendaini dny pred
zahajenim zadavaciho ¥izeni.

b) Zhotovitel bud' sam, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty provede pro objednatele posouzeni nabidek
uchazedti, predlozenych v zaddvacim fizeni na vybér zhotovitele stavby podle ustanoveni § 76 odst. 1 zakona &.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéich, ve znéni pozd&ich predpisti, v podrobnostech soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a vykazu vymér, Posouzeni vech predloZenych nabidek bude zaméfeno na:

kontrolu tplnosti ocenénych polozek v jednotlivych nabidkach podle vykazu vymér z DPS, ktery byl souéésti
zadavaci dokumentace;

kontrolu jednotkovych a celkovych cen, jejich pfim&fenosti vzhledem k navrzenym prvkiim v projektové
dokumentaci, posouzeni, zda n&které polozky nevykazuji znaky mimof4dng nizké nabidkové ceny ve smyslu
ust. § 77 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, ve znéni pozdgjsich predpisti, a kontrolu, zda jsou
vSechny polozky ocenény, p¥{padné zda n&které z polozek nejsou ocenény nulovymi cenami;

objednatel stanovi uchaze&im v zadavacim ¥izeni povinnost uvést u jednotlivych poloZzek vykazu vymér,
jaké konkrétni vyrobky navrhuji k realizaci a ocefiuji ve své nabidce, na zakladé toho provede objednatel
posouzeni splnéni technickych parametrii jednotlivych prvki ocenénych uchazedi v nabidkach vzhledem
k poZadavkim na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci;

vypracovani pisemného ptehledu zavad zjidténych v nabidkach, s uvedenim navrhii na pisemné vysvétleni
nabidek v pfipadé nejasnosti, dolozeni technickych listii & jinych dokladt k prokazani splnéni technickych
parametrii stanovenych v DPS;

posouzeni pisemnych vysvétleni nabidek uchazedu;

zpracovani kone¢ného pisemného stanoviska k jednotlivym nabidkam s konkretizaci téch prvki a polozek,
které nevyhovuji pozadavkiim uvedenym v DPS, obsahuji znaky mimot4dné nizké nabidkové ceny, nebo
které nejsou v nabidce ocenény;

sva stanoviska k jednotlivym nabidkédm je zhotovitel povinen obhajit ve spravnich fizenich a pfi kontrolach,
stejné jako pfi realizaci stavby vitéznym uchazeem;

zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skonéeni Ihiity pro podani nabidek do vybéru nejvhodnéjéi nabidky
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném obdobi poskytovat objednateli ¢innosti vyse
sjednané.

Dil¢f etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna ukonéenim procesu posuzovani nabidek.

VYKON AUTORSKEHO DOHLEDU PRI REALIZACI STAVBY (AD) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy

Zhotovitel bud' sdm, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty bude béhem provadéni stavby reprezentovat
objednatele, bude s nim konzultovat, radit mu, provadét pro ného autorsky dohled a jednat v jeho zajmu v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a prilohou &slo 11 sazebniku UNIKA 2015, bude mit kdykoliv pfistup na misto provadéni
stavby a k dodavkam s nim souvisejicim, at jsou ve stadiu pripravy &i vyroby a bude na misto stavby pravidelné
dochézet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména opravnén a povinen:

zajistit AD prostfednictvim osoby hlavniho inZenyra projektu (vedouciho projekéniho tymu), pfipadné
zastupce vedouciho inZenyra projektu za sou&innosti specialistli jednotlivych profesi;

provadét AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba provédéna v obecné shodé s PD;

pravidelné informovat objednatele o postupu praci, jejich kvalité a bude hlasit objednateli jakékoli chyby &
nedostatky zjiSténé AD; rozumi se, Ze zhotovitel provadi dozor na stavbé proto, aby provéfoval prace na
stavbé a stavbu samou a poskytoval objednateli idaje na zakladé reprezentativnich vzorku, Ze jakdkoliv
zjiSténi béhem AD jsou v souladu s vychozimi pfedpoklady, a aby zjistil, zda je stavba provadéna ve shodé s
PD. Zhotovitel nebude odpovédny za nedostatky stavby nebo za jednani, chyby nebo opomenuti zhotovitele
stavby, subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakychkoliv jinych osob, které provadéji vykony v souvislosti
se stavbou, ani za to, kdyZ tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodé s PD, a déle za kontrolu a
dozor provadény TD], zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele stavby a jakymkoli jinym osobam, ani za
stavebni prostfedky, metody, techniky, uZité technologie nebo vykony téchto subjekti1, ani za bezpednostni
opatfeni ve vztahu ke stavbé;

zhotovitel bude ve spolupréci s TDI vysvétlovat pozadavky a podminky zakazky, a bude tedy také hodnotit
jednani jak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez zbyte¢ného prodleni stanoviska,
budou-li pisemné poZadovana objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vyda v nejkratsi mozné dobé
pisemné osvédCeni tykajici se viech pozadavki, pohledavek, neshod a jinych rozportt mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby, které se tykaji postupu pii provadéni dila nebo vysvétleni PD; zhotovitelova vysvétleni
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a zjiSténi budou ve shodé se zamérem a ucelem PD a budou mit psanou nebo grafickou formu; zhotovitel
nebude takovato zjidténi poskytovat jen jedné strané a nebude nést odpovédnost za pripadné rozpory vzniklé
z takovych vysvétleni a zji$téni, budou-li potizeny v dobré vife a odborné spravng;

ve spolupraci s TDI bude mit zhotovitel pravo odmitnout praci & dodavku, ktera nebude odpovidat PD;
pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku
stavby tfeti stranou, aby se zjistilo dodrZovani PD, at byla zkouSena stavba cela & jeji ¢ast vyrobena,
instalovana nebo dokoncens, ¢i nikoliv; zhotovitel bez zbyteéného prodleni zkontroluje nebo jinym patfiénym
zplsobem ovéfi dodavatelskou dokumentaci, napiiklad dilenské vykresy, technicka data vyrobki, vzorky,
odpovidaji-li stavbg, jak je pfedepsano v PD; zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat
pfijeti souboru, jehoZ je prvek soucasti;

pfipravovat pro objednatele ke schvéleni a podpisu pisemné pokyny ke zménam a doplrikiim oproti PD a ve
spolupraci s TDI bude mit pravo nafidit malé tpravy dila, které nebudou ménit jeho cenu nebo termin a
budou pfitom ve shodé s celkovym zémérem PD. Rozsah povinnosti, odpovédnosti a omezeni prav
zhotovitele jako reprezentanta objednatelovych z&jmt béhem doby provadéni stavby nebude upraven nebo
rozsifen bez spolecného zhotovitelova a objednatelova pisemného souhlasu;

bude spolupracovat pfi p¥ipravé stavby s koordinatorem BOZP, zpracuje navrh a vyhodnoceni opatfeni
k minimalizaci miry rizik bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci pti provadéni praci na stavbé a zpracuje
pfislusnou dokumentaci (zejména plan BAOZ, ptehled rizik, registr souvisejicich predpisti) v souladu se
zékonem ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni;

objednatel potvrzuje, Ze tato ustanoveni o vykonu AD a TDI uéini soucasti smlouvy o dilo mezi objednatelem
a zhotovitelem stavby.

Diléf etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna provedenim AD v rozsahu vy$e stanoveném ke dni pfedani a
prevzeti dokoncené stavby.

ZHOTOVEN{ PRUKAZU ENERGETICKE NAROCNOSTI (PENB) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy

Zhotovitel v priibéhu této etapy bud' sam, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty poskytne pro objednatele tyto
sluzby a vykony:

zhotoveni pritkazu energetické naroénosti budovy dotéené stavbou tak, jak je definovén v ustanoveni § 7 a
zakona €. 406/200 Sb., o hospodafeni s energii, ve znéni pozdéjsich predpist a dle vyhlasky Ministerstva
primyslu a obchodu €. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov, v platném znéni
PENB preda objednatel takto:

o 2x tisténé paré

o Ixv el podobé na CD

o 1xzalisovany priitkaz pro umisténi v budové (dle ustanoveni § 7a odst. 1e
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Piiloha ¢. 2
VECNY A CASOVY HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

1| 2 3| 4
P lhiita od terminu podle
P odst. 3.2. SOD
odst. podle odst. | kalendaini
h et Inéni
SOD obsah etapy plnéni SOD dny
2.1.3.1 |zhotoveni DSP 3.4.1 70
2.1.3.2 | pravomocné SP 34.2 42
2.1.3.3 | zhotoveni DPS 343 126
2.1.3.6 |zhotoveni PENB 34.6 14

Lhity uvedené ve sloupci 4 musi odpovidat lhiitim uvedenym v odst. 3.4 textu smlouvy. V ptipadé,
Ze bude v nabidce rozpor mezi lhiitami zapsanymi v P¥iloze & 2 této smlouvy a mezi lhiitami

zapsanymi v textu smlouvy o dilo v odst. 3.4, budou pro hodnoceni nabidek pouzity lhity zapsané
v textu navrhu na uzavfeni smlouvy o dilo v odst. 3.4.
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Priloha ¢. 3
ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO
STAVEBNI RiZENI (DSP)

Projektova dokumentace obsahuje ¢asti:

HOoNW®p

PRUVODNT ZPRAVA

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SITUACNI VYKRESY

DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT
DOKLADOVA CAST

Projektova dokumentace musi vzdy obsahovat &sti A a2 E s tim, e rozsah a obsah jednotlivych ¢asti bude pfizptisoben druhu
a vyznamu stavby, jejimu umisténi, stavebnd technickému provedeni, Géelu vyuziti, vlivu na Zivotni prostfedi a dobé trvani
stavby.

A.

PRUVODNI ZPRAVA

A.1Identifikaéni Gdaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a)  nazev stavby;

b)  misto stavby (adresa, ¢isla popisn, katastralni izemi, parcelni &isla pozemku);
c)  predmét projektové dokumentace.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a)  jméno, pijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b)  jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
¢)  obchodni firma nebo nézev, IC, bylo-li pFidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.13 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)  jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo nazev, IC, bylo-li ptidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba);

b)  jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné &isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyra a technikii &innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace;

¢)  jména a piijmeni projektanti jednotlivych &asti projektové dokumentace véetné &isla, pod kterym jsou zapsani v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektit nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyru
a technikii ¢innych ve vystavbg, s vyznadenym oborem, poptipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladi

A.3 Udaje o tizemi

a) rozsah feseného tizemi;

b)  tdaje o ochrané izemi podle jinych préavnich ptedpisiit (pamaétkova rezervace, pamatkova zéna, zv1asté chranéné tizem,
zéplavové tizemi apod.);

¢)  udaje o odtokovych pomérech;

d) ddaje o souladu s Uzemn& planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni rozhodnuti nebo Gzemni opatfeni,
popiipadé nebyl-li vydan tizemni souhlas;

e)  1udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo vefejnopravn{ smlouvou tizemni rozhodnuti nahrazujici anebo tizemnim
souhlasem, popfipadé s regulaénim plénem v rozsahu, ve kterém nahrazuje uzemni rozhodnuti, a v ptipadé stavebnich
uprav podmifivjicich zménu v uzivani stavby udaje o jejim souladu s izemné planovaci dokumentaci;

f)  udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuziti izemi;

g)  udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt;

h) seznam vyjimek a ulevovych FeSeni;

i) seznam souvisejicich a podmifiujicich investic;

i) seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoné&ené stavby;

b)  ucel uzivani stavby;

c) trvala nebo docasna stavba;

d)  tdaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpisti? (kulturni pamatka apod.);

e)  tdaje o dodrZeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych poZadavki zabezpetujicich bezbariérové
uzivani staveb;

f)  1daje o splnéni pozadavki dotcenych orgénti a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpist?);

8)  seznam vyjimek a tlevovych feSeni;
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h)

)
k)

navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich
velikosti, podet uzivatelii / pracovnikit apod.);

zakladni bilance stavby (potieby a spotfeby médii a hmot, hospodateni s deitovou vodou, celkové produkované
mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.);

zakladni pfedpoklady vystavby ((asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy);

orientatni naklady stavby.

A5 Clenéni stavby na objekty a technick4 a technologicka za¥izeni

B.

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis iizemi stavby

a)  charakteristika stavebniho pozemku;

b)  vycet a zavéry provedenych priizkumit a rozborti (geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky
prazkum apod.);

)  stavajici ochranna a bezpeénostni pasma;

d)  poloha vzhledem k zéplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.;

e)  vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi;

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin;

8)  pozadavky na maximélni zabory zem&dglského ptidniho fondu nebo pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa (dodasné /
trvalé);

h)  tzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu);

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podmitiujici, vyvolané, souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Utel uzivéni stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feeni
a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reeni;
b)  architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materiélové a barevné feenti.

B.2.3 Celkové provozni fegeni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt
a)  stavebni feseni;

b)  konstrukéni a materialové feSeni;
c) mechanicka odolnost a stabilita.

B.2.7 Zékladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni
a)  technické feseni;
b)  vycet technickych a technologickych za¥izeni.

B.2.8 Pozarné bezpeénostni fedeni

a)  rozdéleni stavby a objektt do pozarnich usekil;

b)  vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupng pozarni bezpe¢nosti;

¢)  zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukei a stavebnich vyrobkli véetné pozadavkii na zvySeni pozarni
odolnosti stavebnich konstrukei;

d)  zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest;

€)  zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarnd nebezpecného prostoru;

f)  zajiSténi potfebného mnoZstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich a vnéjsich
odbérnych mist;

8)  zhodnoceni moZnosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty);

h)  zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnické zafizeni);

i) posouzeni poZadavki na zabezpedeni stavby pozarné bezpecénostnimi zafizenimi;

)] rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znadek a tabulek.

B.2.9 Zasady hospodateni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnocen;

b)  energetickd naroénost stavby;

€)  posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojit energi.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostfedi
Zasady YeSeni parametrti stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovéni vodou, odpadii apod.) a déle zasady feSeni
vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

19



B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi G¢inky vnéjéiho prostiedi
a)  ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi;

b)  ochrana pfed bludnymi proudy;

c) ochrana pfed technickou seizmicitou;

d)  ochrana pred hlukem;

e)  protipovodiiova opatfent.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a)
b)

napojovaci mista technické infrastruktury;
pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni fe$eni

a)
b)
<)
d)

popis dopravniho feSeni;

napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu;
doprava v klidu;

péesi a cyklistické stezky.

B.5 Reeni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

a)
b)

0)

terénni upravy;
pouZité vegeta¢ni prvky;
biotechnicka opatteni.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a)
b)

<)
d)
e)

vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdu3i, hluk, voda, odpady a ptida;

vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivolichi apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajing;

vliv stavby na soustavu chranénych izemi Natura 2000;

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA;

navrhovana ochrannd a bezpe¢nostn{ pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich ptedpisti.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni tikolt ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a)
b)
)
d)

n)

C.

potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi;

odvodnéni stavenists;

napojeni stavenité na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu;

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky;

ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dfevin;

maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé);

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pi vystavbé, jejich likvidace;

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin;

ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé;

zésady bezpetnosti a ochrany zdravi pi praci na staveniiti, posouzeni potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisti5);

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb;

zésady pro dopravné inZenyrské opatfeni;

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti G&inkéim vn&j$iho
prostfedi pii vystavbé apod.);

postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.

SITUACNI VYKRESY

C.1 Situaéni vykres $irSich vztaht

a)
b)
<)
d)

méfitko 1:1 000 az 1 : 50 000;

napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu;
stavajici a navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma;
vyznaceni hranic dot¢eného tizemi.

C.2 Celkovy situaé¢ni vykres stavby

a)
b)
)
d)
e)
f)
8)

méfitko 1:200az 1:1000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000;

stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura;

hranice pozemki;

hranice feSeného tizemi;

zékladni vyskopis a polohopis;

navrzené stavby;

stanoveni nadmofské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (+- 0, 00) a vy$ky upraveného terénu; maximalni vyska
staveb;
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h)
i)

komunikace a zpevnéné plochy;
plochy vegetace.

C.3 Koordinaéni situace

a)

b)
9
d)
e)
f)
g

méfitko 1: 200 nebo 1: 1000, u rozsahlych staveb 1: 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamétkou, u
stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méfitku 1 : 200;

stavajici stavby, dopravni a technickd infrastruktura;

hranice pozemkii, parcelni &isla;

hranice feSeného tizemi;

stavajici vyskopis a polohopis;

vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury;

stanoveni nadmotské vy3ky 1. nadzemniho podla#i u budov (+- 0, 00) a vysSky upraveného terénu; maximalni vyska
staveb;

navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu;

feSeni vegetace;

okétované odstupy staveb;

zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu;

stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, pamétkové rezervace, pamétkové zény apod.;

maximalni zabory (do¢asné zébory / trvalé);

vyznaceni geotechnickych sond;

geodetické tdaje, urfeni soufadnic vytytovaci sité;

odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpeénych prostortl, pfistupové komunikace a nastupni plochy pro
poZarni techniku a zdroje pozarni vody.

C.4 Katastrdlni situaéni vykres

a)
b)
9)

méfitko podle pouZité katastralni mapy;
zakres navrhované stavby;
vyznaceni vazeb a vlivli na okoli.

C.5 Specidlni situaéni vykresy

Situacni vykresy vyhotovené podle potieby ve vhodném mé¥itku zobrazujici specialni poZadavky objektt, technologickych
zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inzenyrskych opatfeni:

a) situace dopravy véetng tipravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

b) situace vegetace.

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT
Dokumentace stavebnich objekttl, inzenyrskych objektt, technickych nebo technologickych zatizeni se zpracovava po objektech
a souborech technickych nebo technologickych zatizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméfeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenjrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feeni

a) Technické zprava (architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni feSeni, bezbariérové uzivani stavby;
konstrukéni a stavebn& technické feSeni a technické vlastnosti stavby; stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni,
oslunéni, akustika / hluk, vibrace - popis feSeni, vypis pouzitych norem).

b) Vykresova &ast (vykresy stavebni jamy; pudorysy zékladd, pudorysy jednotlivych podlazi a stfech s rozmérovymi
kétami hlavnich délicich konstrukei, otvort: v obvodovych konstrukcich a celkovych rozméri hmoty stavby; s popisem
UCelu vyuziti mistnosti s plosnou vymérou véetnd grafického rozlideni charakteristického materidlového feseni
zakladnich konstrukef; charakteristické fezy se zdkladnim konstrukénim fe§enim véetné tezii dokumentujicich ndvaznost
na stavajici zdstavbu zejména s ohledem na hloubku zaloeni navrhované stavby a staveb stavajicich, s vyskovymi kétami
vztaZenymi ke stavajicimu terénu vlemé grafického rozlideni charakteristického materialového feSeni zdkladnich
konstrukei; pohledy s vyznafenim zékladniho vySkového feSeni, barevnosti a charakteristikou materialt povrchiy;
pohledy dokumentujici zaglenéni stavby do stavajici zastavby nebo krajiny).

D.1.2 Stavebné konstrukéni fe$eni

a) Technicka zprava (popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek priizkumu stavajiciho stavu nosného
systému stavby pfi ndvrhu jeji zmény; navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky; hodnoty uZitnych, klimatickych a
dalSich zatiZeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce; navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo
technologickych postupty; zajisténi stavebni jamy; technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné sousedni stavby; zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpeviiovacich konstrukei & prostupt; poZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukei; seznam pouzitych podkladi,
norem, technickych pfedpisti, odborné literatury, vypocetnich programt apod.; specifické poZadavky na rozsah a obsah
dokumentace pro provadéni stavby, pripadné dokumentace zajistované jejim zhotovitelem).

b) Vykresova &ast (vykresy zakladli, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebnich vykresech zakladi; tvar
monolitickych betonovych konstrukei; vykresy sestav dilcti montované betonové konstrukce; vykresy sestav kovovych a
dfevénych konstrukei apod.).
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c) Statické posouzeni (ovéfeni zakladniho koncepéniho feSeni nosné konstrukce; posouzeni stability konstrukce;
stanoveni rozmért hlavnich prvki nosné konstrukce véetné jejiho zaloZeni; dynamicky vypodet, pokud na konstrukci
pusobi dynamické namahani).

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukei (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukei stavby z hlediska jejich budouciho
vyuziti),

D.1.3 Pozarné bezpecnostni fegeni

a) Technicka zprava (vypis pouzitych podkladi, popis a umisténi stavby a jejich objekti, rozdéleni stavby a objekttt do
poZarnich useki, posouzeni velikosti pozarnich tseki, vypocet pozarniho rizika, stanoveni stupné pozarni bezpe¢nosti,
zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukei z hlediska pozérni odolnosti véetné poZadavki na zvySeni jejich pozarni
odolnosti, zhodnoceni stavebnich vyrobkii z hlediska tfidy reakce na ohei, odkapavani v podminkéch poZaru, rychlosti
Sifeni plamene po povrchu, zhodnoceni evakuace a stanoveni druhu a poctu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a
vybaveni, stanoveni odstupovych vzdalenosti, popt. bezpeénostnich vzdalenosti a jejich zhodnoceni ve vztahu k okolni
zastavbé, vymezeni poZzérné nebezpeéného prostoru a jeho zhodnoceni ve vztahu k okolni zastavbé a sousednim
pozemkiim, zhodnoceni provedeni poZérntho zdsahu véetné vymezeni zésahovych cest, zhodnoceni ptijezdovych
komunikaci, nastupnich ploch pro pozarni techniku, zplisob zabezpeleni stavby poZarni vodou a jinymi hasebnimi
prostfedky véetn& rozmisténi vn&jsich a vnitinich odbérnych mist, stanoveni poctu, druhu a zplisobu rozmisténi hasicich
plistrojii, popfipadé dalsich vécnych prostredki pozarni ochrany nebo pozarni techniky, zhodnoceni technickych,
popfipadé technologickych zafizeni stavby, posouzeni poZadavkii na zabezpefeni stavby poZamé bezpe¢nostnimi
zafizenimi véetné podminek a navrhu zpiisobu jejich umisténi, jejich instalace do stavby a stanoveni poZadavki pro
provedeni stavby, rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znadek a tabulek).

b) Vykresova ast (situaéni vykres pozarni ochrany v mé¥itku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, pldorysy jednotlivych podlaZi s
oznafenim a popisem poZérnich Gsekil, v souladu s poZadavky jiného pravniho pfedpisu, ktery upravuje technické
podminky pozarni ochrany).

D.1.4 Technika prostfedi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi uréi zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni
normovych hodnot a pravnich pfedpisti. Vymezi zakladni materialové, technické a technologické, dispozi¢ni a provozni
vlastnosti zafizeni a systémii. Uvede zakladni kvalitativni a bezpe&nostni pozadavky na zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotlivé &4sti (profese) podle konkrétni stavby a cleni se napf.:

- zdravotné technické instalace,

- vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,

- méfeni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika,

- elektronické komunikace a dalsi.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovava podle spoleénych zasad. Bude pfizptisoben charakteru a technické sloZitosti
dané stavby a zafizeni. Organizaéni uspofadani dokumentace jednotlivych ¢&asti (profesi) je ticelné usporadat podle
postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zpravu (vypis pouZitych norem - normovych hodnot a pfedpisty; vychozi podklady a stavebni program;
poZzadavky na profesi - zadéani, klimatické podminky mista stavby - vypoctové parametry venkovniho vzduchu - zima /
léto; pozadované mikroklimatické podminky - zimni / letni, minimalni hygienické davky cerstvého vzduchu, podil
vzduchu obéhového; tidaje o skodlivinach se stanovenim emisi a jejich koncentrace; provozni podminky - podet osob,
tepelné ztraty, tepelné zatéze apod., provozni reZim - trvaly, oblasny, nepferulovany; popis navrzeného feSeni a
dimenzovéni, popis funkce a uspradani instalace a systému; bilance energii, médif a potfebnych hmot; zdsady ochrany
zdravi, bezpeénosti prace pfi provozu zatizeni; ochrana Zivotniho prostredi, ochrana proti hluku a vibracim, poZarni
opatfeni; poZadavky na postup realiza¢nich praci a podminky projektanta pro realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a
provozovani béhem Zivotnosti stavby).

b) Vykresovou ¢ast (umisténi a uspotadani rozhodujicich zafizeni, strojii, zakladnich mechanickych komponentti, zdroji
energie apod.; zdkladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavb; zakladni pfrehledova schémata rozvodi a
zafizeni, zékladni technologickd schémata; puidorysy zakladnich trubnich a kabelovych rozvodiai v jednoéarovém
zobrazeni, pfipadné fezy koordina¢nich uzlti; umisténi zatizovacich predmétli; pozadavky na stavebni Gpravy a feSeni
specidlnich prostori techniky prostfedi staveb).

¢) Seznam strojui a zafizeni a technické specifikace

(seznam rozhodujicich strojit a zafizeni, zakladnich mechanickych komponentt, zdrojii energie apod.; popis zakladnich
technickych a vykonovych parametri: a souvisejicich pozadavki).

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

Stavbu lze, podle charakteru, lenit na provozni celky, které se dale déli na provozni soubory a diléi provozni soubory nebo
funkéni soubory. Technologické zatizeni jsou vyrobni a nevyrobni,

Nevyrobni technologické zafizeni jsou nap#.:
- ptivodni vedeni a rozvody velkeré technické infrastruktury (elektrickd energie, elektronické komunikace, plynarenstvi,
teplarenstvi, rozvody médif atd.) véetnd souvisejicich zaFizeni,
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- pieloZky vedeni technické infrastruktury,

- zafizeni vertikdlni a horizontalni dopravy osob a ndkladdi, zafizeni pro dopravu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, evakuacni nebo poZarni zatizen,

- vyhrazena technicka zatizeni,

- vyhrazena pozarné bezpeénostni zatizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich nebo funkénich souborech a zafizenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim pfipadé bude pfizplsoben charakteru a
technické sloZitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu (popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis uéelu, seznam pouzitych podkladiy; popis
technologického procesu vyroby, potfeba materialti, surovin a mno¥stvi vyrobkt, zakladni skladba technologického zafizeni -
ucel, popis a zakladni parametry, popis skladového hospodatstvi a manipulace s materidlem pfi vyrobé, pozadavky na
dopravu vnitini i vnéjsi, vliv technologického zatizeni na stavebni fesen, udaje o potfebé energii, paliv, vody a jinych médii,
véetné pozadavkil a mist napojeni).

b) Vykresovou &ast (umisténi a uspofadani rozhodujicich zafizeni, strojii, zakladnich mechanickych komponentti, zdroju
energie apod.; zdkladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, zakladni ptehledové schémata rozvodii a zafizen,
pudorysy zakladnich potrubnich a kabelovych rozvodt v jednoarovém zobrazeni, pfipadné fezy koordina¢nich uzld,
pozadavky na stavebni tipravy a feSeni specidlnich prostort: technologickych zafizeni, jejichz dispozieni feseni byvé obvykle
soucasti vykresti stavebni &asti; zakladni technologické schémata dokladujici ti¢el a urovefi navrhovaného vyrobniho procesu,

vy

dispozice a umisténi hlavnich strojii a zafizeni a zptisob jejich zabudovéni - pidorysy, fezy, zpravidla v méfitku 1 : 100).

¢) Seznam strojii a zafizeni a technické specifikace (seznam rozhodujicich strojii a zafizeni, zékladnich mechanickych
komponentt, zdrojii energie apod.; popis zékladnich technickych a vykonovych parametrii a souvisejicich pozadavki).

E. DOKLADOVA CAST
Dokladové ¢st obsahuje doklady o spInéni pozadavkit podle jinych pravnich pfedpisti vydané prisludnymi spravnimi organy
nebo piislu$nymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpist.

E.1 Zavaznd stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organi
E.2 Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury

E.2.1 Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury k moZnosti a zptisobu napojeni, vyznacena
naptiklad na situaénim vykrese

E. 2.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych pravnich predpist

E.3 Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich predpisu®
E.4 Projekt zpracovany bafiskym projektantem¢
E.5 Pritkaz energetické néro¢nosti budovy podle zékona o hospodafeni energii”

E.6 Ostatni stanoviska, vyjidfeni, posudky a vysledky jednani vedenych v pritbéhu zpracovéni dokumentace

1) Napt. zakon ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

2) Napt. zakon ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuZivéni jaderné energie a ionizujiciho zaFeni (atomovy zakon) a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakonil, ve znéni pozdgjsich predpisti.

4) Natizeni vlady & 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémi a statnich mapovych dél zavaznych na tizemi
statu a zasadach jejich pouzivéni, ve znéni natizeni vlady & 81/2011 Sb.

§ 12 a 13 zékona & 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zménd a doplnéni nékterych zakoni souvisejicich s jeho zavedenim, ve
znéni pozdéjsich predpist.

§ 13 vyhlasky ¢&. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon & 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zm&nd a doplnéni nékterych zakonii
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdgjsich predpisi.

5) Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi éinnosti nebo poskytovéni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), ve znéni pozdéjsich predpisti.

6) Zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni bariské spravé, ve znéni pozdéjsich pfedpisti.

Vyhlagka ¢. 298/2005 Sb., o pozadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zpusobilost pfi hornické ¢innosti nebo ¢innosti
provadéné hornickym zptisobem a 0 zméné nékterych pravnich predpisti, ve znéni pozdéjsich predpist.

7) Zakon G, 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisii.



Priloha ¢. 4
ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO
PROVADENI STAVBY (DPS)

Projektova dokumentace obsahuje ¢asti:

A. PRUVODNI ZPRAVA

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

C. SITUACNI VYKRESY

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT
E. DOKLADOVA CAST

Projektovéa dokumentace musi vzdy obsahovat &sti A a% E s tim, e rozsah a obsah jednotlivych ¢asti bude pfizptisoben druhu
a vyznamu stavby, jejimu umisténi, stavebng technickému provedeni, celu vyuziti, vlivu na Zivotni prostfedi a dob& trvani
stavby.

Spoleéné zasady:
Projektova dokumentace pro provadéni stavby se zpracovéva samostatné pro jednotlivé pozemni a inZenyrské objekty a pro
technologick4 zatizeni.

Vychazi se ze schvalené projektové dokumentace pro ohlageni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyZadujici stavebni povoleni ani ohléSeni se vychazi z dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti nebo
uzemniho souhlasu.

Projektova dokumentace se zpracovava v podrobnostech umoznujicich vypracovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s
vykazem vymér.

Projektova dokumentace obsahuje té% technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni stavebnich praci.

Vykresy podrobnosti (detailt1) zobrazuji pro dodavatele zavazné, nebo tvarové sloZité konstrukce (prvky), na které klade
projektant zvlastni pozadavky a které je nutné p¥i provadéni stavby respektovat.

Soucésti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné technicka
dokumentace, dokumentace vyrobkil dodanych na stavbu, vykresy prefabrikatl a montéZni dokumentace. Pokud je nutno
zpracovat nékterou z téchto dokumentaci, jde vzdy o soucast dodavatelské dokumentace.

Zpracovani plénu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniti upravuje jiny pravni pfedpis® (plan bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi préci na stavenisti neni sou&sti této prilohy).

A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1ldentifikaéni tidaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby;
b)  misto stavby (adresa, &isla popisné, katastralni izemi, parcelni sla pozemki).

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a)  jméno, ptijmeni a misto trvalého pobytu (fyzick4 osoba) nebo

b)  jméno, ptijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfid&leno, misto podnikanti (fyzicka osoba podnikajici) nebo
c) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo nazev (pravnicka osoba), IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla;

b)  jméno a piijmeni hlavniho projektanta vietné &isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrii a technika &innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace;

€)  jména a pifjmeni projektantii jednotlivych &sti projektové dokumentace véetné ¢isla, pod kterym jsou zapsani v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZzenyri
a technikii éinnych ve vystavbg, s vyznacenym oborem, popiipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladi

a) zakladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na jejichz zakladé byla stavba povolena (ozna&eni stavebniho ufadu /
jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a &islo jednaci rozhodnuti nebo opatfent);

b)  zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejim# zékladé byla zpracovana projektové
dokumentace pro provadéni stavby;

c)  dalsi podklady.
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A.3 Udaje o tizemi

a)  rozsah feSeného tizemi;

b)  tdaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpisii!) (pamatkova rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné tizemi,
zaplavové tizemi apod.);

¢)  tudaje o odtokovych pomérech;

d) udaje o souladu s tizemné& planovaci dokumentaci, nebylo-li vydéno tizemni rozhodnuti nebo Gzemni opatfeni,
popfipadé nebyl-li vydan tizemni souhlas;

e)  udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo vefejnopréavni smlouvou tizemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim
souhlasem, popfipadé s regulaénim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje izemni rozhodnuti, s povolenim stavby a v
ptipadé stavebnich iprav podmifiujicich zménu v uZivani stavby tdaje o jejim souladu s tizemné planovaci dokumentaci,

f)  udaje o dodrzeni obecnych poZadavki na vyuziti izem;

g)  udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organt;

h)  seznam vyjimek a tilevovych FeSeni;

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic;

) seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

A.4 Udaje o stavbé

a)  nova stavba nebo zména dokonéené stavby;

b)  Gcel uzivani stavby;

c) trvala nebo docasné stavba;

d)  udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpisii!) (kulturni pamatka apod.);

e)  tudaje o dodrzeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych pozadavkl zabezpelujicich bezbariérové
uZivani staveb;

Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organti a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpist?,

g)  seznam vyjimek a ilevovych feseni;

h)  navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, poet funkénich jednotek a jejich
velikosti, poCet uZivatelti / pracovnikii apod.);

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotfeby médii a hmot, hospoda¥eni s destovou vodou, celkové produkované
mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.);

i) zakladni pfedpoklady vystavby (¢asové tdaje o realizaci stavby, &lenéni na etapy);

k)  orienta¢ni ndklady stavby.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zatizeni

B.

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Pislu$né body budou prevzaty z projektové dokumentace pro ohlaSeni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb
technické infrastruktury nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlageni budou pfevzaty z dokumentace pro vydani tzemniho
rozhodnuti nebo tizemniho souhlasu, s provedenim ptipadnych revizi a doplnéni tak, aby z nich vyplyvaly:

a)
b)
<)
d)

e)

G

poZadavky na zpracovéani dodavatelské dokumentace stavby;

poZadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti;

podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpe¢nostnich pasmech jinych staveb;

zvlaStni podminky a pozadavky na organizaci staveniitd a provéadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu
stavebnich praci, vlastnosti staveni§té nebo pozadavki stavebnika na provadéni stavby apod.;

ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé.

SITUACNI VYKRESY

C.1 Situaéni vykres $irsich vztahi

a)
b)
)
d)

méfitko 1:1000 aZ 1 : 50 000;

napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu;
stavajici a navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma;
vyznaceni hranic dotéeného tizemi.

C.2 Celkovy situaéni vykres

a)
b)
<)
d)
e)
f)
8)

h)
i)

méfitko 1:200az 1:1 000, u rozséahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000;

stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura;

hranice pozemki;

hranice feSeného tizemi;

zékladni vyskopis a polohopis;

navrzené stavby;

stanoveni nadmotské vysky 1. nadzemniho podlaZi u budov (+- 0, 00) a vysky upraveného terénu; maximélni vyska
staveb;

komunikace a zpevnéné plochy;

plochy vegetace.

C.3 Koordina¢ni situaéni vykres
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méfitko 1:200 az 1:1 000, u rozsahlych staveb 1: 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou, u
stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné v méFitku 1 : 200;

stavajici stavby, dopravni a technick4 infrastruktura;

hranice pozemki, parcelni &isla;

hranice feSeného tizemi;

stavajici vyskopis a polohopis;

vyznaceni jednotlivych navrZenych a odstraiiovanych staveb a technické infrastruktury;

stanoveni nadmoiské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (+- 0, 00) a vy$ky upraveného terénu; maximalni vyska
staveb;

navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu;

feSeni vegetace;

okétované odstupy staveb;

zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu;

stavajici a navrhovana ochranné a bezpeénostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové z6ny apod.;

maximalni zabory (dogasné / trvalé);

vyznaceni geotechnickych sond;

geodetické tdaje, urfeni soufadnic vytycovaci sitg;

odstupové vzdalenosti véetn& vymezeni pozarné nebezpeénych prostort, ptistupové komunikace a néstupni plochy pro
pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZAR{ZEN{
Dokumentace stavebnich objekti, inZenyrskych objekti, technickych nebo technologickych zafizeni se zpracovana po objektech
a souborech technickych a technologickych za¥izeni v nasledujicim &enéni v pfimé&feném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni fe$eni

a) Technicka zpréva (ticel objektu, funkéni naplii, kapacitni daje; architektonické, vytvarné, materilové a dispozicni
feSeni, bezbariérové uzivani stavby; celkové provozni feseni, technologie vyroby; konstrukéni a stavebné technické feseni
a technické vlastnosti stavby; bezpetnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostfedi; stavebni fyzika -
tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace - popis feSeni, zasady hospodafeni energiemi, ochrana
stavby pfed negativnimi uéinky vnéjstho prostfedi; pozadavky na poZarni ochranu konstrukci; udaje o pozadované
jakosti navrZenych materiali a o pozadované jakosti provedeni; popis netradi¢nich technologickych postupti a zvlastnich
poZadavkii na provadéni a jakost navrienych konstrukci; pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované
zhotovitelem stavby - obsah a rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele; stanoveni pozadovanych kontrol
zakryvanych konstrukei a pfipadnych kontrolnich méfeni a zkousek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych -
stanovenych pfislu§nymi technologickymi ptedpisy a normami; vypis pouZitych norem).

b) Vykresova &ast (vykresy stavebni jamy, ptidorysy vykopti a zakladt - nejsou-li obsazeny v casti D.1.2, padorysy
jednotlivych podlazi s rozmérovymi kétami viech konstrukei, otvort v konstrukcich, s popisem ucelu vyuziti mistnosti s
ploSnou vymérou véetné grafického rozliSeni charakteristického materidlového feSeni konstrukci, s popisem nebo
oznalenim vyrobki a s odkazy na podrobnosti; charakteristické fezy se zakladnim konstrukénim feSenim, s vyskovymi
kétami vztaZenymi ke stavajicimu terénu véetnd grafického rozliSeni charakteristického materialového fedeni konstrukei;
dilei fezy v potfebném rozsahu a méfitku; vykresy stiech pfipadnd krovu; pohledy na vechny plochy fasady s
vySkovymi kétami zékladniho vyskového feSeni vztaZenymi ke stavajicimu terénu, s vyznalenim barevnosti a
charakteristiky materialti povrchi).

¢) Dokumenty podrobnosti (skladby konstrukei, seznamy ¢&asti, vyrobki a praci, rozhodujici detaily konstrukci a
atypickych vyrobku).

D.1.2 Stavebné konstrukéni feseni

a) Technicka zprava (podrobny popis navrzeného nosného systému stavby s rozlisenim jednotlivych konstrukei podle
druhu, technologie a navrzenych materialiy; definitivni priifezové rozméry jednotlivych konstrukénich prvku pfipadné
odkaz na vykresovou dokumentaci; udaje o uvazovanych zatiZenich ve statickém vypoctu - stala, uzitna, klimaticka, od
anténnich soustav, mimofédna, apod.; Gdaje o pozadované jakosti navrfenych materialiy; popis netradi¢nich
technologickych postupti a zvla$tnich pozadavkii na provadéni a jakost navrzenych konstrukci; zajidténi stavebni jamy;
stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a ptipadnych kontrolnich méfeni a zkoudek, pokud jsou
poZadovany nad ramec povinnych - stanovenych pfisluinymi technologickymi predpisy a normami; v pfipadé zmén
stavajici stavby - popis konstrukce, jejtho soutasného stavuy, technologicky postup s upozornénim na nutna opatfeni k
zachovéni stability a unosnosti vlastni konstrukce, p¥ipadné bezprostfedné sousedicich objektt; pozadavky na
vypracovani dokumentace zajisfované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornéni na hodnoty minimalni
unosnosti, které mus{ konstrukce spliiovat; pozadavky na poZarni ochranu konstrukei; seznam pouzitych podkladi -
piedpisti, norem, literatury, vypodetnich programt apod.; pozadavky na bezpe¢nost pfi provadéni nosnych konstrukei -
odkaz na pfislusné ptedpisy a normy).

b) Podrobny staticky vypocet

Staticky vypocet musi byt kontrolovatelny, tedy musi byt pfehledny, aby bylo moZno sledovat postup vypoétu, navrhovéa
zatiZeni, uvaZované statické schéma a vypoletni model.
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Staticky vypocet v dokumentaci pro provedent stavby vychézi ze statického vypoltu vypracovaného v ptedchozim
stupni projektové dokumentace. Je uplnym podkladem pro vypracovani technické specifikace konstrukéni &asti a
vykresové dokumentace pro provedeni stavby. Obsahuje dimenzovani veSkerych konstrukei, které jsou soudasti
dokumentace zajistované zhotovitelem stavby (vykresy betonovych monolitickych a prefabrikovanych konstrukci,
dodavatelska dokumentace kovovych a dievénych konstrukef). Podrobny staticky vypodet obsahuje zejména pritvodni
zpravu ke statickému (dynamickému) vypoctu, struéné rekapitulujici zakladni koncept feseni konstrukce a rozdily oproti
predbéZnému vypoctu, ktery byl vypracovan v rémci pfedchoziho stupné projektové dokumentace; pouzité podklady -
normy, pfedpisy, literaturu, vypoletni programy apod.; statické schéma konstrukce; tidaje o materialech a technologiich;
rekapitulaci zatiZeni, zaté7ovacich stavii v&etnd soudinitelti zatifeni a soudinitelf kombinace; vypocetni modely,
vypocetni schémata; névrh a posouzeni viech nosnych prvkiy; vypocet i¢inki na zaklady, dimenzovani zakladovych
konstrukei; ndvrh a posouzeni viech detailti, montdznich stykl apod., které rozhodujicim zptisobem ovliviiuji bezpeénost
konstrukce; postup vyroby - betonaze, odbedfiovani, montaze, pfedpinani, zasypavani dokondenych konstrukei apod.

c) Vykresova &ast (vykresy pudoryst nosnych konstrukei v méfitku 1 : 50, vyjimeéné 1 : 100, véetns sklopenych feziy;
odpovidajici fezy, pohledy a podrobnosti s pottebnou presnosti zobrazeni; z vykresti musi byt jasné identifikovatelny
tvar konstrukce, viech konstrukénich prvki a podrobnosti; vykresy monolitickych, resp. prefabrikovanych plosnych
zakladd, pilotovych zakladti a zékladového rotu, pokud tyto konstrukce nejsou dostate¢nd vystiznym zptsobem
zobrazeny ve stavebnich vykresech zakladty; detaily stykii, kotveni apod. v méfitku 1: 20 nebo 1: 10 nebo 1 : 5; vykresy
sestavy, podrobnosti a kotveni prefabrikovanych stavebnich dilcti, dilcti kovovych, kompozitnich nebo dfevénych
konstrukei; vykresy umisténi konstrukci obsahujici plidorysy a modulovou si, fezy a pohledy jednoznaéné urcujici nosné
konstrukce s oznadenim priifezi viech konstrukénich prvki a podrobnosti konstrukce a jejtho kotveni; rozmérovy /
obrysovy vykres prefabrikovanych stavebnich dilcti; vykres uspofadani vyztuZeni monolitickych betonovych konstrukei
obsahujici pohledy a dostatetné mnoZstvi pfi¢nych fezli jednozna¢né uréujicich kvalitu betonu a oceli, polohu a
pritfezovou plochu, pripadné pocet vlozek pfisluSného profilu; vykres uspofadani vyztuZeni slouzi na zakladé
podrobného statického vypoétu jako podklad pro vypracovani podrobnych vykresit vyztuZe - dokumentace zajistované
zhotovitelem stavby).

D.1.3 Pozéarné bezpeénostni fedeni

Revize a doplnéni dokumentace pro ohlageni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlageni revize a doplnéni dokumentace pro vydani tizemniho
rozhodnuti nebo tizemniho souhlasu, véetné vyznaceni zmén v pozirné bezpetnostnim feSeni zpracovaném v
dokumentaci pro ohlaSeni stavby nebo pro vydéni stavebniho povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyzadujici
stavebni povoleni ani ohlageni v dokumentaci pro vydani tizemniho rozhodnuti nebo tizemniho souhlasu.

D.1.4 Technika prosttedi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi urdi zatizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodr¥eni
normovych hodnot a pravnich predpisti. Vymezi zakladni materialové, technické a technologické, dispozi¢ni a provozni
vlastnosti zatizeni a systémii. Uvede zékladni kvalitativni a bezpe¢nostni poZadavky na zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovavé samostatné pro jednotliva zatizeni a éleni se napt.:
- zdravotné technické instalace,

- plynova odbérna zatizeni,

- vzduchotechnika,

- vytapéni,

- chlazeni,

- méfeni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika véetng ochrany pfed bleskem,

- elektronické komunikace a dalgi,

Jednotlivé &asti se zpracovavaji podle spoleénych zisad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako ramcovy a v
konkrétnim piipadé bude pfizptisoben charakteru a technické sloZitosti dané stavby a zafizeni a vazbé na vy3e uvedenou
profesi. Pokud se nékterad &ast ve stavbé nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsazena. Organizaéni uspofadani
dokumentace profesi je udelné uspofadat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajisténi. Je proto mozné
slouceni profesi do jedné ¢asti.

Obecné (ve vztahu k profesim) dokumentace obsahuje:

a) Technickou zpravu (technické tidaje obsahujici zakladni parametry dané normativnimi poZadavky pro jednotlivé
profese - bilance potfeby médii resp. energii, tlakovych pomér, druhti pfipojeni a siti, typy poskytovanych sluzeb,
mnozstvi odpadii vzniklych provozem véetné odpadnich vod atd.; popis technického feseni, funkce a uspfadani instalace
a systému; popis koncovych prvkii a zafizeni a systémtl, zafizovaci pfedméty; popis a podminky pfipojeni na vefejnou ¢
mistni technickou infrastrukturu; zésady bezpetného provozu véetns ochrany osob, zvifat i majetku pted tirazem nebo
pfed poskozenim; poZarni opatfeni, ochrana proti hluku a vibracim, hlukové parametry ve vnitinim a venkovnim
prostredi; zasady ochrany Zivotniho prostfedi; technické vypolty prokazujici bezpednost navrhu, je-li takovy vypolet
pozadovén; seznam pozadovanych dokladi nutnych pro uvedeni stavby do uZivani; vypis pouZitych norem véetné data
vydani).

b) Vykresovou &st (situace s ptipojkami a ostatnimi naleZitostmi profese; rozvinuté fezy nebo podélné profily p¥ipojek
véetné potfebnych podrobnosti; umisténi jednotlivych strojii a zafizeni; vykresy pudorysti potrubnich pfipadné i
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kabelovych tras v jednotlivych podlazich; potfebné axonometrické zobrazeni, svislé nebo rozvinuté fezy, pokud je nelze
dostatecné vyznacit v piidorysech; instalaéni vykresy a schémata; vykresy potrubnich a kabelovych tras véetné piipojeni
koncového zafizeni a instrumentace k obvodiim méfeni a regulaci nebo fidiciho systému; prehledové schéma napéjen,
schéma uzemtiovaci a jimaci soustavy a dali; uspofadani, vazby a komunikace systémti; souvisejici podrobnosti, pokud
jsou nutné).

c) Seznam strojii a zafizeni a technické specifikace (seznam stroji1 a zafizeni, mechanickych komponentt, zdrojit energie
apod.; popis technickych a vykonovych parametrii a souvisejicich pozadavkil; seznamy materialu pro konstrukce,
rozvody, potrubi, natéry, izolace).

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zatizeni
Stavbu lze, podle charakteru, &lenit na provozni celky, které se dale déli na provozni soubory a dilé provozni soubory nebo
funkéni soubory. Technologicka zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Technologické zafizeni staveb a vefejna technicka infrastruktura:

- nadzemni a podzemni komunikac¢ni vedeni siti elektronickych komunikaci, jejich antény a stozary, véetn& opémych bodit
nadzemniho, nebo vytycovacich bodlt podzemniho komunikaéniho vedeni, telefonni budky a p¥{pojna komunikaéni vedent sité
elektronickych komunikaci a souvisejici komunikaéni zafizeni véetné jejich elektrickych piipojek,

- podzemni a nadzemni vedeni pfenosové nebo distribuéni soustavy elektfiny véetnd podpérnych bodl a systémii mékici,
ochranng, fidici, zabezpecovaci, informaéni a telekomunikaéni techniky,

- vedeni pfepravni nebo distribu¢ni soustavy plynu (pfipadné hotlavych kapalin) a souvisejici technologické objekty, véetné
systému Fidici, zabezpecovaci, informaéni a telekomunikaéni techniky,

- rozvody tepelné energie a souvisejici technologické objekty véetné systémt fidici, zabezpefovaci, informaéni a
telekomunikaéni techniky,

- vedenti siti vefejného osvétleni vetné stozari a systémi fidici, zabezpetovaci, informaéni a telekomunikaéni techniky,

- stavby pro vyrobu a transformaci energie s vyjimkou stavby vodniho dila,

- vodovodni, kanaliza¢ni a energetické pfipojky véetng ptipojeni stavby a odbérmych zafizen,

- zasobniky pro zkapalnéné uhlovodikové plyny nebo hotlavé kapaliny,

- zasobniky na vodu nebo jiné nehoflavé kapaliny,

- zasobniky na uskladnéni zemé&délskych produktii, krmiv a hnojiv,

- nadrze na vodu, pokud nejde o vodni dila,

- vodovodni sité, vodarny, stokové a kanalizaéni sit&, &istirny odpadnich vod, véetné systémt Fidici, zabezpetovaci, informaéni
a telekomunika¢ni techniky.

Nevyrobni technologicka zafizeni jsou napfiklad:

- zafizeni vertikdlni a horizontalni dopravy osob a nakladti, zafizeni pro dopravu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, evakuacni nebo pozarni zafizeni,

- vyhrazena technicka zafizeni,

- vyhrazena poZzarné bezpeénostni zafizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich, nebo funkénich souborech a zafizenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim piipadé bude pfizptisoben charakteru a
technické sloZitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu (popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis Giéelu, seznam pouzitych podkladti; popis
technologického procesu vyroby, potfeba materialt, surovin a mnoZstvi vyrobki, zakladni skladba technologického zatizeni -
Gcel, popis a zakladni parametry, popis skladového hospodéistvi a manipulace s materidlem pii vyrobg, poZadavky na
dopravu vnitini i vnéjsi, vliv technologického zatizeni na stavebni feSeni, iidaje o potfebé energii, paliv, vody a jinych médii,
vCetné poZadavki a mist napojeni; seznam poZadovanych dokladi nutnych pro uvedeni stavby do uZivéni; vypis pouzitych
norem vécetné data vydani).

b) Vykresovou ¢ast (obsahuje umisténi a uspofadéni zafizeni, strojii, mechanickych komponentis, zdrojii energie apod.;
vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, pfehledové schémata rozvodt a zatizeni, ptidorysy potrubnich a kabelovych
rozvodu a jejich pfipadné fezy, umisténi pistrojii, spotfebith a za¥izovacich pfedmétiy; pozadavky na stavebni tpravy a feSeni
specialnich prostorti technologickych zafizeni, jejichz dispoziéni feSeni byva obvykle soudasti vykresii stavebni &sti;
technologicka schémata dokladujici udel a troveri navrhovaného vyrobniho procesu, dispozice a umisténi strojit a zatizeni a
zplsob jejich zabudovani - plidorysy a fezy ve vhodném méfitku).

c) Seznam strojti a zafizeni a technické specifikace (seznam strojii a zafizeni, mechanickych komponentt, zdroju energie apod.;
popis technickych a vykonovych parametrl a souvisejicich pozadavkii; seznamy materialu pro konstrukce, rozvody, potrubi,
natéry, izolace).

E. DOKLADOVA CAST
Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavkii podle jinych pravnich predpist vydané piislusnymi spravnimi organy
nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich piedpist.

E.1 Vyty&ovaci vykresy jednotlivych objekti zpracované podle jinych pravnich predpistid)

E.2 Projekt zpracovany baiiskym projektantem®
1) Nap¥. zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpist.
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2) Napt. zakon €. 18/1997 Sb., 0 mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujictho zéfeni (atomovy zakon) a 0 zméné a doplnéni
nékterych zdkonti, ve znéni pozdéjsich pfedpisti.

4) Nafizeni vlady ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systémii a statnich mapovych dél zavaznych na tzemi
statu a zasadach jejich pouZivani, ve znéni nafizeni vl4dy & 81/2011 Sb.

§ 12 a 13 zakona & 200/1994 Sb., 0 zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonti souvisejicich s jeho zavedenim, ve
znéni pozdéjsich pfedpisa.

§ 13 vyhlasky ¢&. 31/1995 Sb., kterou se provadi zékon & 200/1994 Sb., o zeméméFictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakont
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpist.

5) Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daléi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovéni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist.

6) Zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické &innosti, vybu$ninach a o statni bafiské spravé, ve znéni pozdéjsich predpist.

Vyhlaska ¢. 298/2005 Sb., o pozadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zpiisobilost pfi hornické ¢innosti nebo ¢innosti
provadéné hornickym zpiisobem a 0 zméné nékterych pravnich predpisti, ve znéni pozdéjsich predpist.

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE STAVBY
(DPS)

DPS upravena pro potfeby zadavaciho fizeni pro vybér zhotovitele stavby v souladu se zdkonem & 137/2006 Sb., o vefejnych
zakézkach, ve znéni pozdéj$ich predpisti (dale v textu jen ,zakon”) musi obsahovat takové upravy, aby mohla byt pouZita jako
soucést zadavaci dokumentace podle § 44 Zakona.

A. OBECNA USTANOVENI K ZADAVACI DOKUMENTACI A ZADAVACIM PODMINKAM PRO VEREJNOU
ZAKAZKU NA STAVEBNI PRACE

Zhotovitel je povinen pfi zpracovani DPS respektovat nasledujici ustanoveni zdkona:

Zadavaci podminky jsou podle ustanoveni § 17 pismeno 1) Zakona veskeré pozadavky zadavatele uvedené oznameni o
zahajeni zadavaciho fizeni, zadavaci dokumentaci & jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pfedmétu vefejné zakazky.

Zadévaci dokumentace je podle ustanoveni § 44 odstavec (1) Zakona soubor dokumentt, udajli, pozadavki a technickych
podminek zadavatele vymezujicich pfedmét vefejné zakézky v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky.

Zadavaci dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 44 odstavec (4) Zakona, mus{ kromé néaleZitosti uvedenych v § 44
odstavec (3) Zakona obsahovat:

- projektovou dokumentaci stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou & 230/2012 Sb. zpracovanou do podrobnosti, které
specifikuji pfedmét vefejné zakazky v rozsahu nezbytném pro zpracovéni nabidky (4. v rozsahu DPS);

- soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v rozsahu stanoveném vyhlaskou & 230/2012 Sb., a to
rovnéz v elektronické podobég;

- podle ustanoveni § 44 odstavec (11) Zakona — Neni-li to odtivodnéno pfedmétem vefejné zakazky, nesmi zadavaci
podminky, zejména technické podminky obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, ndzvy nebo jména a
pifjmeni, specifickd oznaeni zbo#i a slu¥eb, které plati pro uréitou osobu pfipadné pro jeji organizaéni slozku za
pfiznaéné, patenty na vynélezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni piivodu, pokud by
to vedlo ke zvyhodnéni nebo vyloudeni uréitych dodavateli nebo uréitych vyrobkii. Takovy odkaz lze vyjimeéné
pfipustit, neni-li popis pfedmétu vefejné zakazky provedeny postupem podle § 45 (technické podminky) a § 46
(stanoveni technickych podminek) Zakona dostate¢né presny a srozumitelny. V pfipadé stavebnich praci lze takovy
odkaz pfipustit, pouze pokud nepovede k neodiivodnénému omezeni hospodaiské soutéze. Zadavatel v takovych
pfipadech vidy vyslovné umozni pro plnéni vefejné zakazky pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
feSeni.

Zadavaci dokumentace stavby je s Gi¢innosti od 1.9.2012 vymezena vyhlagkou & 203/2012 Sb. kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni pfedmétu vefejné zakézky na stavebni préce a rozsah soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem
vymér. Zhotovitel je povinen pfi zpracovani DPS dodrzet jednotliva ustanoveni této vyhlasky, ktera zni:

§ 1 Obecna ustanoveni

(1) PiisluSnou dokumentaci se pro ulely této vyhlasky rozumi dokumentace urcujici stavbu v technickych,
ekonomickych a architektonickych podrobnostech, které jednoznacéné vymezuji pfedmét vefejné zakazky, jeho
hmotové, materidlové, stavebné-technické, technologické, dispoziéni a provozni vlastnosti, vzhled a jakost, ktera
umoZiiuje vyhotovit soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (dale jen ,soupis praci”) véetné vykazu vymér.

(2) Rozsah a obsah pfisludné dokumentace pro zadavéni vefejné zakazky na stavebni prace stanoveny touto vyhlaskou je
zavazny pro viechny vefejné zakazky na stavebni prace; to plati i pro vefejné zakazky na takové stavebni prace, které
nevyzaduji stavebni povoleni nebo ohlégeni.

(3) Pro viechny stavby je pFislu$nou dokumentaci projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS).

§ 2 Zatfidéni
VSechny stavebni objekty a inZenyrské objekty jsou zatfidény do druhu a oboru stavebnictvi dle klasifikace stavebnich objektu

(JKS0).
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§ 3 Soupis praci

Soupis praci stanovi pfimé navaznosti na p¥islu$nou dokumentaci DPS podrobny popis vSech stavebnich praci, dodavek ¢
sluZeb nezbytnych k tiplné realizaci pfedmétu vefejné zakazky, pfipadné i popis dalSich praci dodavek a sluzeb nezbytnych
k plnéni pozadavkii zadavatele.

§ 4 Polozky soupisu praci

(0]

@)

@)

@)
®)

Polozkou soupisu praci se rozumi popis kazdé jednotlivé stavebni prace, dodavky nebo sluzby, ktery stanovi
technické a kvalitativni podminky pro stavebni nebo montézni prace, jejichz provedeni je nezbytné ke zhotoveni
stavby podle DPS.

PoloZky soupisu praci jsou popsany v podrobnostech jednoznatné vymezujicich obsah pozadovanych stavebnich
praci, dodavek ¢i sluzeb a umoZriujici stejné ocenéni tohoto obsahu. Podklady uréujici technické podminky jsou
definovany pfislu$nou dokumentaci DPS.

Popis soupisu praci specifikujici dodavku materi4lu nebo vyrobku, jejich? montdZ je d4na samostatnou polozkou
préce, musi obsahovat jednoznaény popis materialu nebo vyrobku, a to s uvedenim technickych parametrti nebo
vlastnosti pozadovaného materialu nebo vyrobku.

Pro sestaveni soupisu praci v podrobnostech vymezenych touto vyhléskou je mozné pouzit odkaz na cenovou
soustavu, ktera obsahuje veskeré uidaje nezbytné pro soupis praci.

Soupis praci jednoho stavebniho objektu nebo inZenyrského objektu, ptipadné provozniho souboru mii¥e odkazovat

pouze na jednu cenovou soustavu.

§ 5 Struktura soupisu praci

@)
@
©)

@)

®)
(6)
@)

Soupis praci je zpracovan v &lenéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni soubory v souladu s DPS.
Kazdy stavebni objekt, inZenyrsky objekt a provozni soubor, definovany v DPS, mé vlastni soupis praci.

Soupis praci obsahuje poloZky veSkerych stavebnich nebo montéznich praci, dodavek materiali a sluzeb nezbytnych
pro zhotoveni stavebniho objektu, inZenyrského objektu a provozniho souboru.

Soupis praci miiZe byt v ramci kazdého stavebniho objektu, inZenyrského objektu a provozniho souboru ¢lenén do
stavebnich nebo funkénich dili, ptipadné jinych obdobnych &sti, v zévislosti na druhu a charakteru stavebnich praci,
dodavek a sluzeb.

Ke kaZzdému soupisu praci je pfiloZena rekapitulace ve viech trovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni
pouZita (napf. stavebni dily, funkéni dily, p¥ipadné jiné obdobné &lenéni).

Soupis praci vymezi i pozadavky, které vyplyvaji z konkrétnich podminek realizace stavby a nejsou obsahem popisu
jednotlivych poloZek stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb.

Pokud je stavba popsana ve vice soupisech, podklady pro zpracovani nabidkové ceny obsahuji rekapitulaci viech
soupisti.

§ 6 Obsah polozky soupisu praci
PoloZka soupisu praci je zpravidla za¢lenéna ke stavebnimu objektu, inZenyrskému objektu a provoznimu souboru a obsahuje:

a) poradové ¢islo polozky;
b)  ciselné zatfidéni polozky, pokud je mozné danou polozku zatidit, s oznaéenim cenové soustavy, pokud je pouZita;
)  popis polozky jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluzby, s pfipadnym odkazem na jiné
dokumenty, zejména technické a cenové podminky;
d) mérnou jednotku;
e) mnozstvi v mérné jednotce;
f)  vykaz vymér k uvedenému mnozZstvi.
§ 7 Vykaz vymér

]
(@)
(©)

Vykazem vymér se rozumi vymezeni mnoZstvi stavebnich praci, konstrukei, dodavek nebo sluzeb suvedenim
postupu vypoétu celkového mnoZstvi poloZek soupisu praci.
Postup vypoctu celkové vyméry je uveden s popisem odkazujicim na pfislusnou grafickou nebo textovou &ast DPS

tak, aby umoznil kontrolu celkové vyméry.
Vykaz vymér dané prace, materialu nebo konstrukce, ktery se vztahuje k vice polozkédm soupisu, miZe byt uveden
jednou a u dalsich polozek miZe byt uvedena vyméra pouze odkazem.

§ 8 Pfedmét vedlejsich a ostatnich naklada

)
@

3)
(4)

Vedlejs{ a ostatni naklady jsou takové naklady, které nejsou zahrnuty v poloZkéch soupisu praci stavebnich objekt,
inZenyrskych objekti a provoznich soubort, ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou pro jeji realizaci nezbytné.
Podrobnosti popisu polozky soupisu vedlejsich a ostatnich nakladii musi umoZnit stanoveni ceny dané prace nebo
¢innosti.

Vedlejsi a ostatni naklady jsou popsény v samostatném soupisu praci jako samostatné polozky.

Vedlejsi a ostatni ndklady mohou byt uvedeny v jednom spole¢ném soupisu praci.

§ 9 Vedlejsi naklady

(€5}

()

Vedlejsimi ndklady jsou naklady nezbytné pro zhotoveni stavby, spoleéné pro celou stavbu, nezahrnuté
v polozkovych soupisech stavebnich objektt, inzenyrskych objekti a provoznich soubort.

Predmétem vedlejsich nékladli jsou zejména pozadavky souvisejici s vybudovénim, provozem a likvidaci zafizeni
staveni$té, ztiZené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo dopravnimi omezenimi,
pokud jsou zadavatelem poZadovény, ptipadné pokud vyplyvaji z pfislusné dokumentace DPS.
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§ 10 Ostatni naklady
(1) Ostatnimi néklady jsou naklady spojené s plnénim povinnosti dodavatele vyplyvajici z jinych podminek zadavaci
dokumentace, neuvedené v polozkovych soupisech stavebnich objektd, inZenyrskych objekti nebo provoznich
souborti ani v soupisu vedlej$ich naklad.
(2) Ostatimi naklady jsou zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby, naklady na
geodetické zaméfeni dokonéeného dila, naklady spojené s podminkami pro publicitu projektu.

§ 11 Cenové soustavy
(1) Cenovou soustavou se rozumi uspofadany soubor informaci o stavebnich a montiZnich pracich, materidlech a
vyrobcich obsahujicich zat¥idéni polozek, podrobny popis a mérmou jednotku, zplisob méfeni a dalsi technické a
cenové podminky pro moznost sestaveni kalkulace nezbytnych nakladi a stanoveni jednotkové ceny.
(2) 'V pfipadé vyuziti cenové soustavy podle § 4 odstavec (4) Zékona uvede zadavatel v zaddvaci dokumentaci odkaz na

pouZitou cenovou soustavu, zajisti neomezeny dalkovy pfistup k této dokumentaci, pfipadné pfisludné asti textl

nebo plny text bude soudasti zaddvaci dokumentace.

§ 12 Elektronicka podoba soupisu praci
(1) Elektronicka podoba soupisu praci pro zadavéni vefejné zakazky na stavebni préce ma takovy otevieny format, ktery
umoZni transfery dat a jejich zpracovani rtiznymi softwarovymi produkty pro sestaveni soupisu praci, pro sestaven{
nabidkové ceny a zaroveti se jedna o format volng dostupny.
(2)  Elektronicka podoba soupisu praci musi byt pro danou vefejnou zakazku jednotna.
(3) Elektronicka podoba soupisu praci musi umoznit zpracovani nabidky doplnénim tdaijii pozadovanych zadéavaci

dokumentaci.
§13
(1) Formétem elektronického soupisu praci mize byt XML format. Dokumentace tohoto formatu je k dispozici na IS
MMR.

(2) Dokumentace formatu XML obsahuje pravidla pro strukturu, obsah a formét udajt, a to:
a)  popis viech udaji polozkového soupisu;
b)  popis formatu XML polozkového soupisu;
)  volné dostupny modul pro sestaveni nabidkové ceny a
d) testovaci modul pro kontrolu formatu,

§14
(1) Elektronickou podobou soupisu praci miize byt i jiny otevieny elektronicky format s datovou strukturou.
(2) Zadavatel v zadavaci dokumentaci uvede pokyny tykaiici se struktury udait, jejich forméatu a metodiky pro jejich
zpracovani.

Technické podminky (podle ustanoveni § 45 odstavec (2) az (4) Zékona) je souhrn v3ech technickych popisty, které vymezuji
poZadované technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soucasné na dodéavky a sluzby souvisejici se stavebnimi
pracemi, jejichz prostfednictvim je pfedmét vefejné zakézky popsan jednoznacné a objektivné zpuisobem vyjadfujicim el
pouziti zamysleny zadavatelem. Technické podminky nesmi byt stanoveny tak, aby ur¢itym dodavateltm zarulovaly
konkurenéni vyhodu nebo vytvéfely neodiivodnéné prekazky hospodaiské soutéze. Technické podminky se formuluji jednim
ze zpUsobii uvedenych v § 46 odstavec (1) a (2) Zakona:

§ 46 odstavec (1) Zakona - technické podminky jsou formulovany s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
poradi:

& Ceské technické normy (§ 4 zakona & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni
zdkona & 71/2000 Sb. a zékona & 2052002 Sb.) pfejimajici evropské normy nebo jiné narodni technické normy pFejimajici
evropské normy;

- evropska technicka schvaleni (1. 8 smarnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1998 o sbliZovani pravnich a sprévnich pfedpisi: Elenskych
statii tykajicich se stavebnich vyrobki.);

z obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznanym ¢lenskymi staty Evropské unie a
uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie;

- mezinarodni normy, nebo

- jiné typy technickych dokumentii nez normy, vydané evropskymi normalizaénimi organy.

§ 46 odstavec (2) Zakona - neni-li mo¥né technické podminky formulovat podle § 46 odstavec (1) Zékona, pouZije se formulace
s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty:
- Ceské technické normy (§ 4 zakona & 22/1997 b, o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zékoni, ve znéni zékona &
71/2000 Sb. a zékona & 205/2002 Sb.);
- stavebni technicka osvédéeni (§ 3 nafizeni vlady € 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky.),
nebo

- narodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani a provadéni staveb a stavebnich praci a pouziti
vyrobki.

U kazdého odkazu podle § 46 odstavec (1) a (2) Zakona musi byt povinné pfipusténo pouziti i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych fegeni.
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Technické podminky miiZe zhotovitel stanovit podle § 46 odstavec (4) Zakona formou pozadavki na vykon nebo funkdi, které
mohou zahrnovat rovnéZ charakteristiky z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi. Tyto pozadavky a charakteristiky musi byt
dostate¢né presné, aby uchaze¢im umoznily jednoznaéné urcit pfedmét zakazky a zpracovat porovnatelné nabidky.

Technické podminky muiZe zhotovitel stanovit podle § 46 odstavce (5) Zékona rovnéz formou pozadavkii na vykon nebo funkei
podle § 46 odstavec (4) Zakona, s vyuZitim odkazt na dokumenty uvedené v § 46 odstavec (1) a (2) Zakona slouZicimi jako
prostfedek pro pfedpoklad shody s pozadavky na vykon nebo funkci, nebo u uréitych charakteristik s vyuzitim odkazu na
dokumenty uvedené v § 46 odstavec (1) a (2) Zakona a odkazem na poZadavky na vykon a funkci podle § 46 odstavec (4)
Zakona pro jiné charakteristiky.

Jestlize zhotovitel stanovi charakteristiky z hlediska vlivu na Zivotn{ prostiedi podle § 46 odstavec (8) Zakona formou
poZadavki na vykon nebo na funkci podle § 46 odstavec (4) Zakona, mize pouZit podrobné specifikace nebo jejich &asti, jak
jsou vymezeny evropskymi, narodnimi, nadnarodnimi nebo jinymi systémy pro udélovani ekoznadek (Napiklad natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) & 1980/2000 ze dne 17. Zervence 2000 o revidovaném systému SpoleCenstvi pro udélovani ekoznacky), za pfedpokladu, ze tyto
specifikace jsou vhodné pro vymezeni charakteristik vyrobkil nebo sluzeb, které jsou pfedmétem vefejné zakazky.

Zhotovitel miiZze uvést podle § 46 odstavec (9) Zakona, Ze u vyrobki a sluzeb opatfenych ekoznaékou podle § 46 odstavec (6)
Zakona se ma zato, Ze splituji technické podminky stanovené v zad4vaci dokumentaci stavby. Zadavatel vSak musi pfijmout
jakykoli jiny vhodny diikaz, zejména technickou dokumentaci vyrobce nebo zkuSebni protokol vydany uznanym orgénem.
Uznanymi organy se rozumi zkusebni a kalibra¢ni laboratote nebo certifikaéni a inspekéni organy spliujici platné evropské
normy. Zadavatel je povinen pfijmout rovnéz zkusebni protokoly vydané uznanymi organy jinych ¢lenskych statti Evropské
unie.

Zhotovitel je povinen podle této smlouvy zpracovat DPS tak, aby vyhovéla pozadavkiim zdkona a jeho provadécich
vyhlasek specifikovanym v &asti A této piilohy smlouvy. DPS proto musi obsahovat podrobnou specifikaci technickych
podminek zejména v podobé charakteristik a technickych parametri jednotlivych prvki stavby, které vymezi jejich
technickou tiroven, avSak soudasné nebudou sméfovat pouze kjedinému vyrobci & dodavateli jednotlivych prvki.
Podrobna specifikace technickjch podminek bude zpracovéna tak, aby umoznila zhotoviteli provést kontrolu nabidek
pfedloZenych uchazedi v zadavacim fizeni, kterou bude provadét v ramci etapy HN podle této smlouvy.

Rozsah a obsah piislusné dokumentace pro zadavéni vefejné zakazky na stavebni prace stanoveny vyhlagkou 230/2012 Sb. je
zdvazny pro viechny vefejné zakizky na stavebni prace; to plati i pro vefejné zakazky na takové stavebni price, které
nevyZaduji stavebni povoleni nebo ohlaseni.

Pro viechny stavby je p¥islusnou dokumentaci DPS projektova dokumentace pro provadéni stavby.

B. SOUPIS PRACI A VYKAZ VYMER

Soupis praci a vykaz vymér musi byt zpracovan podle vyhlasky ¢ 230/2012 Sb., jejiz citace je uvedena v &asti A této ptilohy
smlouvy.
Zhotovitel zpracuje jako nedilnou soucast DPS soupis praci a vykaz vymér i v datové podobé ve formatu MS Excel verze 2003
nebo vy$sim a pfeda jej objednateli v odpovidajicim poétu vyhotoveni dle této smlouvy na datovém nosic¢i (CD nebo DVD) se
zachovanim odpovidajici antivirové ochrany. Soucasné bude dodan soupis dodén i ve forméatu *bpc. Udaje ze soupisu praci
a vykazii vymér, a to pofadové &islo polozky, &iselné zattidéni polozky, popis polozky jednozna¢né vymezujici druh a kvalitu
praci, mémé jednotky a poéty mérnych jednotek budou zhotovitelem zabezpeceny takovym zplsobem, ktery znemoZni
zéjemctim a uchaze¢tim ménit & upravovat tyto udaje.
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude ve viech jeho &astech (véetné jednotlivych profesi) zpracovany
s vyuZitim softwaru BUILDpower (pro potieby posouzeni spravnosti polozkovych rozpolti zpracovanych
uchazedi o vefejnou zakazku na stavebni prace jako soucast nabidky), kjehoZz uziti objednatel poskytne
zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svych licenénich podminek sjednanych s poskytovatelem licence na
dobu potiebnou ke zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a polozkového
rozpoctu. Instalace software na hardwarové prostfedky zhotovitele bude probihat vzdy v sidle poskytovatele
licence.

Soupis praci a vjkaz vymér se povazuje za ditvérmy material objednatele a zhotovitel jej nesmi poskytnout ani vcelku ani
v Zadné z jeho &4sti a rovnéz nesmi poskytnout z4dné informace o ném nebo o jeho &istech tretim osobam.

B.1. SOUPIS PRACI

Soupis praci stanovi v pfimé ndvaznosti na projektovou dokumentaci pro provadéni stavby podrobny popis viech stavebnich
praci, dodavek & sluzeb nezbytnych k tplné realizaci pfedmétu vefejné zakazky, pfipadné i popis dalsich praci, dodavek a
sluZeb nezbytnych k plnéni pozadavki zadavatele.

Polozky soupisu praci

PoloZzkou soupisu praci se rozumi popis kaZdé jednotlivé stavebni prace, dodévky nebo sluzby, ktery stanovi technické a

32



kvalitativni podminky pro stavebni nebo montazni prace, jejichZ provedeni je nezbytné ke zhotoveni stavby v souladu s
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.

PoloZky soupisu praci jsou popsany v podrobnostech jednoznatné vymezujicich obsah poZadovanych stavebnich praci,
dodavek ¢&i sluzeb a umoziiujici stejné ocenéni tohoto obsahu. Podklady urcujici technické podminky jsou definovany
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.

Polozky soupisu praci specifikujici dodavku materidlu nebo vyrobku, jejichZ montéaz je dana samostatnou polozkou préce,
musi obsahovat jednoznatny popis materidlu nebo vyrobku, a to uvedenim technickych parametrii nebo vlastnosti
pozadovaného materidlu nebo vyrobku.

Pro sestaveni soupisu praci je mozné pouzit odkaz na cenovou soustavu, ktera obsahuje veskeré tidaje nezbytné pro soupis
praci. Soupis praci jednoho stavebniho nebo inZenyrského objektu, pfipadné provozniho souboru, miize odkazovat pouze na
jednu cenovou soustavu.

Struktura soupisu praci

Soupis praci je zpracovan v &enéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni soubory v souladu s projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby.

KaZdy stavebni objekt, inZenyrsky objekt a provozni soubor, definovany projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, ma
vlastni soupis praci. Soupis praci mtize byt v rdmci kazdého stavebniho objektu, inZenyrského objektu a provozniho souboru
Clenén do stavebnich nebo funkénich dil, pfipadné jinych obdobnych &asti, v zavislosti na druhu a charakteru stavebnich praci,
dodavek a sluZeb. Ke kazdému soupisu praci je piilozena rekapitulace ve viech trovnich &lendni soupisu tak, jak byla tato
Clenéni pouZita (napt. stavebni dily, funkéni dily, ptipadné jiné obdobné lenéni).

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montdZnich praci, doddvek materialit a sluzeb nezbytnych pro
zhotoveni stavebniho objektu, inZenyrského objektu a provozniho souboru.

Soupis praci vymezi i pozadavky, které vyplyvaji z konkrétnich podminek realizace stavby a nejsou obsahem popisu
jednotlivych poloZek stavebnich praci, dodédvek nebo sluzeb.

Pokud je stavba popsana ve vice soupisech, podklady pro zpracovani nabidkové ceny obsahuji rekapitulaci vSech soupisti.

Vedlejsi a ostatni naklady jsou takové naklady, které nejsou zahrnuty v polozkach soupisu praci stavebnich objektu,
inZenyrskych objektii a provoznich soubort, ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou pro jeji realizaci nezbytné. Podrobnost
popisu polozky soupisu vedlejsich a ostatnich ndkladi musi umoZnit stanoveni ceny dané prace nebo &innosti.

Vedleji a ostatni niklady jsou popsany v samostatném soupisu praci jako samostatné polozky. Vedlejsi a ostatni naklady
mohou byt uvedeny v jednom spoleéném soupisu praci.

Obsah polozky soupisu praci
Polozka soupisu praci je zpravidla za¢lenéna ke stavebnimu objektu, inZenyrskému objektu a provoznimu souboru a obsahuje:
»  pofadové ¢islo polozky;
> Ciselné zatfidéni poloZky, pokud je mozné danou polozku zatfidit, s oznacenim cenové soustavy, pokud je pouzita;
> popis polozky jednozna¢né vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluzby, s pfipadnym odkazem na jiné
dokumenty, zejména technické a cenové podminky;
> mérnou jednotku;
> mnoZstvi v mérné jednotce;
> vykaz vymér k uvedenému mnoZstvi.

Cenové soustavy

Cenovou soustavou se rozumi uspofadany soubor informaci o stavebnich a montaznich pracich, materidlech a vyrobcich
obsahujicich zatfidéni polozek, podrobny popis a mérnou jednotku, zptisob méfeni a dalsi technické a cenové podminky pro
mozZnost sestaveni kalkulace nezbytnych nékladii a stanoveni jednotkové ceny (standardem je napt. URS, RTS ...).

V pfipadé pouZiti cenové soustavy pro sestaveni soupisu praci v podrobnostech vymezenych vyhlaskou 230/2012 Sb. uvede
projektant v projektové dokumentaci pro provédéni stavby odkaz na pouZitou cenovou soustavu, zajisti neomezeny dalkovy
pristup k této dokumentaci, pfipadné pfisluiné ¢asti textii nebo plny text bude sou&asti projektové dokumentace pro provadéni
stavby.

Elektronicka podoba soupisu praci

Elektronicka podoba soupisu praci pro zadavani vefejné zakazky na stavebni prace mé takovy otevieny format, ktery umozni
transfery dat a jejich zpracovani riiznymi softwarovymi produkty pro sestaveni soupisu praci, pro sestaveni nabidkové ceny a
zéroveii se jedna o format volné dostupny (standardem je MS Excel ve formatu xls). Elektronick4 podoba soupisu praci musi
byt pro danou vefejnou zakéazku jednotna.

Elektronickd podoba soupisu praci musi umoznit zpracovani nabidky doplnénim udaji pozadovanych zadavaci
dokumentaci.

Projektant uvede v projektové dokumentaci DPS pokyny tykajici se struktury adaji, jejich formatu a metodiky pro jejich
Zpracovani.
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B.2. VYKAZ VYMER

Zhotovitel zpracuje detailni vykaz vymér (DVV). Detailnim vykazem vymér (DVV) se rozumi vymezeni mnozstvi stavebnich
praci, konstrukei, dodavek nebo sluzeb s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi poloZek soupisu praci.

Postup vypoctu celkové vyméry je uveden s popisem odkazujicim na pfislusnou grafickou nebo textovou ¢ast dokumentace
tak, aby umoznil kontrolu celkové vyméry.

Vykaz vymér dané prace, materialu nebo konstrukce, ktery se vztahuje k vice polozkam soupisu, miiZe byt uveden jednou a u
dal3ich poloZek miiZe byt uvedena vyméra pouze odkazem.

DVV pro DPS obsahuje detailni polozky, tzn., Ze hloubkou zpracovani odpovida tzv. polozkovému rozpoétu (bez uvedeni cen).
Na zékladé DVV budou uchazeéi v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby ocefiovat jednotlivé objekty a technologické
soubory stavby a stanovovat celkovou nabidkovou cenu pro realizaci stavby. Cilem objednatele je ziskat takové nabidkové ceny
v zadavacim fizeni, které budou odpovidat pozadované technické trovni stavby podle DPS, tedy ceny realné s ohledem na
pfedmét plnéni specifikovany v DPS,

DVV pro stavebni a technologické &4sti dila, bude vypracovan na zakladé dokumentace pro provadéni stavby, ktera ma jiz
propracovanou strukturu, kterd umoZituje popsat dodavky a prace se znaénou uréitosti, co se umisténi ve stavebnim dile, jejtho
Glelu, zpusobu provedeni, mnoZstvi, materidlového a technologického feSeni, vzhledu a funkce tyde, takZe naprosto
vy&erpavajicim zptisobem popisuje projektovanou stavbu, a budouci dilo je podle ni moZné vérohodné ocenit (& definovat) pro
smluvni tcely a posléze i ve viech zésadnich a podruznych parametrech a funkcich spravné zhotovit.

K sestaveni DVV se pouzivaji polozky, popisovaci néstroje, které umoziuji jednotlivé konkrétni dodavky a prace odlisit od
jinych, jednoznaéné a srozumitelng, pficemz se dodrzuje zasada, e kazda poloZka reprezentuje nejmensi moznou dodéavku ¢
praci, na kterou je materialového, technologického a vyrobniho jesté rozumné stavbu délit. DVV nesmi obsahovat soubory bez
polozkového ¢lenéni.

1. DVV seskladaz:
»  vykazu vymér stavebni &asti (specifikace praci a dodavek);
> specifikace technické (technologické) ¢asti stavby zahrnujici soubory strojli, zafizeni a inventafe (podrobny soupis
technologickych provoznich celkii (PC), souborii (PS), provoznich jednotek (PJ), tj. soubor strojti, zafizeni a inventafe,
v¢. jejich montaze a instalace.

DVV - ve v8ech vy3e uvedenych polozkach nesmi obsahovat oznadeni konkrétnich komerénich vyrobki (napf. jméno
vyrobce a typ vyrobku, katalogové ¢&islo apod.).

2. DVV kaZdého z objektti pozemnich a inzenyrskych staveb a kaZdé soudasti technologické ¢asti stavby bude obsahovat
polozkovy soupis praci, dodévek a sluzeb ve skladbé odpovidajici zadavaci dokumentaci stavby. Kazda z poloZek vykazu
vymér musi obsahovat:

»  potadové ¢islo polozky;

> popis polozky jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu, pfipadné odkaz na tu &st DPS, kde jsou tyto idaje uvedeny,
pokud nejsou zapsany pfimo v DVV;

> mérnou jednotku;

»  pocet mérnych jednotek.

Dale zpracuje zhotovitel projektové dokumentace samostatné pro kazdy z objekti pozemnich a inZenyrskych staveb a
kaZdé soucasti technologické Casti stavby celkovou rekapitulaci vykazii vymér s &lendnim po jednotlivych oddilech vykazi
vymér.

Soucasné zpracuje zhotovitel projektové dokumentace celkovou rekapitulaci vykazi vymér vSech objekti stavby
§ ¢lenénim po jednotlivych oddilech vykazii vymér.

3. Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje jako nedilnou souéast DPS detailni vykaz vymér (DVV) pozadovanych praci
a dodavek i v elektronické podobé ve formatu MS Excel verze 2003 nebo vy38im a preda jej objednateli v odpovidajicim
poctu vyhotoveni dle této smlouvy na datovém nosiéi (CD nebo DVD) se zachovanim odpovidajici antivirové ochrany.
Udaje z vykazi vymér a to pofadové ¢islo polozky, &iselné zat¥idéni polozky, popis polozky jednoznaéné vymezujici druh
a kvalitu praci, mérné jednotky a poéty mémych jednotek budou zhotovitelem projektové dokumentace zabezpeceny
takovym zpiisobem, ktery znemozni zajemctim a uchaze&im ménit & upravovat tyto adaje.

C. VYKRESY V DOKUMENTACI DPS

Vykresy jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objekti (SO a IO) a technické (technologickeé) ¢asti stavby zahrnujici soubory
strojui, zafizeni a inventéfe technologickych provoznich celkii (PC), soubort: (PS), provoznich jednotek (PJ), & solo strojl,
zafizeni a inventafe, budou dopracovanych tak aby byly postacujicim podkladem pro sestaveni soupisu praci a vykazu vymér;
specifikace strojii a zafizeni.
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Popis mistnosti

Zhotovitel jako soucast zadavaci dokumentace stavby zpracuje samostatné pro kazdy ze zhotovitelem projektovanych
pozemnich stavebnich objekti a to pro kazdou mistnost v kazdém z takovychto objektl ve formé tabulky tzv. popis mistnosti,
s uvedenim:

- ¢isla mistnosti;

- druhu prostfedi;

- podlahové plochy a vysky mistnosti;

- povrchové upravy stén, stopti a podlah;

- druhti, poétu a rozmérti oken a dveri, véetnd specifikace kovani, zptisobu zamykani;

- druhti a poctu pouzitych skel;

- druhti a poétu svitidel;

- druhti a po¢tu zasuvek;

- druht a poctu zafizeni a prvki1 vzduchotechniky;

- druhti a poctu topnych téles;

- druht a po¢tu pozarnich hlésiéiy;

- druhti a po¢tu ovladacich prvkiy;

- druhti a poétu prvki zabudovaného interiéru;

- druhti a poétu kovovych dopliikovych konstrukei;

- druhti a po¢tu zdravotechnickych zafizovacich predméty;

- druhti a poétu slaboproudych zasuvek a zafizeni;

- druhti a poétu Zaluzii;

- druhli a pottu ostatnich konstrukci, vyrobkii a prvkil jednoznaéné, podrobné a nezpochybnitelng,

vymezujicich pfedmét vefejné zakazky v dané mistnosti.

D. DOKLADY V ZADAVACI DOKUMENTACI STAVBY (DPS)

Zhotovitel zpracuje a sou¢asné s pfedanim DPS objednateli predé:
- seznam vSech piilozenych doklad;
- kopie zdznamti a dokladti z jednani a konzultaci v priibéhu zpracovani DPS;
- doklady o vysledku projednani dopliikii a zmén vyplyvajicich ze stanovenych podminek stavebniho povoleni;
- doklad o projednani konceptu DPS s objednatelem;

E. SPECIALNI ZARUKA ZHOTOVITELE ZA DOKUMENTACI DPS

Zhotovitel je objednateli pIné zodpovédny za dodrzeni nasledujicich poZadavkl v dokumentaci DPS:

1) DPS bude zpracovana v souladu s ¢l. A této ptilohy smlouvy;

2) Soupis praci a vykaz vymér v DPS bude zpracovan v souladu s vyhl. & 230/2012 Sb. a podle ¢l. B této pfilohy smlouvy
a bude obsahovat tiplny vycet praci, dodavek a sluZeb pottebny ke zhotoveni stavby;

3) DPS bude obsahovat nalezitosti podle ¢l. C a D této ptilohy smlouvy;

4) Zhotovitel je objednateli dale plné zodpovédny za soulad mezi soupisem praci a vykazem vymér a ostatnimi &4stmi
DPS.

V piipadé nedodrZeni vy$e uvedeného je zhotovitel plné zodpovédny objednateli za pfipadnou $kodu, ktera objednateli takto
vznikne. Vzhledem ke skutetnosti, Ze objednatel jako zadavatel vefejné zakazky podle § 44 odstavec (1) Zakona plné odpovida
za spravnost a Giplnost zad4vaci dokumentace pouzité pro zadani vefejné zakazky, hrozi mu v pfipadé porusen{ zakona vlivem
nespravné zpracované DPS sankce podle ustanoveni § 120 odstavec (1) pismeno a) Zakona az do vy3e 10% ceny zakazky nebo
do 20.000.000 K&. V ptipadg, Ze zadavateli bude uloZena pokuta z diivodit nespravné zpracované DPS, bude zhotovitel povinen
objednateli pokutu uhradit, a to ve vy3i, ktera odpovida poruSeni zhotovitele pfi zpracovani DPS.
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Priloha ¢. 5

ROZSAH A OBSAH VYKONU AUTORSKEHO DOHLEDU (AD)

Doporuceny rozsah a obsah vykonu AD dle piilohy & 11 Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a
inZenyrskych ¢innosti UNIKA 2015.

V ramei vykonu autorského dohledu projektant jako zhotovitel zabezpetuje zejména (nikoliv vak pouze) tyto éinnosti:

poskytovéni vysvétleni potiebnych k vypracovéani projektu pro provadéni stavby a dodavatelské dokumentace;
soulad dokumentace docasnych objektii zatizeni stavenists, pfipadné dokumentace tprav trvalych objekti pro tcely
zafizen{ stavenisté, se zakladnim feSenim zafizeni staveniits podle casti F projektu;

Ucast na odevzdani stavenits zhotovitelem;

Ucast na vybranych kontrolnich dnech;

dodrZeni projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim s poskytovanim vysvétleni potfebnych
pro plynulost vystavby;

posuzovani navrhit zhotoviteli na zmény a odchylky v &stech projektli zpracovavanych zhotoviteli z pohledu
dodrZeni technicko - ekonomickych parametrt: stavby, dodrZen{ lhiit vystavby, pfipadné dalgich tdajti a ukazatelt;
vyjadfovani se k pfipadnym navrhiim na neptedvidatelné dodate¢né stavebni prace

vyjadfeni k poZadavkiim na vétsi mnozstvi vyrobkii a vykonti oproti projedndvané dokumentaci;

sledovéni postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby;

spolupréce s koordinatorem bezpecnosti prace;

pribéZné zpracovani kontrolniho sestaveni nakladd, zévéredné sestaveni nakladii dokonéit nejpozdéji do zahajeni
praci na poslednim provoznim souboru nebo stavebnim objektu, ve spolupraci s investorem, pokud je pozadovéno;
spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta (vyhlasky & 200/1994 Sb. v platném znéni);

Ucast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji &asti véetns komplexniho vyzkouseni;

tcast na kontrolnich prohlidkéach stavby (min. 1x tydné) a na zavéreéné kontrolni prohlidce stavby a pfi jednani o
vydani kolaudaéniho souhlasu.
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