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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1. Údaje o stavbě 

název stavby: „Křenová 55 - dokumentace pro provádění stavby na zateplení štítové 

stěny 

místo stavby:  Křenová 181/55, 602 00  Brno-střed – Trnitá 

stavební parcela: k.ú. Trnitá [610950], parc. č. 157 

stupeň:   dokumentace pro provádění stavby 

A.2. Údaje o stavebníkovi 

název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

sídlo. Dominikánská 264/2, 602 00  Brno-střed – Brno-město 

 IČ 449 92 785 

zastoupený Ing. Martin Štěrba 

kontaktní osoba: tel.: 542 526 265, e-mail: martin.sterba@brno-stred.cz 

A.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel:  DEA Energetická agentura s.r.o. 

  Benešova 425, 664 42 Modřice, 

   IČ: 415 39 656 

Architektonicko-stavební řešení:  

vypracoval  Ing. Marcel Wilczek,  

  tel.: 545 110 156, 732 532 609, e-mail: wilczek@dea.cz 

kontroloval   Ing. Kateřina Miholová,  

  tel.: 545 110 154, 727 952 583, e-mail: miholova@dea.cz 

zodpovědná osoba  Ing. Kateřina Miholová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 

  číslo autorizace ČKAIT – 1005890 

Požárně bezpečnostní řešení: 

Ing. Hana Pecinová, tel.: 545 110 157, e-mail: pecinova@dea.cz 

Zodpovědná osoba:  Ing. Kateřina Miholová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,  

  číslo autorizace ČKAIT – 1005890,  

tel.: 545 110 154, 727 952 583, e-mail: miholova@dea.cz 

A.4. Zpracovatel Plánu BOZP na staveništi 

Společnost:   DEA Energetická agentura, s.r.o.. Benešova 425, 664 42 Modřice 

IČ:    415 39 656 

Zpracovatel Plánu BOZP při přípravě stavby: Ing. Kateřina Miholová, 727 952 583, miholova@dea.cz 

Osvědčení o zápisu:  č. o. ROVS/642/KOO/2014 ze dne 5. 3. 2014 

Server:Z:\2017\17184_Brn_Křenová_55 \.doc 

A.5. Údaje o zhotovitelích stavby 

Přehled zhotovitelů podzhotovitelů a jiných osob podílejících se na realizaci stavby bude uveden 

v příloze Plánu. V případě, že není uveden konkrétní zhotovitel a bude určen během výstavby, bude 
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přehled zhotovitelů pravidelně aktualizován a uveden v zápisech z kontrolních dnů. Hlavní zhotovitel určí 

osobu odpovědnou za BOZP a PO přítomná na staveništi a jejího zástupce přítomného na staveništi 

v případě její nepřítomnosti. 

A.6. Předpokládaná délka trvání stavby 

Stavba bude realizována uvnitř objektu.  

Předpokládaná délka trvání stavby: (předpoklad 2 měsíce – 42 prac. dnů) 

Předpokládaný počet pracovníků na stavbě - předpoklad – 6 pracovníků denně 

(42 x 6 = 252 osobodnů)  

B. CHARAKTERISTIKA STAVBY 

B.1. Stavební objekty 

Stávající objekt se nachází v Brně, na ulici Křenové, číslo orientační 55. Bytový dům je prostorově 

umístěn při pozemní komunikaci na ulici Křenové v Brně. Stávající objekt je sedmipatrový. V parteru se 

nachází hlavni vstup do objektu a prodejní jednotky. V dalších patrech se nacházejí bytové jednotky. 

Parcela se nachází v intravilánu obce Brno, v katastrálním území Trnitá. 

Objekt je postaven ve zděné technologii, součástí řešeného štítu je světlík o rozměrech cca 3,2x1,2 m. 

Do stávající ploché střechy s asfatovou krytinou nebude zasahováno. Stávající otvorové výplně budou 

zachovány, budou osazeny nové vnější okapní plechy. Navrhované zateplení štítové zdi nebude 

zasahovat do nosných konstrukcí objektu. 

B.2. Staveniště 

Bytový dům a přilehlá plocha nádvoří jsou prostorově umístěny při pozemní komunikaci na ulici 

Křenové v Brně. Navržené stavební úpravy budou prováděny přímo na objektu a v jeho bezprostřední 

blízkosti.  

Po dohodě s investorem budou stavební úpravy navržené touto projektovou dokumentací probíhat ve 

stejné době jako stavební úpravy v bytovém domě Křenová 57. Vlastní staveniště je navrženo tak, že s 

odstupem kopíruje tvar domu Křenová 55 a dvora domu Křenová 57, je vymezeno chodníky a nádvořím.  

Prostor staveniště ve dvoře Křenová 57 se bude nacházet v komplexu obytných budov, které mají 

vybavenou infrastrukturu a jsou napojeny na inženýrské sítě. Provádění stavby nezasahuje do 

vnitřních prostor domu a při provádění stavby nebude docházet k vzájemnému prolínání provozu 

stavby a uživatelů nebo obyvatel domů.  

Staveniště bude přístupné po místních komunikacích, po celou dobu výstavby bude zachován 

přístup do okolních bytových domú, obchodů a provozoven. Po celou dobu výstavby bude také 

zajištěna možnost příjezdu požárních vozidel a sanitek k stávajícím objektům. Dopravní trasy jsou 

uvažovány po stávajících místních komunikacích – Křenová. Vykládka bude prováděna v ulici Křenová a 

materiál bude ihned přednostně dopravován na příslušné místo na stavbu. 

K dopravě k místu stavby budou použity dopravní prostředky s nižší tonáží a případné poškození 

zeleně nebo komunikačních ploch bude po ukončení stavebních prací dodavatelem opraveno a 

uvedeno do původního stavu. Vjezdy a výjezdy na staveniště jsou vyznačeny v situaci.  V prostoru 

stavby bude materiál dopravován ručně s minimální mechanizací. 
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Plochy pro skladování jsou uvažovány ve stávajícím objektu, kde bude využito společných prostor 

v suterénu objektu, ploch uvnitř dvorů. Mimo objekt bude zřízen mezisklad o ploše cca 20 m2. Pro 

dočasný zábor plochy je uvažováno s prostorem chodníku vedle objektu v ulici Křenová. 

 

C. PODMÍNKY A PODKLADY K PLÁNU BOZP 

C.1. Účel a cíle plánu BOZP 

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na této stavbě. 

Plnění a jeho dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a všechny fyzické 

osoby podílející se na výstavbě této stavby. 

Plán je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející se na realizace stavby.  Plán musí 

být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Plán bude 

podepsán všemi zhotoviteli stavby. 

Základními podkladovými materiály pro zpracování Plánu byly: 

a) projektová dokumentace pro provádění stavby 

b) fotodokumentace a prohlídka na místě stavby 

c) platná legislativa na úseku BOZP  

C.2. Použité pojmy a zkratky 

Koordinátor BOZP na staveništi: fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 

k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 

způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí -li její výkon odborně 

způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci 

stavby. 

Zhotovitel stavby (stavební podnikatel): osoba oprávněná k provádění stavebních nebo 

montážních prací jako předmětu své činnosti, nebo dodavatel dílčích zakázek. Zhotovitelem je každý 

zaměstnavatelský subjekt podílející se na realizaci stavby, bez ohledu na to, na kterém stupni 

dodavatelského řetězce se nachází.  

Podzhotovitel: Stavební práce, které nepokrývá hlavní zhotovitel, svým rozsahem, jsou řešeny 

formou subdodávek.  

Zadavatel stavby (stavebník): osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo 

ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, 

která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizující 

stavbu v rámci své podnikatelské činnosti. Stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby. 

Hlavní stavbyvedoucí: osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby pro hlavního 

zhotovitele a má pro tuto činnost oprávnění. 

Stavbyvedoucí: osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby pro podzhotovitele a 

má pro tuto činnost oprávnění. 

Staveniště: místo na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce. 

Jiná osoba: fyzická osoba, 
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 která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance – osoba 

samostatně výdělečně činná. 

 která je spojená s užíváním bytového domu 

Nebezpečí: zdroj možného zranění nebo poškození zdraví 

Identifikace nebezpečí: proces rozpoznání, že existuje nebezpečí, a definování jeho 

charakteristik 

Riziko: kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu specifikované nebezpečné 

události a jejích následků 

 

Zkratky 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP  osobní ochranné pracovní pomůcky 

POZ   prostředek osobního zajištění 

SP   stavební postup 

TP   technologický postup 

BP   bezpečností předpis 

NCHLP  nebezpečné chemické látky a přípravky 

HZ   hlavní zhotovitel 

OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná 

ZZ   zvedací zařízení 

Plán   plán BOZP na staveništi 

 

D. ODPOVĚDNOST A PRAVOMOCI NA ÚSEKU BOZP 

Povinnosti stanovuje zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 

dalšími navazujícími zákony, vyhláškami, předpisy a ustanoveními. 

 

D.1. Povinnosti zadavatele stavby 

dle zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů… 

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti  

Legislativa Parametr  

§ 14  

odst. 1 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je 
zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s 
přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci 
opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. 
Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení 
prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího 
předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště 
prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. 
Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být 
vykonávány toutéž osobou. 

ANO 

§ 14  

odst. 6 

Při přípravě a realizaci staveb 
a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 
15 odst. 1, 

nevzniká 

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního 
právního předpisu21), nebo 

NE 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#f3063925
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c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního 
předpisu22),se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje. 

nevyžaduje 

Závěr zadavatel stavby je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi  

NENÍ 

 

Oznámení o zahájení prací na OIP 

Legislativa Parametr Překročeno 

§ 15  

odst. 1 

V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo 

NE 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

ne 

Závěr zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací 
nejpozději 8 dnů před předáním staveniště 

NE 

 

Zpracování plánu BOZP na staveništi 

Legislativa Parametr Překročeno 

§ 15  

odst. 1 

V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo 

NE 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

NE 

§ 15  

odst. 2 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 
stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle 
odstavce 1, …. 

ANO 

Závěr zadavatel stavby je povinen zajistit zpracování Plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi  

ANO 

 

Při výstavbě budou prováděny následující práce a činnosti vystavující dle přílohy č. 5 k nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dále jen rizikové 

práce): 

Legislativa Parametr Provádění 

bod 1 Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

NE 

bod 2 Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí 
klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako 
akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle 
zvláštních právních předpisů. 

NE 

bod 3 Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 
předpisy. 

NE 

bod 4 Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 
nebezpečí utonutí 

NE 

bod 5 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. ANO 

bod 6 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 
zařízení technického vybavení. 

NE 

bod 7 Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 
mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud 
nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy. 

NE 

bod 8 Potápěčské práce. NE 

bod 9 Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). NE 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309#f3063926
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bod 10 Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. NE 

bod 11 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních 
dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 
staveb. 

NE 

 

Zadavatel stavby zajistí, aby všichni byli písemně a prokazatelně seznámeni s plánem BOZP, 

ještě před vstupem na staveniště. 

Prostřednictvím zhotovitele stavby 

 osoby, které se osobně podílí na zhotovení stavby a které nezaměstnávají zaměstnance – 

osoba samostatně výdělečně činná. 

 návštěvy stavby,  

Prostřednictvím zadavatele stavby –  

 osoby, které jsou spojené s užíváním objektu bydlící, nájemci komerčních prostor 

D.2. Povinnosti jednotlivých zhotovitelů - omezení bezpečnostních rizik 

na stavbě 

Za zajištění BOZP stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí hlavního zhotovitele, který 

staveniště převzal. Všichni zhotovitelé jsou povinni hlásit všechny nové skutečnosti týkající se 

BOZP, PO a pracovních postupů a které mění vliv a součinnost při provádění prací (zápisem do 

stavebního deníku nebo montážního deníku) a vždy při kontrolním dni, vždy však ihned při dalším 

vzniklém riziku. Budou informovat stavbyvedoucího a koordinátora BOZP na staveništi. Po celou 

dobu oprav objektu odpovídá za své pracovníky každý zaměstnavatel a totéž platí i o OSVČ. 

Za zajištění BOZP jednotlivých činností odpovídá vedoucí pracovníků provádějících danou činnost 

(zhotovitel), hlavní stavbyvedoucí upozorňuje na nedostatky a uděluje sankce.  

Všichni pracovníci jsou povinni se řídit pokyny svých nadřízených, hlavního stavbyvedoucího a 

koordinátora BOZP. Postup prací a dodržování bezpečnostních předpisů bude součástí kontrolních 

dnů. 

V prostoru staveniště musí nosit všichni zhotovitelé a návštěvy identifikační označení, kterými jsou 

viditelně označeni po celou dobu setrvání v areálu. V případě, že budou přistiženi bez tohoto označení, 

budou okamžitě vykázaní ze stavby. Všechny osoby pověřené organizací prací (např. při manipulací 

materiálu pomocí ZZ aj.) budou označeny vestou s vysokou viditelností.  

Návštěvy se mohou po staveništi pohybovat pouze v doprovodu pověřené osoby zhotovitele. 

V prostoru staveniště se budou potkávat pracovníci hlavního zhotovitele a jeho podzhotovitelů. 

Z tohoto důvodu jsou zástupci všech zhotovitelů, podzhotovitelů a OSVČ povinni předat si navzájem 

obsah rizik, jimiž ohrožují pracovníky jiných zhotovitelů a tento obsah rizik dle potřeby aktualizovat.  

Seznam rizik a obsah rizik včetně popisu zdrojů nebezpečí a popisu opatření bude předán mezi 

podzhotoviteli a OSVČ s tím, že bude uložen v tiskové podobě na stavbě u hlavního zhotovitele a každý 

zhotovitel, podzhotovitel či OSVČ bude s těmito riziky a opatřeními prokazatelně seznámen. Za 

dodržování opatření odpovídá každý seznámený podzhotovitel a za průběžnou kontrolu dodržování 

zhotovitel. 

Pokud vzniknou nová rizika, bude seznam doplněn formou aktualizace a s tímto je nutné seznámit 

všechny zástupce podzhotovitelů, kteří zajistí seznámení s opatřeními své pracovníky a zajistí potřebné 

OOPP a kontrolu dodržování. 
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Jednotliví zhotovitelé před nástupem svých pracovníků a dodavatelů sobě smluvně 

zavázanými doloží: 

 zpracované hodnocení rizik dle ZP se zdůrazněním významných rizik ohrožující další 

účastníky výstavby. Tento dokument bude popisovat pouze ta rizika, která se na stavbě 

skutečně v souvislosti s výkonem činností a prací budou vyskytovat 

 technologické a pracovní postupy, předpisy výrobců strojů a zařízení, návody na použití, 

provozní dokumentaci atd. 

 seznam pracovníků a podzhotovitelů, kteří se na stavbě budou vyskytovat 

 dokumentaci o školeních BOZP a PO, včetně profesních školení (svářečský, jeřábnický 

průkaz atd.) 

 doklad o prokazatelném seznámení pracovníků s riziky pro danou činnost 

 dokumentaci o provedených revizích elektrozařízení, včetně prodlužovacích kabelů 

 dokumentaci o provedených revizích tlakových nádob 

 dokumentace o provedených revizích zvedacích zařízení  

 určení osoby odpovědné za BOZP a PO (přítomné na staveništi) 

 vyhodnocení, zda se jedná o práce požárně nebezpečné (vyhl. MV 87/2000 Sb.) 

 

Příslušná dokumentace bude k dispozici v kanceláři hlavního stavbyvedoucího. 

Každý zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 

informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 

zvolil. 

Všechny práce a činnosti, které nejsou uvedeny v soupisu prací, nesmí být vykonávány do doby, než 

budou tyto činnosti projednány s koordinátorem BOZP a zařazeny do Plánu BOZP, ve kterém budou 

navrženy opatření pro vykonání bezpečné práce. Zadavatel stavby zajistí, aby všichni byli písemně 

seznámeni s plánem BOZP ještě před vstup na staveniště (pomocí zhotovitele stavby). 

Všichni pracovníci, provádějící činnost na stavbě, musí splňovat zdravotní způsobilost pro jím 

prováděnou činnost. 

D.3. Poučení osob, které jsou spojené s užíváním objektu 

Zadavatel je povinen zajistit osobám, které jsou spojené s užíváním objektu poučení o předpisech k 

zajištění BOZP, které týkají užívání a bezpečnému přístupu do objektu. Toto zadavatel stavby zajistí 

výtražnými oznámeními osazenými na vstupní dveře do objektu. 

D.4. Povinnosti koordinátora stavby 

V rámci kontrolního dne koordinátor zejména informuje, kontroluje, koordinuje a dává podněty 

zajištění BOZP a neprodleně upozorňuje odpovědné osoby zhotovitelů a jiné osoby na nedostatky v 

uplatňování požadavků na BOZP (dále jen závady) zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby 

a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

provádí o zjištěných závadách zápisy – Kontrolní list koordinátora. 
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E. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVENIŠTĚ 

E.1. Zařízení staveniště  

E.1.1. Zajištění staveniště proti vstupu neoprávněných osob 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz 

vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a 

na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Zhotovitel je povinen výrazně vyznačit a oddělit 

přístupovou cestu k domu, zajistit bezpečný průchod chodců okolo domu po přilehlém chodníku a 

bezpečnou možnost zásobování komerčních prostor a obchodů. Zhotovitel je povinen výrazně vyznačit a 

oddělit prostor staveniště. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní 

úpravu provozu vozidel na staveništi.  

Při výstavbě je potřeba zabránit přístupu nepovolaných osob na staveniště a to vybudováním oplocení 

min, výšky 1,8m navazujícího na stávající stěny objektů nebo jiným vhodným způsobem. Oplocení zajistí 

HZ, tento také určí odpovědnou osobu, která bude dle potřeby kontrolovat oplocení staveniště. 

Za zabezpečení svého majetku na staveništi si ručí zhotovitel. 

Po dohodě se zadavatelem bude určena plocha pro uskladnění materiálu. Při vykládce bude dbáno na 

to, aby nedošlo k poškození stávající zeleně a objektů.  

E.1.2. Bezpečnostní značení, osvětlení staveniště  

U uličního vstupu od objektu budou viditelně umístěny bezpečnostní tabulky „Pozor vstupujete na 

stavbu“ ze všech veřejně přístupných stran. Na ohrazení staveniště nebo u dveří vedoucích na staveniště  

budou vyvěšeny bezpečnostní tabulky viz. kap. H6. 

Staveniště, zařízení staveniště, vstupy, vjezdy, komunikace pro pěší budou osvětleny tak, aby byl po 

celou dobu provádění prací zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací. 

E.1.3. Zásobování staveniště energiemi a vodou  

Pitná voda bude odebírána z místní vodovodní sítě ze stávajícího rozvodu objektu Křenová 57. 

Elektrická energie, předpokládá se připojení ze stávající místní rozvodné sítě ze stávajícího rozvodu 

domu Křenová 57. Po dohodě se zadavatelem stavby budou zřízena odběrná místa se samostatným 

měřením. 

E.1.4. Zařízení pro rozvod vody a el. energie, elektrická zařízení na staveništi  

Hlavní vypínač elektrického zařízení bude umístěn tak, aby byl snadno přístupný, bude označen a 

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. S jeho umístěním budou prokazatelně seznámeny všechny 

fyzické osoby zdržující se na staveništi. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové 

požadavky a budou podrobována pravidelným kontrolám a revizím. Pohyblivé přívody nesmí být volně 

pokládány přes frekventovaná místa a tam, kde hrozí nebezpečí poškození mechanizačním prostředkem, 

vozidly, pádem materiálu apod. V těchto případech se elektrické vedení bude chránit krytem, ochranným 

obložením, vyvěšením. V případě prací v blízkosti vody se smí pracovat pouze s akumulátorovým 

(bateriovým) elektrickým ručním nářadím.  
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E.1.5. Sanitární zařízení staveniště a jiné  

Pro pracovníky stavby bude zřízeno sanitární zařízení staveniště v dvoře Křenová 57, zejména šatna, 

umývárna a WC mimo budovy. Ostraha stavby bude zřízena dle rozhodnutí hlavního zhotovitele. 

Po dohodě se zadavatelem bude určen vyhrazený prostor pro uskladnění stavebního materiálu, 

nástrojů a nářadí, a zejména k odstavení stavební mechanizace v mimopracovní době.  

E.1.6. Pohyb osob po staveništi  

Každý zhotovitel vede denní evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších osob na staveništi, které mu 

bylo předáno. Každá osoba pohybující se na stavbě: 

a) bude vybavena OOPP – ochranná přilba, pracovní oděv bez volně vlajících částí, reflexní vesta s 

doplňky s vysokou viditelností, pracovní obuv a dále OOPP dle vykonávané činnosti,  

b) bude průkazně seznámena s Plánem BOZP a bezpečnostními riziky při pohybu nebo práci na 

stavbě,  

c) bude dbát zvýšené pozornosti a řídit se pokyny vedení stavby,  

d) její přítomnost na staveništi bude evidována.  

Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit každou novou osobu vstupující na jeho staveniště s 

riziky, které mohou ohrozit její život nebo zdraví. 

V prostoru staveniště musí nosit všichni zhotovitelé a návštěvy identifikační označení, kterými jsou 

viditelně označeni po celou dobu setrvání v areálu. V případě, že budou přistiženi bez tohoto označení, 

oznámí koordinátor BOZP tuto skutečnost zhotoviteli (jeho zástupci a/nebo přímému nadřízenému 

pracovníka) s požadavkem na okamžitou nápravu, anebo vykázání pracovníka ze staveniště. V případě, 

že tak zhotovitel neučiní, oznámí koordinátor BOZP zadavateli, že zhotovitel porušil § 16 odst. b) zákona 

309/2006 sb. o poskytnutí součinnosti.  

Všechny osoby pověřené organizací prací (např. při manipulací materiálu pomocí ZZ aj.) budou 

označeny vestou s vysokou viditelností. 

Návštěvy se mohou po staveništi pohybovat pouze v doprovodu pověřené osoby zhotovitele. 

V prostoru straveniště bude docházet k průchodu osob bydlících v domě a to přes chodby, schodiště, 

dvory. Zhotovitel zajistí těmto osobám bezpečný průchod komunikační trasou šířky 1100 mm, která bude 

bezpečně oddělena os ostatního prostoru staveniště. V případě, že bude nutné provádět práce na těchto 

komunikačních trasách, bude zajištěn bezpečný průchod osob. 

E.1.7. Dopravní řešení a značení 

Vzhledem k umístění a rozsahu stavby se předpokládá dopad na dopravní infrastrukturu. Projekt 

dopravního značení upravy provozu na komunikaci bude vypracován oprávněnou osobou a 

schválen Policíí ČR a příslušnými úřady. Komunikace pro stavební dopravu budou ohrazeny a označeny. 

Budou zřetelně vyznačeny sítě infrastruktury a dle potřeby zřízeny únosné přejezdy. Dopravní obsluha na 

staveniště je zajištěna na běžně užívané komunikaci, vykládka materiálu musí být zajištěna mobilní 

dopravní značkou omezující provoz, případně dozorem pracovníka stavby. 

Vjezd pro staveništní dopravu je z ulice Křenová. Průjezd do dvora je široký cca 2,7 m, v místě vrat je 

pak zůžen na 2,4 m, výška oblouku max 2.5 m. Ve vnitrobloku je zpevněná plocha. Průjezd bude sloužit 

také pro pěší přístup do dvorní části objektu.  

Komunikace pro pěší budou vyznačeny stejně jako komunikace pro stavební dopravu. Návštěvy mají 

vstup na staveniště povoleny jen v doprovodu zodpovědné osoby, musí být vybaveny ochrannou přílbou, 
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jejich obuv a oděv musí být vhodný! Osoby pohybující se na staveništních komunikacích a v 

bezprostředním okolí staveništních strojů budou vybaveny výstražnými vestami s reflexní folií. 

Veškerá dopravní a strojní technika pohybující se na staveništi musí být v řádném technickém stavu. 

Obsluha zajistí průběžnou kontrolu úkapů provozních kapalin. O případném úniku je obsluha povinna tuto 

skutečnost nahlásit vedoucímu zaměstnanci, osobě odpovědné za BOZP a zamezit dalšímu úniku. Na 

staveništi bude k dispozici sada absorbčních materiálů pro likvidaci úkapů pohonných aj. hmot. 

Vjezd soukromých vozidel do označeného prostoru staveniště je zakázán. 

Denní úklid komunikací na staveništi zajišťuje dodavatel staveniště. 

Na silnici je zakázáno vypouštět vodu, splašky a jiné tekuté odpady. Na silnici nesmí být bez povolení 

silničního správního úřadu prováděny stavební práce, umisťovány žádné věci, zařízení ani materiál.  

E.1.8. Skladování a manipulace s materiálem 

Nakládka a vykládka stavebního materálu bude probíhat na určeném místě v ulici Křenová. Materál 

bude na místa jednotlivých pracovišť dopravován ručně s použitím jednoduché mechanizace. 

Předpokládá se doprava přes průchody a dvory, hlavní dopravní tepna bude přes střechu domu Křenová 

57. Stavební materiál bude deponován na plochách určených pro zařízení staveniště dle schválené 

projektové dokumentace nebo po dohodě se zadavatelem. Manipulaci bude provádět potřebný počet 

poučených osob, případné práce se zdvihacím zařízením apod. budou provádět osoby prokazatelně 

proškolené, z nichž jedna bude ustanovena jako vedoucí nakládky (resp. vykládky).  

Nakládka bude prováděna v co nejkratším čase avšak s ohledem na bezpečnost! Pokud bude 

prostorem nakládky (vykládky) veřejná komunikace, musí být dodržena pravidla silničního provozu- 

podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích. Dále musí být dodrženy pravidla skladování 

(stohování apod.) a stanovení výrobců. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné. 

Rozměry musí odpovídat skladovaným materiálům a manipulačním potřebám. 

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo 

k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním zajištěny všechny 

prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout 

nebo kutálet. Vázací prostředky musí být voleny s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a 

vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích prostředků, a musí 

být používány v souladu s návodem k použití. 

Skládka sypkých hmot musí být označena zákazem vstupu nepovolaných osob, při manipulaci musí 

být vždy dodržena bezpečná vzdálenost osob. 

Nebezpečné chemické látky musí být skladovány v originálních obalech, vždy bude označen druh 

skladované látky. Vždy musí být dodržován způsob skladování dle doporučení výrobce a požadavky 

zvláštních právních předpisů. 

Další manipulace s materiálem v rámci staveniště musí respektovat harmonogram prací. Zařízení pro 

vybavení skládek musí být řešena v souladu s potřebnou manipulací s materiálem a průvodní 

dokumentací. Místa pro vázaní materiálu musí být vhodně přístupná. 

E.1.9. Odstraňování a odvoz odpadu 

Odpady vzniklé na stavbě budou řešeny v souladu se zák. č. 185/2001, vyhl. č. 381/2001.  

Skladování bude probíhat na oddělené části plochy určené pro sklad materiálu a to v souladu 

s požadavky dle jednotlivých druhů odpadů. Nebezpečné odpady budou uloženy v odpovídajících 



PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI  DEA Energetická agentura, s.r.o. 

Křenová 55 - dokumentace pro provádění stavby na zateplení štítové stěny Sladkého 13, Brno 617 00 | www.dea.cz 

  - 13 - 

kontejnerech. Vybouraný materiál bude separován a ukládán v oploceném staveništi do kontejnerů, které 

budou po naplnění průběžně vyváženy. Všechen odpad bude následně odborně likvidován, toto bude 

podloženou smlouvou. Veškerá doprava a likvidace nebezpečných odpadů bude prováděna oprávněnou 

osobou. 

 

F. STANOVENÍ TECHNOLOGICKÝCH A PRACOVNÍCH 

POSTUPŮ A ROZSAHU PRACÍ 

Při provádění prací a činností na staveništi budou dodržovány požadavky plynoucí z platného znění 

Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. Seznam rizik je informativní a je nutné jej doplňovat formou aktualizací plánu.  

F.1. Prováděné práce a činnosti 

Stavební úpravy: 

 Zateplení štítu domu Křenová 55 nad střechou domu Křenová 57 

 Úpravy střechy domu Křenová 57 pro stavbu lešení 

 terénní úpravy 

 

F.2. Soupis prací s ohledem k vymezení bezpečnostních rizik na stavbě 

Technologický postup předloží jednotliví zhotovitelé před nástupem na staveniště. 

Jedná se o práce, kdy bude vyžadováno, aby BOZP byla podrobně zapracována do zpracovaných 

technologických postupů pro danou stavbu: 

 Montáž lešení na střeše, půdě domu Křenová 57 

 montáž zateplovacího systému 

 montáž zateplovacího systému ve světlíku horolezeckým způsobem 

 přidružené stavební práce 

 

V rámci výstavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví podle Přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

bod č. 5 - Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

 

Další práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 

které budou prováděny na staveništi: 

 souběžná práce více zhotovitelů a jiných osob 

 práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky od 1,5 až 10 m 

 skladování a manipulace s materiálem 

F.3. Vytipovaná rizika související s vnějšími vlivy:  

Pohyb a práce na staveništi:  

 pád z výšky a lešení, do otvorů apod. 

 pád do výkopů 
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 práce v ohroženém prostoru 

 pohyb v zařízení staveniště a skladu 

 nepořádek na pracovišti, pád na staveništních komunikacích a podlahách 

Pohyb a práce ve výšce 

 pád materiálů, nářadí a předmětů z výšky 

 pád osob ze stavebních konstrukcí a žebříků z výšky 

Elektrické zařízení:  

 úraz el proudem při práci s elektrickýcm nářadím 

 úraz el. proudem při nebezpečném dotyku živých i neživých částí 

 nebezpečí náhodilého zapnutí 

 nebezpečí rychlého vypnutí el. proudu 

Lidský faktor 

 práce pod vlivem alkoholu a toxických látek 

 neznalost nebo porušení BOZP, PO 

 nedodržování návodů k obsluze a technologických postupů 

Ohrožení okolím 

 kontakt civilistů – vstup na stavbu 

 poškození bezpečnostních prvků stavby – výstražné tabulky, ohrazení, zábradlí, oplocení… 

 krádeže bezpečnostních prvků stavby 

F.4. Sítě technické infrastruktury  

Dodavatel je povinen před zahájením stavebních prací provést vytyčení stávajících sítí na staveništi a 

v okolí dotčeném stavebními pracemi. 

Zařízení staveniště musí respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Během realizace nesmí dojít 

k poškození inženýrských sítí a přípojek. Objezd staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními 

značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi, taktéž musí být vyznačena případná 

objížďka při realizaci nové přípojky. 

Během stavebních prací musí být zajištěn přístup ke stávajícím revizním šachtám a uzávěrům 

inženýrských sítí a nesmí být na nich postaven žádný sklad ani žádné jiné zařízení. Před zahájením prací 

bude projednáno s dotčenými úřady a se správci jednotlivých sítí potřeba přeložení inženýrských sítí. 

Výměna přípojky vody bude provedena dle podmínek stanovených správcem sítě. 

F.5. Oprava obvodového pláště  

F.5.1. Stavba a práce na lešení 

Stavba lešení bude provedena dle původní dokumentace a návodu na montáž a používání 

konstrukce. Podlaha posledního podlaží bude osazena nejníže ve vzdálenosti 1, 4 m od hrany střešní 

římsy, podlaha lešení bude sloužit jako kolektivní ochrana při opravě střech. Lešení bude postaveno na 

půdě domu Křenová 57, podepření stropů domu navrhne statik dle situace na stavbě. Poté bude možné 

konstrukci postavit. 

Pro práce na lešení a ve výškách bude v prvé řadě užita kolektivní ochrana (lešení, ochranné 

konstrukce, záchytné sítě apod.), pokud to nebude možné, bude přistoupeno k užití prostředků osobního 

zajištění (POZ)! Kotvící místa pro OOPP ve výškách stanoví odpovědná osoba, zaznamená je do 
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stavebního deníku, se záznamem musí být každý, kdo má vykonávat pracovní činnost ve výšce,  řed 

výstupem do výšky písemně seznámen! 

Bude nutné zajistit pohyb chodců po chodníku, přesně ohradit a zabezpečit průchod a provést 

opatření k zabránění pádu předmětů shora. K tomuto účelu bude upraveno lešení. Nad vstupy do domu 

bude na lešení provedena stříška a zarážka tak, aby bylo zabráněno propadání drobného materiálu, 

nářadí a stříška bude zaizolovaná, aby bylo zabráněno zatékání podlážkami lešení nad vstupem. 

Bude zajištěn stálý přístup bydlících do sousedních domů a bezpečný vstup do sousedních dvorů. 

Lešení bude provedeno tak, aby nezasahovalo do vedlejších objektů a neomezovalo jejich provoz. 

Vedlejší objekty budou chráněny proti poškození sítěmi a ochrannými foliemi, deskami. 

Přístup na jednotlivá pracoviště na obvodovém plášti domu bude zajišťovat montované lešení, 

prostorově ztužené a ukotvené k obvodovému plášti. Převzetí této části lešení bude provedeno od osoby 

s lešenářskou kvalifikací, jež lešení postavila a osobou stavbyvedoucího a to formou zápisu. Toto lešení 

bude odstraněno až po úplném ukončení opravy obvodového pláště. 

Práce na lešení musí být přerušeny vždy, když dojde ke zhoršení povětrnostních podmínek (rychlost 

větru 10m/s, dohlednost menší jak 30m, teplota pod -10°C). Před přerušením prací bude pracoviště 

zabezpečeno tak, aby sem nemohly vstoupit nepovolané osoby. O přerušení bude sepsán zápis. 

Následné zahájení prací je možné po kontrole autorizované osoby. Budou respektována ustanovení NV 

362/2005 Sb. 

F.5.2. Montáž zateplovacího systému a osazení ostatních prvků fasády  

Potřebný stavební materiál bude zvedán ručním zdvihacím zařízením nebo stavebním vrátkem a 

následně usazován pracovníky na lešení. Drobný materiál bude ukládán rovnoměrně po ploše lešení. 

Práce budou prováděny tak, aby neomezoval provoz okolo domu. V okolí práce bude vyznačen 

nebezpečný prostor, ve kterém bude vyloučen pohyb osob. 

Pracovníci budou řádně proškoleni o pracovním postupu a rizicích, včetně opatření negativních 

dopadů rizik, která z nich plynou. Dále všichni pracovníci budou poučeni o systému upevnění břemen k  

zvedacímu zařízení a o pravidlech pro práci ve výškách nad 10m. 

Práce ve světlíku budou prováděny horolezeckým způsobem. Oprávněná osoba určí způsob 

zabezpečení a kotvící body. Pracovníci budou vždy chráněni proti pádu prostředky osobní ochrany a je 

zakázáno provádění práce nad nimi. Místo práce bude vždy viditelně označeno, tak aby nedošlo 

k provádění práce na nimi v průběhu práce ve světlíku. Práci ve světlíku nesmí provádět pracovník 

osamoceně, vždy musí být na pracovišti přítomni 2 pracovníci. Zahájení a ukončení práce bude vždy 

ohlášeno stavbyvedoucímu. Pracovníci budou prokazatelně proškoleni o metodice pracovního postupu. 

Práce budou prováděny dle schváleného harmonogramu prací. Souhlas o dalším postupu bude 

zaznamenán do stavebního deníku. 

F.6. Práce PSV 

Při provádění prací bude docházet v relativně krátkém časovém úseku ke střídání různých pracovních 

profesí. Zhotovitel zajistí vzájemnou informovanost o možných rizicích a jejich eliminaci.  

Při ukládání materiálů nesmí dojít k omezení průchodnosti, bude zajištěn minimální průchod 600mm.  

Veškeré práce budou provedeny podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými 

osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze, v souladu s projektem 

a montážním návodem na instalaci a používáním zařízení. Pracovníci budou prokazatelně proškoleni o 
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metodice pracovního postupu. Práce budou prováděny dle schváleného harmonogramu prací. Souhlas o 

dalším postupu bude zaznamenán do stavebního deníku. Po ukončení prací na montáži budou 

provedeny oprávněnými pracovníky předepsané zkoušky a revize. Při práci bude vždy zamezen přístup 

nepovolaným osobám do pracovního prostoru. Prostor bude ohrazen a označen tabulkou ZÁKAZ Žebříky 

Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) 

plošinu nejméně o 1,1 m. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1 a u paty žebříku ze strany přístupu 

zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po 

celou dobu použití. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 

horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 

účinností. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být pracovník obrácen obličejem k žebříku a v 

každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku nesmí 

vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. Na žebřících mohou být 

prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. 

Provádění prací ve schodišťových prostorách je možné z pracovních podlah nebo ze žebříků k tomu 

upravených. 

G. DALŠÍ PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ BOZP 

G.1. Používání osobních ochranných pracovních prostředků 

Všichni pracovníci na stavbě budou vybaveni OOPP dle vyhodnocených rizik jejich pracoviště. Tyto 

OOPP jsou povinni po dobu činnosti soustavně používat.  

Dále budou všichni pracovníci povinni používat pracovní přilby, pracovní oděv a pracovní obuv. 

Pracovníci v dosahu stavebních strojů či vedoucí pracoviště organizující dopravu apod. musí být oblečeni 

do vesty s vysokou viditelností. Práce budou prováděny v prostředí, kde dochází k častému znečištění 

oděvů, k jeho poškození (roztrhání) proto budou zaměstnanci firem vybaveni pracovními oděvy. 

V neposlední řadě budou zaměstnanci pro snížení nebezpečí poškození rukou vybaveni pracovními 

rukavicemi, které budou měněny vždy v okamžiku jejich nefunkčnosti. Vedoucí stavby bude pravidelně, 

denně kontrolovat používání osobních ochranných pracovních prostředků a v případě porušení 

uvedených zásad nepřipustí pokračování zaměstnance a OSVČ v práci do doby odstranění zjištěného 

nedostatku. 

Všichni pracovníci budou viditelně označeni na oděvu názvem firmy, ke které náleží. 

G.2. Přerušení prací 

Při jakémkoli přerušení prací je povinností vedoucího pracovníka zajistit pracoviště tak, aby bylo 

zabráněno možným haváriím a zraněním osob. (odpojení od přívodu energií, zajištění předmětů proti 

pádu, uzavření vstupů na pracoviště, řádné označení…) 

G.3. Vedení evidence osob 

Všichni pracovníci se budou po příchodu na pracoviště před započetím směny hlásit svému 

stavbyvedoucímu. Návštěvy se budou hlásit svému stavbyvedoucímu a budou vpuštěny na staveniště jen 

za doprovodu zodpovědné osoby. 
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G.4. Hlášení pracovních úrazů 

Za vyšetření veškerých úrazů na pracovišti je zodpovědný zaměstnavatel, na jehož pracovišti k úrazu 

došlo. Veškeré úrazy na staveništi budou hlášeny hlavním stavbyvedoucím jednotlivých zhotovitelů. O 

závažných skutečnostech bude informován koordinátor stavby. 

Zaměstnavatel je povinen: 

 zajistit místo úrazu, které nesmí být jakkoli měněno až do objasnění příčin a okolností vzniku 

úrazu. 

 V případě úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele než u kterého úraz vznikl, přizvat 

zástupce jeho zaměstnavatele k šetření úrazu 

 Objasnit příčiny vzniku pracovního úrazu 

 O pracovním úrazu vyhotovit záznam, vést dokumentaci a provést ohlášení 

 Zapsat úraz do knihy úrazů 

 Zaslat vyhotovené tiskopisy na stanovené orgány 

 Přijmout opatření zamezující opakování vzniku pracovního úrazu 

 V případě vzniku pracovního úrazu, jehož hospitalizace v nemocnici bude trvat delší dobu než 

pět kalendářních dnů anebo v případě vzniku smrtelného pracovního úrazu bude takovýto 

úraz ohlášen zadavateli stavby a koordinátorovi stavby. V nezbytně nutné době budou 

zhotovitelem stavby koordinátorovi stavby navržena a s ním prokonzultována bezpečnostní 

opatření. 

Veškerý postup bude v souladu s NV č. 201/2010 Sb. 

G.5. Požadavky na stroje a technické vybavení 

Všechny stroje vyskytující se na staveništi budou vybaveny doklady o pravidelných kontrolách a 

revizích příslušných dle typu a druhu stroje. Zařízení, u kterého nebude možno doložit potřebné doklady, 

nebude moci být používáno!  

Zhotovitel zajistí kontrolu práce a údržbu stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku 

ropných látek do zeminy, je nutno kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby. 

U malých nepropustných ploch je možno provést dekontaminaci pomocné vhodného sorbentu. U 

stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro zachycení úkapů. Při stanovení požadavků na strojní 

vybavení bude postupováno v souladu s NV č. 378/2001 Sb. 

G.6. Bezpečnostní značení použité na stavbě 

 OZNAČENÍ 

ZNAČKY 

Urči koordinátor 

v rámci  

Místo umístění Počet KS 

 

 

POZOR 

PROCHÁZÍTE 

STAVENIŠTĚM 

Umístit na oplocení staveniště u vstupu 

do objektu 

Určí 

koordinátor 

v rámci 

realizace 

stavby 

včetně 

 

 

POZOR STAVENIŠTĚ Umístit na oplocení staveniště, u 

vstupu do objektu 
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POZOR NAHOŘE E 

PRACUJE 

V případě provádění prací ve výšces 

možností pádů předmětů umístit na 

lešení 

jejich 

konkrétního 

umístění 

 

 

 

POZOR ELEKTRICKÉ 

ZAŘÍZENÍ 

Umístit na dočasné staveništní 

rozvaděče a na další zařízení s 

možností úrazu el. proudem 

 

 

PRACUJTE JEN 

V OCHRANNÉ 

PŘILBĚ 

Umístit na oplocení staveniště, u 

vstupu do objektu 

 

 

POUŽÍVEJ 

OCHRANNÉ 

PRACOVNÍ 

POMŮCKY 

Umístit na oplocení staveniště, u 

vstupu do objektu 

 

 

ZÁKAZ KOUŘENÍ 

 

Umístit na oplocení staveniště a na 

vstup na staveniště. 

Platí pro celý objekt stavby, po celou 

dobu trvání stavby. 

 

 

PRŮCHOD ZAKÁZÁN 

 

Umístit na oplocení staveniště, 

ohrazení staveniště a na další části 

stavby dle oprativní potřeby 

 

 

ZÁKAZ VSTUPU NA 

STAVENIŠTĚ 

Umístit na oplocení staveniště, u 

vstupu do objektu 

 

 

STANICE PRVNÍ 

POMOCI 

Umistit k mísnosti s lékárničkou, která 

je na pracovišti 

 

G.7. Seznam opatření k zajištění BOZP na staveništi 

 Opatření min. doba použití počet 

1. ulice – pevné oplocení výška 1, 8 m okolo celého staveniště 
v prostoru v délce předepsané projektem  

po dobu provádění 
prací 

mb 

2. ulice - zajištění průchodu chodců pod lešením, zajištění 
přístupu do objektu (1 vstup),  

po dobu provádění 
prací 

mb 

3. ulice – zajištění proti pádu předmětů z výšky stříškou 
umožňující průchod chodců 

po dobu provádění 
prací 

mb 

4. Systémové lešení okolo štítu, v délce předepsané projektem, 
ochrana terénu pod lešením ze strany k sousedům 

po celou dobu 
stavby 

mb 

5. Systém výztuh pro zpevnění stropů po dobu stavby 
lešení 

kompl. 
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7. Bezpečnostní značení, cedule, dle pokynů stavbyvedoucího po celou dobu 
stavby 

kompl. 

8. Bezpečnostní páska k označení pracoviště dle pokynů 
stavbyvedoucího 

po celou dobu 
stavby 

kompl. 

 

H. ZÁSADY PRO CHOVÁNÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH 

UDÁLOSTECH 

Zhotovitelé stavby přijmou opatření pro předcházení mimořádným událostem a pro jejich případné 

zdolávání. Zejména bude pečováno o zásady evakuace osob. 

Každý zhotovitel je povinen zajistit pro stavbu potřebný počet osob pro zajištění první pomoci a také 

vybavení pro její zajištění. Toto vybavení se bude nacházet v prostoru šaten. Kromě toho budou 

prostředky pro poskytnutí první pomoci vybaveni i jednotliví podzhotovitelé – toto vybavení si sami pořídí 

s ohledem na jimi vykonávané práce a vyhodnocení rizik. 

H.1. Traumatologický plán 

Pokyny pro poskytování první pomoci se musí řídit každý pracovník na stavbě. Traumatologický plán 

hlavního zhotovitele je bude k dispozici u hlavního stavbyvedoucího na stavbě. 

H.2. Požární ochrana 

Nedílnou součástí tohoto Plánu je Poplachová směrnice stavby. Tato směrnice bude viditelně 

vyvěšena při vstupu na staveniště a dále uložena u stavbyvedoucího. Všechny subjekty pohybující se po 

staveništi budou s jejím zněním prokazatelně seznámeny. 

Požární ochrana bude zajištěna důsledným dodržováním zásad požární ochrany. Je nutno zejména 

zajišťovat zdroje energií. Firmy, jež provádějí činnost se zvýšeným požárním zatížením (natavování 

hydroizolace apod.) jsou povinny zřídit na svém pracovišti řádně proškolené požární hlídky a zajistit 

způsob požární ochrany po ukončení denních prací. Tyto firmy jsou také povinny před započetím prací 

odevzdat hlavnímu stavbyvedoucímu a koordinátorovi kopii požárního řádu pro jejich činnost.  

Prostor staveniště bude vybaven dostatečným množstvím hasicích přístrojů - toto zajistí dle typu 

prováděných prací podzhotovitel, jež převezme danou část staveniště a vede dotyčný druh prací. 

Všichni pracovníci budou seznámeni s požadavky požární ochrany a se zásadami použití hasicích 

přístrojů. V celém prostoru staveniště je zákaz kouření, toto je povoleno pouze za hranicí staveniště! 

H.3. Únik závadných látek 

Každý ze zhotovitelů, který provádí práce za přítomnosti jakýchkoli vodě či člověku závadných látek je 

povinen učinit přiměřená opatření proti jejich úniku, každý pak je povinen mít k dispozici sadu pro likvidaci 

případných úniků, není-li vhodná univerzální sada, jež je k dispozici na stavbě. Je-li to nutné dle vyhl. č. 

450/2005 Sb. nakladatel s nebezpečnou látkou vypracuje plán s opatřeními pro případ havárie, se kterým 

seznámí koordinátora stavby a stavbyvedoucího. 

I. DOKUMENTACE ULOŽENÁ NA STAVENIŠTI  

Zaměstnavatel je povinen pro bezpečný chod stavby, informovanost zaměstnanců a kontrolní činnost 

kontrolních orgánů a koordinátora stavby vést na staveništi doklady: 

 Stavební povolení 

 Projektová dokumentace 
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 Kopie oznámení o zahájení prací 

 Technologické postupy prací, jsou-li požadovány 

 Pracovní postupy 

 Informace o rizicích 

 Předepsané revize a doklady o kontrolách technických zařízení, zejména u VTZ 

 Doklady o školení a instruktáži o seznamování s riziky práce, doklady  

o zdravotní způsobilosti a odbornosti k výkonu dané práce 

 Písemný doklad o prokazatelném seznámení zodpovědných zástupců zúčastněných 

zhotovitelů s plánem BOZP 

 Stavební deník – vést denně před zahájením prací  

 Kniha úrazů 

 Zápis koordinátora BOZP bude prováděn do stavebního deníku nebo zasílán emailem 

 Požární kniha, příp. požární řád 

 Seznam důležitých telefonních čísel 

 Havarijní opatření 

Za uložení a vedení dokumentace na stavbě odpovídá stavbyvedoucí společně s dalšími vedoucími 

zaměstnanci zhotovitele. 

J. PLÁN KONTROL 

Kontroly koordinátora na stavbě budou prováděny minimálně 1 x týdně, v případě nutnosti či 

požadavků zhotovitelů nebo zadavatele stavby operativně. Z každého kontrolního dne koordinátora bude 

vyhotoven písemný zápis samostatně nebo ve stavebním deníku. Kontrolního dne jsou povinni se 

zúčastnit zástupci všech zhotovitelů, kteří na staveništi právě působí a také osoby koordinátorem 

přizvané. Se zápisem budou seznámeny všechny odpovědné osoby jednotlivých zhotovitelů dle seznamu 

dodaného hlavním stavbyvedoucím. V případě zjištěných nedostatků je v zápise určen termín jejich 

odstranění.  

Kontrolu zajištění BOZP na staveništi provádí odpovědný pracovník zhotovitele průběžně denně, 

zjištěné nedostatky zapisuje do Deníku kontrol BOZP nebo do Stavebního deníku.  

Namátkové orientační zkoušky na alkohol provádí odpovědný pracovník zhotovitele průběžně, 

minimálně 1* týdně, zjištěné nedostatky zapisuje do Záznamu o provedené orientační dechové zkoušce.  

K. SANKČNÍ POLITIKA 

Sankční politika je vymezena  příslušnými ujednáními smlouvy o dílo sepsané mezi zadavatelem 

stavby a zhotovitelem stavby. V případě nedodržení výše daných podmínek při zhotovování díla může 

koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby vytýkací jednání pro nedodržení hospodářské smlouvy 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob. V případě zvláště hrubého 

porušení bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením 

bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby navrhnout 

zadavateli stavby odstoupení od uzavřené smlouvy. 
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L. PŘEHLED PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BOZP ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů  

Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 

povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky  

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze  

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci)  

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky  

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)  

Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách  

Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí  

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 

pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů  

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

Sdělení č. 433/1991 Sb., Úmluva č. 167 o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví  

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních  

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření  

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

Vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách  
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M. PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Zhotovitel - zajištění BOZP 

Příloha 3 – Schéma staveniště 

Příloha 12 – Oznámení o provádění prací - poučení 

 

 

V Brně dne 15. 9. 2017     ………………………………   

        Ing. Kateřina Miholová 

Verze Plánu BOZP číslo 1 je platná od 15. 9. 2017 

Plán BOZP převzal dne: 

zástupce investora:  

 

zástupce hlavního zhotovitele: 

 

 

N. AKTUALIZACE PLÁNU BOZP  

Verze Plánu BOZP číslo ………. je platná od …………………  

Předmět revize …………………..…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….………….……………………………  

………………………………………………………………….………….……………………………  
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O. OSVĚDČENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI 

KOORDINÁTORA BOZP PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 


